



Barry Davies LL.B (Hons)
Solicitor/Cyfreithiwr
 Head of Legal and Democratic Services
 Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol a
 Democraidaidd

To: Cyngorwyr: Nancy Matthews, Graham Rees,
 Michael Priestly, Eryl Williams, Julian Thompson-Hill,
 Arwell Pierce, W. G. Roberts, R. G. Parry and Thomas H. Jones

CS/NG

10 Medi 2009

Nicola Gittins

01352 702336

nicola.gittins@flintshire.gov.uk

Annwyl Syr / Fadam

Cynhelir cyfarfod **PARTNERIAETH TRIN GWASTRAFF GOGLEDD CYMRU yn SIAMBR ARFON, SWYDDFA ARDAL ARFON, PENRALLT, CAERNARFON, GWYNEDD, LL55 1BN** ar **DYDD IAU, 17 MEDI 2009** am **2.00pm** i drafod y materion canlynol.

Yr eiddoch yn gywir

Cyfarwyddwr Cynorthwyol (Gwasanaethau Democraidaidd)

A G E N D A

1. **YMDDIHEURIADAU**
2. **CYMERADWYO'R COFNODION BLAENOROL**
3. **MATERION YN CODI O'R CYFARFOD BLAENOROL**
4. **RIR – DIWEDDARIAD STATWS RISG - (ADRODDIAD SP)**

County Hall, Mold. CH7 6NA
 Tel. 01352 702400 DX 708591 Mold 4
www.flintshire.gov.uk
 Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug. CH7 6NR
 Ffôn 01352 702400 DX 708591 Mold 4
www.siryfflint.gov.uk

The Council welcomes correspondence in Welsh or English
 Mae'r Cyngor yn croesawau gohebiaeth yn y Cymraeg neu'r Saesneg

5. **STRWYTHUR DRAFFT AR GYFER Y STRATEGAETH CYFATHREBU (ADRODDIAD SP)**
6. **PENODIADAU TÎM PROSIECT (CE)**
7. **ADRODDIAD CYNNYDD (ADRODDIAD SP)**
8. **ACHOS BUSNES AMLINELLLOL / CYTUNDEB GWEITHIO AR Y CYD – CEFNOGAETH SYDD AR GAEL PARTHED Y PROSESAU CYMERADWYO AR GYFER AWDURDODAU PARTNER. (ADRODDIAD SP)**
9. **PAPUR GOSOD SEFYLLFFA ACHOS BUSNES AMLINELLLOL**
10. **DYDDIADAU CYFARFODYDD Y DYFODOL (AMSERLEN)**
11. **UNRHYW FUSNES ARALL**



Morrisons

Balaclava

North Rd

St David's Rd

Balaclava Rd

Stryd Bangor

A487

B4419

A487

Balaclava

Rhes Priordy

Lon Twrhill

Gartlewin T

Dwyrain Twrhill

Heol Elinor

Heol Edward

Glan Mor Ucha

B4419

Gwynedd Council Arfon Area Offices

Bangor St

Flordd Parff

3

Twrhill E

Stryd Thori

Victoria St

Multi storey car park

EITEM AGENDA RHIF: 4**ADRODDIAD I:** **CYD-BWYLLGOR GWASTRAFF GWEDDILLIOL
GOGLEDD CYMRU****DYDDIAD:** **17 MEDI 2009****ADRODDIAD GAN:** **CYFARWYDDWR PROSIECT****PWNC:** **ADRODDIAD COFRESTR RISG****1. PWRPAS YR ADRODDIAD**

- 1.1. Mae aelodau Cyd-Bwyllgor Gwastraff Gweddilliol Gogledd Cymru wedi gofyn am gael yr wybodaeth ddiweddaraf o'r gofrestr risg ym mhob cyfarfod o'r Cyd-Bwyllgor.
- 1.2. Bydd yr adroddiad yma'n amlygu rhai o'r diwygiadau a wnaed i'r gofrestr risg i adlewyrchu'r ddealltwriaeth gyfredol o risgiau a'r mesurau lliniaru sydd ar waith.

2. CEFNDIR

- 2.1. Bydd angen diweddarau'r Gofrestr Risg yn gyson trwy gydol hyd oes y prosiect fel trafodwyd yng nghyfarfod blaneorol y Cyd-Bwyllgor yma.
- 2.2. Mae'r Cyfarwyddwr Prosiect wedi cynnal adolygiad o'r gofrestr risg ac mae wedi'i diweddarau fel sy'n briodol.

3. YSTYRIAETHAU

Diweddarwyd y gofrestr risg fel nodir yn yr atodiad amgaeedig.

Risg presennol	Diwygiad	Rhsewm dros y diwygiad
Risg T2	Wedi'i ailenwi fel PS 4	Elfen benodol ar gyfer Safleoedd a Chynllunio Penodol o'r gofrestr risg bellach wedi eu datblygu
Risg S9	Wedi'i ailenwi fel PS 1	Fel uchod
	Risg newydd – PS2	Gallai safleoedd cyfeiriol a nodwyd o fewn yr Achos Busnes Amlinellol arwain at wrthwynebiad sylweddol i ddatblygiad arfaethedig. O ganlyniad efallai na fydd pwyllgor(au) cynllunio a / neu adolygiad barnwrol yn cefnogi canlyniad cynllunio cadarnhaol os na chaiff cymunedau sy'n cael eu heffeithio eu cynnwys yn fuan yn y broses.
	Risg newydd – PS3	Risg y bydd cymeradwyaeth cynllunio yn cael ei herio os na roddir cyfle i randdeiliaid

		gael mewnbwn i ddatblygu manylebau a fframweithiau arfarnu a fydd yn sylfaen i'r broses gaffael a'r broses ddilynol o gymeradwyo cynllunio cyfleusterau.
	Risg Newydd -R7	Risg y bydd LICC yn newid cefnogaeth ariannol sydd ar gael i brosiectau trin gwastraff gweddilliol oherwydd rhwystrau ariannol yn yr awyrgylch economeg presennol.
	Risg Newydd - T8	Risg y bydd amserlen yr Achos Busnes Amlinellol yn cael ei ohurio os nad yw gwybodaeth yn nhermau tunelli a perfformiad ailgylchu yn y dyfodol (ochr blaen) a costau gwasanaeth ddim ar gael yn llawn.

- 3.1. Dylid nodi y bydd y tîm prosiect ynghyd â'r ymgynghorwyr cyfreithiol, technegol ac ariannol yn cynnal adolygiad sylfaenol o'r risgiau a'r gofrestr risg yn ystod datblygiad yr Achos busnes Amlinellol.

4. ARGYMHELLION

- 4.1. Dylai'r Cyd-Bwyllgor nodi'r diweddariad o'r gofrestr risg ar gyfer y prosiect.

5. GOBLYGIADAU ARIANNOL

- 5.1. Ddim yn berthnasol

6. EFFAITH GWRTH DLODI

- 6.1. Dim

7. EFFAITH AMGYLCHEDDOL

- 7.1. Ddim yn berthnasol

8. EFFAITH CYDRADDOLDEB

- 8.1. Ddim yn berthnasol

9. 9. GOBLYGIADAU PERSONÉL

- 9.1. Ddim yn berthnasol

10. YMGYNGHORI ANGENRHEIDIOL

- 10.1. Ddim yn berthnasol

11. YMGYNGHORI A GYNHALIWD

11.1. Ddim yn berthnasol

DEDDF LLYWODRAETH LEOL MYNEDIAD AT WYBODAETH 1985

Dogfennau Cefndir: Dim

Swyddog Cyswllt: Stephen Penny, Partneriaeth Rheoli Gwastraff Gweddilliol
Gogledd Cymru

E-Bost : Stephen.penny@flintshire.gov.uk

EITEM AGENDA RHIF 5

<u>ADRODDIAD I:</u>	<u>CYD-BWYLLGOR GWASTRAFF GWEDDILLIOL GOGLEDD CYMRU</u>
<u>DYDDIAD :</u>	<u>17 MEDI 2009</u>
<u>ADRODDIAD GAN:</u>	<u>CYFARWYDDWR PROSIECT</u>
<u>PWNC:</u>	<u>STRATEGAETH CYFATHREBU AC YMGYSYLLTU</u>

1.00 PWRPAS YR ADRODDIAD

- 1.01 Rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i Aelodau'r Cyd-Bwyllgor ar y cynnydd a waned o ran datblygu'r prif strwythur a chynnwys Strategaeth Cyfathrebu ac Ymgysylltu ar gyfer y prosiect.

2.00 CEFNDIR

- 2.01 Bydd y prosiect yn cynnwys caffael gwasanaethau trin gwastraff gweddilliol a fydd o ddi-ddordeb i randdeiliaid allanol a mewnol yn ogystal ag aelodau'r cyhoedd. Mae'n hanfodol i ganlyniad llwyddiannus i'r prosiect bod Strategaeth Cyfathrebu ac Ymgysylltu yn cael ei datblygu a'i chyflenwi i gefnogi'r prosiect.
- 2.02 Mae nifer o risgiau allweddol wrth gyflenwi'r prosiect yn ymwneud â dealltwriaeth rhanddeiliaid allweddol o'r prosiect a rheoli cyfathrebu ac ymgysylltu (gweler Cofrestr Risg y Prosiect yn eitem Agenda 4) ac felly bydd angen Strategaeth Cyfathrebu ac Ymgysylltu gadarn i reoli'r risgiau hyn.

3.00 YSTYRIAETHAU

- 3.01 Yn ei ffurf bresennol mae'r Strategaeth Cyfathrebu ac Ymgysylltu drafft sydd ynghlwm yn y brif strategaeth a gaiff ei datblygu ymhellach dros yr wythnosau a misoedd nesaf y prosiect. Bydd y Rheolwr Prosiect yn gweithio gyda'r tîm prosiect ac awdurdodau partner ynghyd â'r Cynllun Craff am Wastraff (Ymgyrch genedlaethol i sicrhau bod safonau cyfathrebu uchel mewn prosiectau gwastraff yn cael eu cyflawni) i ddatblygu'r strategaeth ymhellach.
- 3.02 Mae'r prosiect wthi'n gweithio ar Achos Busnes Amlinellol ers Awst 2009. Felly ar y pwynt yma bydd angen ymdrin â nifer o feysydd o fewn y Strategaeth Cyfathrebu ac Ymgysylltu.

Y meysydd allweddol y bydd angen ffocysu arnynt yw:

- Cymeradwyaeth fewnol - briffio allweddol i'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau, a rhanddeiliaid mewnol.

- Mae cyfathrebu ac ymgysylltu cynnar gyda chymunedau a busnesau lleol a fydd o bosib yn cael eu heffeithio'n uniongyrchol gan y safleoedd cyfeiriol a gaiff eu henwi mewn Achos Busnes Amlinellol. (Bydd yr Achos Busnes Amlinellol yn dod yn eiddo i'r cyhoedd ac mae'n bwysig bod cyfathrebu ac ymgysylltu wedi cychwyn yn fuan)
- Paratoi Cwestiynau ac Atebion wrth ragweld diddordeb gan y cyfryngau a rhanddeiliaid yn ystod / ar ôl cymeradwyo'r Achos Busnes Amlinellol.
- Galluogi mewnbyn rhanddeiliaid i ddatblygu elfennau caffael allweddol y gellir eu cyflawni (e.e. manyleb allbwn a fframweithiau arfarnu caffael) a thrwy hynny lleihau'r risg y gellir herio unrhyw broses cymeradwyo cynllunio dilynol yn llwyddiannus.
- Paratoi hunaniaeth "Partneriaeth" i gefnogi'r broses gaffael arfaethedig (ee gwefan a fydd yn mynd yn fyw yn union cyn cychwyn y broses gaffael).

Bydd y Rheolwr Prosiect yn gweithio gyda phob awdurdod partner ac ymgynghorwyr technegol i'r prosiect yn y lle cyntaf i ddatblygu ymhellach y gweithgareddau i gyflenwi'r strategaeth. Bydd y tîm prosiect yn ystyried sicrhau cyngor cyfathrebu / cysylltiadau cyhoeddus arbenigol unwaith y mae'r blaenoriaethau cyffredinol y strategaeth wedi'u llunio'n derfynol.

ARGYMHELLION

- 4.01 Nodi'r Strategaeth Cyfathrebu ac Ymgysylltu drafft sydd ynghlwm.
- 4.02 Cytuno ar feysydd ar gyfer ffocws cychwynnol fel disgrifir o fewn yr adroddiad yma.

5.00 GOBLYGIADAU ARIANNOL

- 5.01 Mae'r Cyfarwyddwr Prosiect wedi dyrannu cyllideb cyfathrebu ac ymgysylltu rhanddeiliaid o £100k ar gyfer 2009/10, £100k ar gyfer 2010/11 a £120k ar gyfer 2011/12 o fewn cyfanswm cyllideb a ddyrannwyd i'r prosiect (gweler Eitem Agenda 7 Adroddiad ar Gynnydd y Prosiect). Dylid nodi bod y ffigyrau uchod yn cynnwys ymgysylltu gyda'r cymuned a gwaith ymgynghori sydd yn gysylltiedig â unrhyw geisiadau cynllunio yn ogystal â cyfathrebu, a wedi'i osod ar sail profiad o anghenion prosiectau tebyg yn y gorffennol.

6.00 EFFAITH GWRTH DLODI

- 6.01 Dim

7.00 EFFAITH AMGYLCHEDDOL

- 7.01 Dim

8.00 EFFAITH CYDRADDOLDEB

- 8.01 Dim

9.00 GOBLYGIADAU PERSONÉL

- 9.01 Dim

10.00 YMGYNGHORI ANGENRHEIDIOL

10.01 Dim

11.00 YMGYNGHORI A GYNHALIWYD

11.01 Dim

12.00 ATODIADAU

12.01 Dim

DOGFENNAU CEFNDIR

DEDDF LLYWODRAETH LEOL (MYNEDIAD AT WYBODAETH) 1985

Swyddog Cyswllt : Stephen Penny
Ffôn : (01352) 704914
E-Bost : Stephen.penny@flintshire.gov.uk

EITEM AGENDA RHIF 7**ADRODDIAD AR GYNNYDD PROSIECT TRIN GWASTRAFF
GWEDDILLIOL GOGLEDD CYMRU****CYD-BWYLLGOR GWASTRAFF GWEDDILLIOL GOGLEDD CYMRU****Dyddiad : 17 Medi 2009****Cyfnod: – 1 Gorffennaf 2009 tan 20 Tachwedd 2009****CRYNODEB O'R PROSIECT**

Caffael ateb rheoli gwastraff cynaliadwy ar gyfer y 5 awdurdod lleol yng Ngogledd Cymru (Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Gwynedd ac Ynys Môn) a fydd yn cynorthwyo gyda gostwng allyriadau nwyon tŷ gwydr o dirilenwi a lleihau'r tunelledd gwastraff geddilliol a anfonir i dirilenwi gan a sicrhau bod yr awdurdodau yn osgoi cosbau methu cyflawni'r Cynllun Lwfans Tirlenwi ac yn cwrdd â thargedau'r Strategaeth Gwastraff Cenedlaethol.

STATWS Y PROSIECT

Statws	Ystyr
Gwyrdd	Nid oes yno unrhyw broblemau; mae popeth yn symud ymlaen yn dda ac yn unol â'r cynllun.
Ambr	Mae yno fân broblemau/problemau llai sylweddol. Mae angen gweithredu mewn rhai meysydd ond mae rhannau eraill yn symud ymlaen yn foddhaol.
Coch	Mae yno broblemau sylweddol ac mae angen gweithredu brys a phendant.

Statws Cyffredinol y Prosiect	
Gwyrdd	Bydd y Rheolwr Prosiect Steffan Owen yn ymuno â'r tîm ar 3 Awst 2009. Bellach mae'r tîm ymgynghorwyr allanol yn eu lle. Bwriedir cynnal cyfarfod cychwyn y prosiect ar 20 Awst 2009 gyda gwaith ar yr Achos Busnes Amlinellol i gychwyn yn dilyn y cyfarfod yma.

Statws cyllideb	
Gwyrdd	Cyfanswm y gwariant yn 2008/09 oedd £79k. Mae'r Cyfarwyddwr Prosiect wedi cyflwyno dyraniad Cronfa Mynediad i Gyfalaf Rhanbarthol wedi'i ailbroffilio i LICC ar 22 Gorffennaf 2009. Rhoddwyd caniatâd llafar yn y cyfarfod, disgwyl cadarnhad ysgrifenedig gan LICC. Cyllideb wedi'i ailbroffilio erbyn hyn wedi'i gynhyrchu gan y

	Cyfarwyddwr Prosiect – (gweler y papur ynghlwm i'r adroddiad yma). Ar y Cam yma bydd cadarnhad bod amcangyfrifon cyllideb fel ag y maent o fewn y PID a gymeradwywyd yn ddigon i gyflenwi'r prosiect.
--	---

Y DIWEDDARAF AR Y PROSIECT – Gweithgareddau i'w cwblhau rhwng 1 Gorffennaf ac 1 Awst 2009

ID	Gweithgaredd	Statws RAG	Sylwadau	Rhagolygon
	Penodi Rheolwr Prosiect	Gwyrdd	Steffan Owen wedi ymuno â'r prosiect ar 3 Awst 2009	03 Awst 2009
	Penodi ymgynghorwyr cyfreithiol	Gwyrdd	Archebion swyddogol yn cael eu codi.	30 Gorffennaf 2009
	Penodi ymgynghorwyr ariannol	Gwyrdd	Archebion swyddogol yn cael eu codi.	30 Gorffennaf 2009
	Penodi ymgynghorwyr technegol	Gwyrdd	Archebion swyddogol yn cael eu codi.	30 Gorffennaf 2009
	Trefnu'r cyfarfod Cychwyn Prosiect	Gwyrdd	Trefnwyd ar gyfer 20 Awst 2009	27 Gorffennaf 2009
	Amcangyfrif o fewnbwn adnodd swyddog awdurdod partner i'r prosiect	Gwyrdd	PD wedi cynhychu drafft cyntaf a'i gylchredeg i awdurdodau partner ar 30 Gorffennaf 2009	30 Gorffennaf 2009
	Cyfarfod Cychwyn Prosiect	Gwyrdd	Agweddau allweddol o ddatblygiad yr Achos Busnes Amlinellol wedi ei amlygu. Anghenion gwybodaeth technegol a ariannol gan awdurdodau partner wedi ei adnabod.	20 Awst 2009

Y DIWEDDARAF AR Y PROSIECT – Gweithgareddau i'w cwblhau rhwng 1 Gorffennaf ac 1 Awst 2009

ID	Gweithgaredd	Statws RAG	Sylwadau	Rhagolygon
	Cyfarfydd yn ystod Mis Medi rhwng Grant Thornton a Swyddogion Ariannol gyda chymorth gan swyddogion technegol.	Gwyrdd	Er mwyn adnabod gwybodaeth cyllidebol a thechnegol angenrheidiol i roi cymorth i ddatblygiad yr Achos Busnes Amlinellol.	11 Medi 2009
	Cysylltu â pob awdurdod partner i gadarnhau amserlen cymeradwyaeth Achos Busnes Amlinellol a'r Cytundeb Gweithio ar y Cyd.	Gwyrdd		4 Medi 2009
	Diweddaru'r Cynllun Prosiect i adlewyrchu amserlen cymeradwyaeth yr Achos Busnes Amlinellol a'r Cytundeb Gweithio ar y Cyd a rhannu gyda LICC	Gwyrdd	Amserlen cymeradwyaeth yn ffactor hanfodol bwysig i orffen yr Achos Busnes Amlinellol. Fersiwn wedi'i diweddaru i'w rannu gyda LICC i gadarnhau dyddiad cyflwyno'r Achos Busnes Amlinellol ac amserlen y prosiect	8 Medi 2009
	Cadarnhad ysgrifeidig gan LICC o dderbyn grant Cronfa Mynediad i Gyfalaf Rhanbarthol wedi'i ailborffilio	Ambr	Yn disgwyl cadarnhad o amserlen LICC	2ail wythnos Medi 2009
	Darparu data awdurdod partner i ymgynghorwyr technegol er mwyn galluogi datblygu model llif gwastraff	Gwyrdd	Ymgynghorwyr technegol i gysylltu â swyddogion technegol awdurdodau partner yn dilyn y cyfarfod cychwyn prosiect	8 Medi 2009

	Cyfarfod cychwynnol rhwng ymgynghorwyr cyfreithiol a swyddogion cyfreithiol awdurdodau partner par datblygiad y Cytundeb Gweithio ar y Cyd / IAA	Ambr	I fod wedi ei drefnu ar gyfer wythnos 1af Medi,, ond rwan wedi ei amserlennu ar gyfer 3ydd wythnos Medi 2009.	Wythnos 1af Medi 2009
	Bydd y gofyn, a'r ymagwedd tuag at yr angen posib am gynhwysedd trin gwastraff gweddilliol dros dro yn cael ei adnabod fel rhan o broses ddatblygu'r Achos Busnes Amlinellol	Gwyrdd	Bydd gwaith yn cychwyn ym Medi a Hydref fel rhan o'r modelu llif gwastraff i'w gyflanwi gan yr ymgynghorwyr technegol	Hydref 2009
	Yr ymgynghorwyr technegol i gael cyfarwyddyd mewn perthynas â'r safleoedd a'r ffrwd gwaith cynllunio	Gwyrdd	Cyfarwyddwr Prosiect i roi cyfarwyddiadau	20 Awst
	Datblygu model llif gwastraff i osod sylfaen i ddatblygu ateb cyfeiriol	Gwyrdd		Medi
	Gweithdy Risg	Gwyrdd		Medi
	Datblygu'r ateb cyfeiriol	Gwyrdd		Hyd
	Datblygu modelau fforddiadwyedd a tariff cysgodol	Gwyrdd		Hyd
	Datblygu achos strategol o fewn yr Achos Busnes Amlinellol	Gwyrdd		Hyd
	Datblygu achos economaidd, masnachol ac ariannol o fewn yr Achos Busnes Amlinellol	Gwyrdd		Hyd
	Rhannu drafft gweithredol yr Achos Busnes Amlinellol gydag Adran yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai	Gwyrdd		30 Hyd



PTGGGC

Prosiect Trin Gwastraff Gweddilliol Gogledd Cymru

	Gwiriad iechyd cynllunio (i gyd-fynd ag Achos Busnes Amlinellol) wedi'i gwblhau	Gwyrdd		Hyd
	Achos Busnes Amlinellol Terfynol	Gwyrdd		20 Tach
	Cytundeb Gweithio ar y Cyd Terfynol	Gwyrdd		20 Tach

RISGIAU ALLWEDDOL – Gweler eitem 4 yr agenda yma.

**Diweddariad ar y Gyllideb – Ailbroffil Grant Cronfa Mynediad i Gyfalaf Rhanbarthol LICC (Gorffennaf 2009)
Dyraniad / Proffil
Gwreiddiol**

Grant Cronfa Mynediad i Gyfalaf
Rhanbarthol LICC

Cyfnod	Gweithgaredd (cyf at y Gyfundrefn SA Atodiad A)	<u>Ariannu</u> <u>Cap</u> £m
1 Ebrill 2008 tan 31 Mawrth 2009	Cam 1 Paratoi Prosiect	0.075
1 Ebrill 2008 tan 31 Mawrth 2009	Cam 2 Cynhrchu Achos Busnes	0.195
1 Ebrill 2009 tan 31 Mawrth 2010	Cam 3 Gweithgareddau Caffael	0.2
1 Ebrill 2010 tan 31 Mawrth 2011	Cam 3 Gweithgareddau Caffael	0.2

Proffil Diwygiedig

Cyfnod	Gweithgaredd (cyf at y Gyfundrefn SA Atodiad A)	<u>Ariannu</u> <u>Cap</u> £m
1 Ebrill 2008 tan 31 Mawrth 2009	Cam 1 Paratoi Prosiect	0.075
1 Ebrill 2009 tan 31 Mawrth 2010	Cam 2 Cynhrchu Achos Busnes	0.195
1 Ebrill 2010 tan 31 Mawrth 2011	Cam 3 Gweithgareddau Caffael	0.2
1 Ebrill 2011 to 31 Mawrth 2012	Cam 3 Gweithgareddau Caffael	0.2

NWRWTP – RHAGAMCAN PROFFIL GWARIANT 2009/10 I 20011/12

Blwyddyn gwariant	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	Cyfanswm
Costau Rheoli Prosiect	£79,000	£228,200	£253,462	£256,152	£816,814
Costau ymgynghorwyr (craidd)		£154,805	£484,656	£147,882	£787,343
Amser ychwanegol a chost gwaith Dewis safle posib/ taliad prydles)		£515,000	£412,500	£492,500	£1,420,000
		£100,000	£200,000	£200,000	£500,000
Cyfanswm costau	£79,000	£998,005	£1,350,618	£1,096,534	£3,524,157
Arian Wrth Gefn y Prosiect (10%)		£99,801	£135,062	£109,653	£3,352,416
Cyfraniad Cronfa Mynediad i Gyfalaf Rhanbarthol LICC	£75,000	£195,000	£200,000	£200,000	£670,000
net	£4,000	£902,806	£1,285,680	£1,006,187	£3,198,673
Fesul awdurdod	£800	£180,561	£257,136	£201,237	

Nodiadau

Mae'r dyraniad fesul awdurdod yn 1/5 rhan o'r cyfanswm ac yn destun cadarnhad

Mae dewis safle / taliadau prydles yn ymwneud â'r gofyniad posib i ddarparu ariannu i sicrhau mynediad i'r safle(oedd) ar gyfer trin gwastraff gweddilliol neu wasanaethau trosglwyddo gwastraff

Mae costau (craidd) ymgynghorwyr yn ymwneud ag elfennau pris sefydlog / pris targed o waith ymgynghorydd

Mae amser ychwanegol a chostau gwaith yn ymwneud â gweithgareddau nad ydynt yn rhai craidd (amser a chost) - yn cynnwys cefnogaeth safle a chynllunio gan ymgynghorwyr technegol a chefnogaeth cyfathrebu
Costau Rheoli Prosiect yn cynnwys Cyfarwyddwr Prosiect, Rheolwr Prosiect, gweinyddu, lleoliad, cyfieithu a chyllid - ailgodi tâl am gostau'n ymwneud â'r prosiect.

EITEM AGENDA RHIF 8

ADRODDIAD I: **CYD-BWYLLGOR GWASTRAFF GWEDDILLIOL
GOGLED CYMRU**

DYDDIAD : **17 MEDI 2009**

ADRODDIAD GAN: **CYFARWYDDWR PROSIECT**

PWNC: **CEFNOGAETH I GYMERADWYAETH
AWDURDODAU PARTNER O ACHOS BUSNES
AMLINELLOL A CHYTUNDEB GWEITHIO AR Y
CYD**

1.00 PWRPAS YR ADRODDIAD

1.01 Rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf a cheisio adborth gan aelodau'r Cyd-Bwyllgor ar y gefnogaeth bosib sydd ar gael i Awdurdodau Partner mewn perthynas â'r broses gymeradwyo ar gyfer yr Achos Busnes Amlinellol neu'r Cytundeb Gweithio ar y Cyd.

2.00 CEFNDIR

2.01 Cyflwynir Achos Busnes Amlinellol a Chytundeb Gweithio ar y Cyd i'w gymeradwyo i'r Bwrdd Prosiect a'r Cyd-Bwyllgor yma yn Rhagfyr eleni. Bydd briffiau ar gael i aelodau'r bwrdd prosiect a'r Cyd-Bwyllgor cyn y cyfarfodydd o'r prior to the bwrdd prosiect a'r Cyd-Bwyllgor. Bydd y Rheolwr Prosiect Steffan Owen yn cysylltu ag aelodau'r Bwrdd Prosiect a'r Cyd-Bwyllgor yn yr wythnosau nesaf er mwyn clustnodi lle yn y dyddiaduron ar gyfer y briffiau.

2.02 Bydd y Bwrdd Prosiect a Cyd-Bwyllgor yn medru argymhell i gymeradwyo Achos Busnes Amlinellol a Chytundeb Gweithio ar y Cyd i'r awdurdodau partner. Yna bydd yr awdurdodau partner yn cynnal eu prosesau cymeradwyo eu hunain. Unwaith y mae pob Awdurdod Partner wedi rhoi cymeradwyaeth gellir cyflwyno'r Achos Busnes Amlinellol i LICC ar gyfer ei hystyriaeth a'i chymeradwyaeth.

2.03 Ar hyn o bryd rhagwelir y bydd y broses cymeradwyo ar gyfer awdurdodau partner unigol yn cychwyn cymeradwyo Achos Busnes Amlinellol / Chytundeb Gweithio ar y Cyd a raglennwyd ar gyfer cylch Bwrdd Prosiect a Phwyllgor ar y Cyd Rhagfyr 2009. Disgwylir y bydd pob cymeradwyaeth yn dod i law'r awdurdodau partner erbyn dechrau Mawrth 2010. Mae'r proses cymeradwyo ar gyfer awdurdodau partner wedi'i amlinellu yn yr atodiad i'r ddogfen yma.

3.00 YSTYRIAETHAU

3.01 Bydd y Tîm Rheoli Prosiect (y Cyfarwyddwr Prosiect a'r Rheolwr Prosiect) ynghyd â'r ymgynghorwyr ariannol, cyfreithiol a thechnegol allanol ar gael yn ôl y galw i gynorthwyo pob awdurdod partner yn ei broses gymeradwyaeth.

Meysydd posib lle gellir darparu cefnogaeth i Awdurdodau Partner:

- Briffio ar agweddau ariannol a thechnegol yr Achos Busnes Amlinellol ar gyfer llunwyr penderfyniadau, a rhanddeiliaid mewnol. Gellid briffio byrddau prosiect mewnol, swyddogion gweithredol, pwyllgorau craffu a throsolwg neu swyddogion neu gyrff sy'n aelodau.
- Briffio ar agweddau cyfreithiol (a lle mae hynny'n addas, ariannol) y Cytundeb Gweithio ar y Cyd ar gyfer llunwyr penderfyniadau, a rhanddeiliaid mewnol. Gellid briffio byrddau prosiect mewnol, swyddogion gweithredol, pwyllgorau craffu a throsolwg neu swyddogion neu gyrff sy'n aelodau.

ARGYMHELLION

- 4.01 Dylid nodi'r cymorth sydd ar gael y gellir ei gynnig i bob awdurdod partner yn ei brosesau cymeradwyo Achos Busnes Amlinellol/ Chytundeb Gweithio ar y Cyd.
- 4.02 Dylai pob Awdurdod Partner ystyried pa gymorth y bydd ei angen yn y broses gymeradwyo a hysbysu'r Cyfarwyddwr Prosiect erbyn 17 Hydref 2009 er mwyn caniatáu rhaglennu cefnogaeth ac os oes angen, rhoi cyfarwyddiadau i'r ymgynghorwyr.

5.00 GOBLYGIADAU ARIANNOL

- 5.01 Mae'r gyllideb a ddyrannwyd i'r prosiect yn ddigonol i ddarparu cefnogaeth i'r awdurdodau partner.

6.00 EFFAITH GWRTH DLODI

- 6.01 Dim

7.00 EFFAITH AMGYLCHEDDOL

- 7.01 Dim

8.00 EFFAITH CYDRADDOLDEB

- 8.01 Dim

9.00 GOBLYGIADAU PERSONÉL

- 9.01 Dim

10.00 YMGYNGHORI ANGENRHEIDIOL

- 10.01 Dim

11.00 YMGYNGHORI A GYNHALIUYD

- 11.01 Dim

12.00 ATODIADAU

12.01 Dim

DOGFENNAU CEFNDIR
DEDDF LLYWODRAETH LEOL (MYNEDIAD AT WYBODAETH) 1985

Swyddog Cyswllt : Stephen Penny
Ffôn : (01352) 704914
E-Bost : Stephen.penny@flintshire.gov.uk