



Barry Davies LL.B (Hons)
Solicitor/Cyfreithiwr
Head of Legal and Democratic Services
Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol a
Democratiaidd

I: Cynghorwyr: Nancy Matthews, N. Phillips, Michael Priestly,
Eryl Williams, Julian Thompson-Hill, Arwel Pierce,
W. G. Roberts, Thomas H. Jones, Hefin Thomas and
Meirion Hughes

CS/NG

7 Ionawr, 2010

Nicola Gittins

01352 702345

nicola.gittins@flintshire.gov.uk

Annwyl Syr / Fadam

Cynhelir **CYFARFOD CYD-BWYLLGOR GWASTRAFF GWEDDILLIOL GOLEDD CYMRU** yn **YSTAFELL DELYN, NEUADD y SIR, YR WYDDGRUG, CH7 6NF**, ar **DYDD GWENER, 14 IONAWR 2011** am **10.30y.b.** i drafod y materion canlynol.

Yr eiddoch yn gywir

Rheolwr Democratiaeth a Rheolaeth

A G E N D A

1. **YMDDIHEURIADAU**
2. **DATGANIAD O DDIDDORDEB**
3. **CYMERADWYO COFNODION BLAENOROL**
4. **MATERION YN CODI O'R CYFARFOD BLAENOROL**

County Hall, Mold. CH7 6NA
Tel. 01352 702400 DX 708591 Mold 4
www.flintshire.gov.uk
Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug. CH7 6NR
Ffôn 01352 702400 DX 708591 Mold 4
www.siryfflnt.gov.uk

The Council welcomes correspondence in Welsh or English
Mae'r Cyngor yn croesawu gohebiaeth yn y Cymraeg neu'r Saesneg

5. **ADRODDIAD CYNNYDD (ADRODDIAD SO)**
6. **COFRESTR RISG – DIWEDDARIAD STATWS RISG (ADRODDIAD SP)**
7. **DIWEDDARIAD CYFATHREBU (ADRODDIAD SO)**
8. **PROTOCOL CYFRINACHEDD A RHYDDID GWYBODAETH (ADRODDIAD SP)**
9. **NEWIDIADAU I'R CYTUNDEB RHYNG-AWDURDOD (ADRODDIAD SP)**
10. **ADRODDIAD MESUR GWASTRAFF (CYMRU) 2010**
11. **UNRHYW FATER ARALL**

CYD BWYLLGOR PROSIECT TRIN GWASTRAFF GWEDDILLIOL **GOGLEDD CYMRU**

Cofnodion cyfarfod y Cyd Bwyllgor a gynhaliwyd yn Siambr Arfon , Swyddfa Rhanbarth Arfon, Penrallt, Caernarfon ar ddydd Gwener, 29 Hydref 2010 am 10.30am

Presennol: – Cynghorydd Eryl Williams (Cadeirydd) – Cyngor Sir Ddinbych
Cynghorydd Mike Priestley – Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Cynghorydd Nancy Mathews – Cyngor Sir y Fflint
Cynghorydd Neville Phillips – Cyngor Sir y Fflint
Cynghorydd Arwel Pierce – Cyngor Gwynedd

Hefyd yn bresennol

Cyngor Sir y Fflint

Mr Colin Everett, Mr Carl Longland, Ms Louise Pedreschi

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Mr Andrew Kirkham

Cyngor Gwynedd

Mr William E. Jones a Mr Gwyn Parry Williams (Swyddog Pwyllgor)

Partneriaeth Triniaeth Gwastraff Gweddiol Gogledd Cymru

Mr Stephen Penny a Mr Steffan Owen

Grant Thornton

Mr Saeefar Rehman

Entec UK Ltd

Mr Jonathan Bebb

Ymddiheuriadau: Cynghorydd Meirion Hughes (Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy),
Cynghorydd Hefin Thomas (Cyngor Sir Ynys Môn), Mr Iwan P. Jones (Cyngor Sir Ddinbych)
a Mrs Kerry Feather (Cyngor Sir y Fflint)

1. CYMERADWY O'R COFNODION BLAENOROL

Cyflwynwyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd 3 Medi 2010.

PENDERFYNWYD bod y cofnodion yn cael eu derbyn a'u cymeradwyo fel cofnod cywir.

2. MATERION YN CODI O'R CYFARFOD BLAENOROL

Cofnod 5 – RIR – DIWEDDARIAD STATWS RISG

Nododd y Cyfarwyddwr Prosiect ei fod yn disgwyl cadarnhad gan LICC yng nghyswilt DEFRA yn gwrrhwynebu peidio â chyfrif lludw gwaelod fel cyfrannwr at ailgylchu. Cyflwynir adroddiad i'r cyfarfod nesaf o'r cyd bwyllgor yn Ionawr 2011.

PENDERFYNWYD nodi'r adroddiad.

3. ADRODDIAD CYNNYDD

Cyflwynodd y Rheolwr Prosiect adroddiad cynnydd a chyfeiriodd yn arbennig at y proffil cyllidebol diwygiedig. Nododd fod y cyfanswm costau rhagamcanedig wedi lleihau o'r rheiny yr adroddwyd arnynt ddiwethaf o £0.4m i £2.83m a hefyd roedd cyfran bob partner wedi lleihau o £0.645m i £0.566m dros y prosiect cyfan. Hefyd roedd taliadau opsiwn safle wedi lleihau o £0.4m ynghyd â chyfraniad ychwanegol LICC o £0.15m. Mae'r lleihad yng nghostau ymgynghorwyr a'r gronfa wrth gefn wedi lliniaru'r cynnydd mewn costau rheoli prosiect.

PENDERFYNWYD nodi'r adroddiad.

4. RIR – DIWEDDARIAD STATWS RISG

Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Prosiect Adroddiad Cofrestr Risg a oedd yn amlygu rhai o'r diwygiadau i'r Gofrestr Risg sydd wedi eu gwneud i adlewyrchu'r ddealltwriaeth bresennol o risgau a mesurau lliniaru sydd yn eu lle.

Nodwyd nad oes unrhyw risgau newydd a'r unig newid i'r Gofrestr Risg yn ystod y cyfnod hwn oedd risg W2 yng nghyswilt model llif gwastraff a chywirdeb rhagdybiaethau wedi eu haddasu i adlewyrchu y pryderon a godwyd yng nghyfarfod Medi 2010 o'r Bwrdd Prosiect. Bydd y Gofrestr Risg yn parhau i gael ei hadolygu gan y Cyfarwyddwr Prosiect ac adroddir arni i'r Bwrdd Prosiect mewn cyarfodydd i'r dyfodol.

PENDERFYNWYD i nodi y Gofrestr Risg wedi'i diweddar ar gyfer y prosiect.

5. ADRODDIAD STRATEGAETH GYFATHREBU AC YMGSYLLTU

Diweddarodd y Rheolwr Prosiect yr aelodau ar ddatblygiad y Strategaeth Gyfathrebu ac Ymgysylltu trwy amlinellu'r prif feysydd ffocws ar gyfer gweithgareddau cyfathrebu ac ymgysylltu.

Nodwyd bod y prosiect eisoes wedi dod yn fater diddordeb i randdeiliaid allanol a mewnol yn ogystal ag aelodau'r cyhoedd ers i'r Achos Busnes Amlinellol gael ei gymeradwyo a'i gyhoeddi. Mae'n hanfodol i ddeilliant prosiect llwyddiannus fod Strategaeth Gyfathrebu ac Ymgysylltu yn cael ei datblygu a'i chyflenwi i gefnogi'r prosiect. Mae nifer o risgau allweddol y prosiect yn ymwneud â dealltwriaeth o'r prosiect gan brif randdeiliaid a rheolaeth cyfathrebu ac ymgysylltu ac felly mae angen strategaeth gadarn i reoli'r risgau hynny.

Yn ystod Ionawr 2010, cynhaliwyd arolwg barn o oddeutu 1,000 o breswylwyr y pum awdurdod partner. Derbyniwyd canlyniadau'r arolwg hwn yn ystod Mawrth 2010 ac adroddwyd arno i'r Grŵp Swyddogion Cyfathrebu yn ystod Ebrill 2010. Roedd yr arolwg yn gofyn cyfres o gwestiynau ynglŷn ag agweddau pobl tuag at gyfleusterau trin gwastraff. Rhoddodd y swyddog grynodeb i aelodau o brif ganfyddiadau'r arolwg. Y bwriad yw defnyddio'r wybodaeth hon i ychwanegu at honno a gesglir o'r sesiwn ymgysylltu rhanddeiliaid, a bydd yn hysbysu datblygiad y fframwaith gwerthuso caffael.

Mae'r strategaeth yn ddogfen drosfwaol sy'n ffurfio dull cyffredinol y prosiect o ymdrin â chyfathrebu ac ymgysylltu ac mae'r cynllun gweithredu yn rhoi'r dull hwn ar waith mewn gweithgareddau a gweithrediadau penodol dros gyfnod y prosiect. Mae'r ddogfen yn cynnwys yr adrannau canlynol –

- a) Amcanion i'r strategaeth.
- b) Dadansoddiad SWOT

- c) Egwyddorion cyfathrebu
- d) Negeseuon allweddol
- e) Strategaeth Ymgysylltu
- f) Strategaeth Gyswilt â'r Cyfryngau

Mae'r Cynllun Cyfathrebu yn amlinellu'n fanylach y gweithgareddau cyfathrebu sydd i'w cynnal a phryd y dylid gwneud hynny yn ystod y broses gaffael.

Pwysleisiodd aelod bwysigrwydd dwyieithrwydd yn nhrafodaethau'r cyd bwylgor.

PENDERFYNWYD

- a) I nodi canfyddiadau'r Arolwg barn.
- b) I nodi y Strategaeth Cyfathrebu ac Ymgysylltu drafft a'r Cynllun Gweithredu Cyfathrebu, gan ganiatáu ar gyfer diwygiadau a'u cymeradwyo'n derfynol gan y Grŵp Swyddogion Cyfathrebu.
- c) Cymeradwyo y prif feisydd gweithgaredd cyfathrebu ac ymgysylltu a nodi y bydd y dogfennau hyn yn dod yn rhai "byw" a all addasu dros oes y prosiect.
- d) Cymeradwyo cyfathrebu ac ymgysylltu fel eitem reolaidd ar agenda cyfarfodydd y Cyd bwylgor.

6. FFRAMWAITH GWERTHUSO CAFFAEL NWRWTP

Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Prosiect adroddiad ar y fframwaith gwerthuso caffael. Dywedodd bod raid i'r caffael, dan Y Rheoliadau Contractau Cyhoeddus 2006, ddefnyddio'r weithdrefn deialog gystadleuol a fydd yn arwain at ymgeisydd a ffefrir. Mae hyn yn golygu symud fusol cam ac yn ystod y broses rhaid cynnal tegwch a thryloywder i'r holl ymgeiswyr. Er mwyn cyrraedd ymgeisydd a ffefrir, rhaid i'r fframwaith gwerthuso y bwriedir ei ddefnyddio i werthuso bidiau gael ei ddatgelu i ymgeiswyr posib cyn agor proses y ddeialog gystadleuol. Bydd y broses hon yn cychwyn ar ôl cytuno ar yr ymgeiswyr a gymhwysodd eisoes a rhyddhau Gwahoddiad i Gymryd Rhan mewn Deialog a dogfennau cysylltiedig i'r ymgeiswyr.

Ar adeg benodol yr ateb amlinellol, prif amcan y gwerthusiad yw rhoddi prawf ar y gallu i weithredu'n dechnegol ar y prosiect. Yn ddiweddarach yn y broses pan fo'r hyder yn y gallu i gyflenwi'r agweddau technegol ar yr ateb wedi tyfu, bydd y fframwaith gwerthuso yn rhoddi mwy o bwyslais ar agweddau cylidol a chyfreithiol. Mae'r bartneriaeth wedi cael cyngor gan ei hymgyngorwyr cyfreithiol sy'n dweud bod modd pennu ystod o bwysoliadau a fydd yn berthnasol yng nghyfnodau olaf y broses gaffael. Rhydd hyn y cyfle i'r bartneriaeth ystwytho'r pwysoliadau tu mewn i'r ystod hwn os bydd angen. Mae hyn wedi'i ymgorffori yn y fframwaith gwerthuso. Trwy gydol y gwaith o ddatblygu'r meinu prawf, mae'r tîm prosiect wedi bod yn ystyried posibiliadau eraill o ran y pwysoliad i'w roddi ynghlwm wrth y meinu prawf. Credir bod y meinu prawf a argymhellir yn cynnig y ffordd orau i gyflawni amcanion y bartneriaeth a chydymffurfio gyda'r ymarfer gorau.

Gan gynrychiolydd Entec cafwyd crynodeb manwl o'r fframwaith gwerthuso a hefyd wybodaeth am amryfal lefelau'r meinu prawf.

Yn ogystal hysbysodd y Cyfarwyddwr Prosiect yr aelodau bod gwaith diwygio wedi'i wneud ar rai o'r sgoriau gwerthuso cychwynnol.

Mynegodd un aelod bryderon ynghylch cludiant, yn enwedig os ydy'r ateb yn un all-sirol i Ogledd Cymru. Mewn ymateb dywedodd y swyddogion wrth yr aelodau y buasai modd gwneud rhagor o waith adolygu ar y mater hwn a sicrhau y pwysau mwyaf bosib ar gludiant.

PENDERFYNWYD

- a) Derby'n y Fframwaith Gwerthuso.

b) Rhoddi rhagor o sylw i uwchraddio cludiant.

7. CAU'R WASG A'R CYHOEDD ALLAN

PENDERFYNWYD cau'r wasg a'r cyhoedd allan o'r cyfarfod am y drafodaeth ar y tair eitem a ganlyn oherwydd y tebygrwydd y cai gwybodaeth eithriedig ei datgelu fel y diffinnir hynny ym mharagraff 14, Rhan 4, Atodlen 12A Deddf Llywodraeth Leol 1972. Mae'r paragraff hwn yn berthnasol oherwydd gallai datgelu'r wybodaeth sensitif a masnachol freiniol sydd yn yr adroddiadau arwain at dorri cyfrinachedd a thanseilio'r broses gaffael.

8. HOLIADUR CYN-GYMHWYSO GWERTHUSO A DATBLYGU'R RHESTR DDETHOL

Hysbysodd y Cyfarwyddwr Prosiect yr aelodau mai pennaf amcan yr Holiadur Cyn-Gymhwys (PQQ) yw gostwng nifer y cyflenwyr a wahoddir i dendro gyda golwg ar gael nifer y bydd modd ei rheoli. Cytunodd y Cyd bwylgor bod y bartneriaeth yn dethol wyth o ymgeiswyr ar gyfer cam nesaf y broses gaffael, ond gan ddiogelu'r hawl i ddethol mwy neu lai na'r nifer hon.

Cyflwynodd y swyddog grynodeb o'r pwysoliadau dan y fframwaith gwerthuso PQQ. Yn ogystal â'r pwysoliadau, defnyddir trothwy sylfaenol llwyddo/methu yng nghyswilt y mein prawf asesu B-Economig a gwybodaeth gyllidol. Roedd disgwyl i ymgeiswyr sgorio o leiaf 50% o'r marciau oedd ar gael am yr elfen hon a'r bartneriaeth yn diogelu'r hawl i wrthod unrhyw ymgeisydd a fethai gyrraedd y trothwy sgôr llwyddo sylfaenol. Roedd yr ymatebion i gwestiynau'n cael eu gwerthuso ar ôl gwneud nifer o wiriadau cydymffurfiad a chyflawnder cychwynnol. Cyflwynodd wybodaeth am y sefydliadau oedd wedi cyflwyno ymatebion PQQ, am ganlyniadau'r broses gwerthuso PQQ ac am yr wyth ymgeisydd yr argymhellwyd eu gwadd i gam nesaf y broses gaffael.

PENDERFYNWYD cymeradwyo'r rhestr ddethol o wyth ymgeisydd fel yr argymhellwyd hynny yn yr adroddiad gerbron y Cyd bwylgor.

9. GWAHODDIAD I GYMRYD RHAN MEWN DEIALOG

Dyweddodd y Cyfarwyddwr Prosiect bod proses gaffael NWRWTP yn defnyddio'r weithdrefn deialog gystadleuol (CD). I gychwyn y weithdrefn CD, rhoddir Gwahoddiad i Gymryd Rhan mewn Deialog i'r ymgeiswyr. Rhaid cael cymeradwyaeth y Cyd bwylgor i'r dogfennau cyn eu rhoddi i'r ymgeiswyr ar gychwyn cam nesaf y broses gaffael. Crynhodd faterion allweddol y dogfennau fel a ganlyn –

- a) Sgôp y Gwasanaeth
- b) Tunelli o Wastraff a'i Gyfansoddiad
- c) Cyfnod y Contract
- d) Oes weddilliol yr asedau
- e) Gwyro Gwastraff Contract i Safleoedd Tirlenwi

PENDERFYNWYD

- a) Cymeradwyo Gwahoddiad NWRWTP i Gymryd Rhan mewn Deialog a materion cysylltiedig.
- b) Cymeradwyo symud i gam nesaf y broses gaffael gyda rhannu Gwahoddiad i Gymryd Rhan mewn Deialog a dogfennau cysylltiedig.
- c) Rhoi'r awdurdod i'r Cyfarwyddwr Prosiect mewn ymgynghoriad gyda'r swyddogion technegol, cyllidol a chyfreithiol sy'n arwain, gyflwyno mân newidiadau i'r Gwahoddiad i Gymryd Rhan mewn Deialog a dogfennau cysylltiedig cyn eu rhyddhau i ymgeiswyr.

10. DIWEDDARIAD YNG NGHYSWLLT SICRHAU TIR

Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Prosiect adroddiad ar y datblygiadau yng nghyswllt sicrhau opsiwn ar gyfer ail safle i'r cyfleusterau trin gwastraff gweddilliol. Yng nghyfarfod blaenorol y pwylgor hwn penderfynwyd cefnogi'r dull o sicrhau opsiwn posib ar dir a nodwyd bwriad y Bwrdd Prosiect i gomisiyu arolygol geotechnegol o fewn cyfnod amser na fydd yn tanseilio amserlen y prosiect. Cynhaliwyd trafodaethau gyda pherchennog y tir a rhagwelir y bydd fersiwn ddrafft o gytundeb opsiwn ar gael gyda hyn i'r bartneriaeth ei adolygu. Nid yw'r cytundeb opsiwn yn rhwymo'r bartneriaeth i brynu'r safle a buasai'r Cyd bwylgor yn cadw'r hawl i benderfynu a ydyw am gymryd yr opsiwn ai peidio.

PENDERFYNWYD

- a) Rhoi'r awdurdod i'r Bwrdd Prosiect ystyried a chytuno, fel sydd raid, bod Gyngor Sir Ynys Môn yn gwneud cytundeb opsiwn ran y bartneriaeth.**
- b) Pe gofynnid i Gyngor Sir Ynys Môn wneud cytundeb opsiwn ar ran y bartneriaeth, cytuno bod y bartneriaeth yn cwrdd â chostau prynu'r cytundeb opsiwn ac felly y gost o brynu'r tir, a phob cost resymol arall yr eir iddi gan Gyngor Sir Ynys Môn yng nghyswllt prynu tir.**

11. UNRHYW FATER ARALL

Dyweddodd y Rheolwr Prosiect wrth yr aelodau bod trafodaethau wedi'u cynnal gyda'r ymgynghorwyr cyfathrebu ynghyllch terfynu'r contract.

Cytunwyd hefyd i gael "Datgan Diddordeb Personol" fel eitem ar y rhaglen.

CYD BWYLLGOR PROJECT TRIN GWASTRAFF GWEDDILLIOL **GOGLEDD CYMRU**

Cofnodion cyfarfod y Cyd Bwyllgor a gynhaliwyd yn Siambraeth y Cyngor, Bodlondeb, Conwy ar Ddydd Gwener, 5 Tachwedd 2010 am 9am (cyfarfod y dilyn i gyfarfod o'r Cyd Bwyllgor yn Siambraeth Arfon, Swyddfa Rhanbarth Arfon, Penrallt, Caernarfon ar 29 Hydref 2010)

Presennol: – Cynghorydd Eryl Williams (Cadeirydd) – Cyngor Sir Ddinbych
Cynghorydd Mike Priestley – Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Cynghorydd Neville Phillips – Cyngor Sir y Fflint
Cynghorydd Arwel Pierce – Cyngor Gwynedd
Cynghorydd Hefin Thomas – Cyngor Sir Ynys Môn

Hefyd yn bresennol

Cyngor Sir y Fflint
Mr Barry Davies

Cyngor Sir Ynys Môn
Mr Meirion Edwards

Prosiect Trin Gwastraff Gweddiol Gogledd Cymru
Mr Steffan Owen

Ymddiheuriadau: Cynghorydd Nancy Mathews (Cyngor Sir y Fflint)

1. CYMERADWYD COFNODION BLAENOROL

Cyflwynwyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd 3 Medi 2010.

PENDERFYNWYD bod y cofnodion yn cael eu derbyn a'u cymeradwyo fel cofnod cywir.

2. MATERION YN CODI O'R CYFARFOD BLAENOROL

Dim nad oedd wedi ei godi yn barod yng nghyfarfod ar 29 Hydref 2010.

Ymddiheuroedd Cynghorydd Hefin Thomas am nad oedd yn medru mynchu y cyfarfod ar 29 Hydref 2010, ac esboniodd roedd oherwydd amgylchiadau personol.

PENDERFYNWYD i'r Swyddogion Cyfreithiol edrych ar ffordd o ddiwygio y Cytundeb Rhyng Awdurdod i adael fwy o hyblygrwydd i gytuno penderfyniadau yng nghyfarfodydd Cyd Bwyllgor dyfodol.

3. ADRODDIAD CYNNYDD

PENDERFYNWYD nodi'r adroddiad.

4. RIR – DIWEDDARIAD STATWS RISG

PENDERFYNWYD i nodi y Gofrestr Risg wedi'i diweddaru ar gyfer y prosiect.

5. ADRODDIAD STRATEGAETH GYFATHREBU AC YMGYSYLLTU

PENDERFYNWYD

- a) I nodi canfyddiadau'r Arolwg barn.
- b) I nodi y Strategaeth Cyfathrebu ac Ymgysylltu drafft a'r Cynllun Gweithredu Cyfathrebu, gan ganiatáu ar gyfer diwygiadau a'u cymeradwyo'n derfynol gan y Grŵp Swyddogion Cyfathrebu.
- c) Cymeradwyo y prif feysydd gweithgaredd cyfathrebu ac ymgysylltu a nodi y bydd y dogfennau hyn yn dod yn rhai "byw" a all addasu dros oes y prosiect.
- d) Cymeradwyo cyfathrebu ac ymgysylltu fel eitem reolaidd ar agenda cyfarfodydd y Cyd bwylgor.

6. FFRAMWAITH GWERTHUSO CAFFAEL PTGGGC

PENDERFYNWYD

- a) Derbyn y Fframwaith Gwerthuso.
- b) Rhoddi rhagor o sylw i uwchraddio cludiant.

7. CAU'R WASG A'R CYHOEDD ALLAN

PENDERFYNWYD cau'r wasg a'r cyhoedd allan o'r cyfarfod am y drafodaeth ar y tair eitem a ganlyn oherwydd y tebygrwydd y cai gwybodaeth eithriedig ei datgelu fel y diffinnir hynny ym mharagraff 14, Rhan 4, Atodlen 12A Deddf Llywodraeth Leol 1972. Mae'r paragraff hwn yn berthnasol oherwydd gallai datgelu'r wybodaeth sensitif a masnachol freiniol sydd yn yr adroddiadau arwain at dorri cyfrinachedd a thanseilio'r broses gaffael.

8. HOLIADUR CYN-GYMHWYSO GWERTHUSO A DATBLYGU'R RHESTR DDETHOL

PENDERFYNWYD cymeradwyo'r rhestr ddethol o wyth ymgeisydd fel yr argymhellwyd hynny yn yr adroddiad gerbron y Cyd bwylgor.

9. GWAHODDIAD I GYMRYD RHAN MEWN DEIALOG

PENDERFYNWYD

- a) Cymeradwyo Gwahoddiad NWRWTP i Gymryd Rhan mewn Deialog a materion cysylltiedig.
- b) Cymeradwyo symud i gam nesaf y broses gaffael gyda rhannu Gwahoddiad i Gymryd Rhan mewn Deialog a dogfennau cysylltiedig.
- c) Rhoi'r awdurdod i'r Cyfarwyddwr Prosiect mewn ymgynghoriad gyda'r swyddogion technegol, cyllidol a chyfreithiol sy'n arwain, gyflwyno mân newidiadau i'r Gwahoddiad i Gymryd Rhan mewn Deialog a dogfennau cysylltiedig cyn eu rhyddhau i ymgeiswyr.

10. DIWEDDARIAD YNG NGHYSWLLT SICRHAU TIR

PENDERFYNWYD

- a) Rhoi'r awdurdod i'r Bwrdd Prosiect ystyried a chytuno, fel sydd raid, bod Cyngor Sir Ynys Môn yn gwneud cytundeb opsiwn ran y bartneriaeth.
- b) Pe gofynnid i Gyngor Sir Ynys Môn wneud cytundeb opsiwn ar ran y bartneriaeth, cytuno bod y bartneriaeth yn cwrdd â chostau prynu'r cytundeb opsiwn ac felly y gost o brynu'r tir, a phob cost resymol arall yr eir iddi gan Gyngor Sir Ynys Môn yng nghyswllt prynu y tir.

11. UNRHYW FATER ARALL

Fe roddwyd Steffan Owen ei ddiolchiadau i'r Aelodau am fynychu'r cyfarfod ar fyr rybudd.

RHIF AR YR AGENDA: 5**PROSIECT TRIN GWASTRAFF GWEDDILLIOL GOGLEDD CYMRU****CYD-BWYLLGOR TRIN GWASTRAFF GWEDDILLIOL GOGLEDD CYMRU****Date : 14 Ionawr 2011****Cyfnod: 22 Hydref 2010 i 7 Ionawr 2011****CRYNODEB O'R PROSIECT**

Caffael ateb rheoli gwastraff cynaliadwy ar gyfer y 5 awdurdod lleol yng Ngogledd Cymru (Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Gwynedd ac Ynys Môn) a fydd yn cynorthwyo gyda gostwng allyriadau nwyon tŷ gwydr o dirlenwi a lleihau'r tuneledd gwastraff gweddilliol a anfonir i dirlenwi gan a sicrhau bod yr awdurdodau yn osgoi cosbau methu cyflawni'r Cynllun Lwfans Tirlenwi ac yn cwrdd â thargedau'r Strategaeth Gwastraff Cenedlaethol.

STATWS Y PROSIECT

Statws y Prosiect yn gyffredinol	
Gwyrdd	Yn dilyn cytundeb y Cyd Bwyllgor, fe gyhoeddwyd y gwahoddiad i gymryd rhan mewn deialog i'r ymgeiswyr ar 5 Tachwedd 2010 fel yr amserlen. Cynhelir cyfarfodydd deilog cyntaf cadarnhaol gyda'r ymgewiswyr ym mis Tachwedd, ac amlinelloedd y partneriaeth ei flaenoriaethau allweddol yn glir. Mae'r partneriaeth yn derbyn cwestiynau eglurhad gan ymgeiswyr ar hyn o bryd. Mae'r gwaith paratoi asesu ISOS wedi dechrau ac hefyd paratoi y ddogefnaeth ISDS.

Statws y gyllideb	
Gwyrdd	Gwir wariant i'r flwyddyn ariannol yma hyd at 31/12/10 yw £660,422. Proffil gwariant am yr un cyfnod yw £873,805. (Tan broffil o £213,383). Mae hyn oherwydd costau ymgynghorwyr sydd heb fynd trwy'r sistem. Dylid nodi bod disgwyli'r costau ymgynghorwyr sylweddol yn ystod Rhagfyr 2010 a

	Ionawr 2011 (mae'r ymgynghorwyr wedi bod yn gwneud gwaith sylwedol yn ystod Hydref a Tachwedd 2010).
--	--

Statws	Ystyr
Gwyrdd	Nid oes unrhyw broblemau, mae popeth yn symyd ymlaen fel a gynnllunwyd.
Ambr	Mae rhai mân broblemau. Mae angen gweithredu mewn rhai meysydd ond mae rhannau eraill yn datblygu'n foddaol.
Coch	Mae yna broblemau sylwedol ac mae angen gweithred brys a phendant

DIWEDDARIAD PROSIECT – Gweithgareddau i'w gwblhau 22 Hydref 2010 i 7 Ionawr (gyda rhai weithgareddau tu hwnt i'r dyddiadau yno).

ID	Gweithgaredd	Statws “RAG”	Sylwadau	Rhagolwg	Gwir ddyddiad
31	Commisiynu gwaith i lliniaru risg cynllunio o ganlyniad Dewis Amgylcheddol Ymarferol Gorau (DAYG) fod yn weithredol yng Nghymru.	Gwyrdd	Asesiad Cynaladwyedd draft wedi ei gwblhau.	Hyderef 2010	Wedi cwblhau
32	Opsiwn ar ail salfe wedi ei datblygu sydd yn addas i'r Cyd-Bwylgor dderbyn.	Gwyrdd	Diweddariad ar lafar yn y cyfarfod	Diwedd Ionawr / dechrau Chwefror 2011	
33	Prisiad tir ac asedau gan Prisiwr Ardal wedi'i gwblhau Valuation of land and assets complete by District Valuer	Ambr	Prisiwr Ardal weid ymweld a bob safle – yn disgwyl adroddiad	Ionawr 2011	
34	Arolygon cyflwr o safleoedd presennol wedi'i gwblhau	Gwyrdd	Gwaith wedi ei cwblhau	Diwedd Medi 2010	Wedi cwblhau
35	Datblygu amserlen a methodoleg arfaethedig I ddelio gyda TUPE	Ambr	Pinsent Masons wedi dechrau gwaith gyda Ynys Môn cyn symyd ymlaen i'r awdurdodau partner eraill.	Ionawr / Chwefror 2011	
42	Cynnal trafodaethau gyda LICC parthed	Ambr	SP i edrych i mewn i potensial am arian	Disgwylir Mawrth	



	potensial am grant tuag at gwariant rheilffordd.		ychwanegol gan LICC	2011	
45	Diweddarwr'r Strategaeth Cyfaethrebu a Chyhoeddi	Ambr	Cyd Bwyllgor wedi cytuno strategaeth ddrafft.	Hydef 2010	Wedi ei gwblhau
46	Datblygu gweithredau manwl i'w gynnwys yn y Cynllun Prosiect yn dilyn gweithred 45	Ambr	SO wrthi'n datblygu'r Cynllun Prosiect.	Ionawr 2011	
47	Adnabod safle ar gyfer safle trosglwyddo gwastraff ar gyfer Conwy a rhan o Sir Ddinbych.	Ambr	Safle potensial wedi'i adnabod. Gwaith pellach i'w gwblhau os yw ymgeiswyr yn dangos diddordeb yn y safle.	Hydref 2010	Wedi ei gwblhau
48	Trafod gyda LICC a Prosiect Gwyrdd par: asesu cynnigion masnachol	Gwyrdd	Cyfarfod wedi ei gynnal 7 Rhagfyr 10. Cyfarfod dilynnol yw gynnal ar 26 Ionawr 2011	26 January 2011	
49	Trafod statws targed lleihau gwastraff y Cynllun Sector Trefol gyda LICC	Gwyrdd	Diweddarriad ar lafar yn y cyfarfod	Rhagfyr 2010	Wedi ei gwblhau
50	Trafod gyda gweithredwr pen rheilffordd	Gwyrdd	SP wedi cyfarfod ar 16 Rhagfyr 2010. Diweddarriad ar lafar yn y cyfarfod	16 Rhagfyr 2010	Wedi ei gwblhau
51	Cwblhau process asesu ISOS	Gwyrdd	Trafodaethau wedi ei gynnal gyda ymgynghorwyr a sywddogion	Ionawr 2011	Wedi ei gwblhau
52	Dechrau datblygu ddogefnnaeth ISDS	Gwyrdd	Trafodaethau cynnar wedi ei gynnal gdya ymgynghorwyr i Early discussions held with advisors to allocate workload.	Mawrth 2011	
53	Ail sesiynau deialog ISOS	Gwyrdd	Sesiynau wedi ei drefnu ar gyfer 17 - 20 Ionawr 2011	Canol Ionawr 2011	
54	Confidentiality Protocol to be agreed by legal officers and Freedom Of Information Officers	Ambr	See item 7 on this agenda.	Ionawr 2011	



CONWY
CYNGOR
COUNTY BOROUGH COUNCIL

SIR DDENBIGHSHIRE
CYNGOR
Sir Ddinbych
Denbighshire
COUNTY COUNCIL

SIR Y FFLINT
CYNGOR
Sir y Fflint
Flintshire
COUNTY COUNCIL

**CYNGOR
GWYNEDD**
Gwynedd
County Council

PTGGGC

Prosiect Trin Gwastraff Gweddillol Gogledd Cymru

RISGIAU ALLWEDDOL – Gweler eitem 5 ar yr agenda

AGENDA ITEM NO: 6

REPORT TO: **NWRWTP JOINT COMMITTEE**

DATE: **14 JANUARY 2010**

REPORT BY: **PROJECT DIRECTOR**

SUBJECT: **RISK REGISTER REPORT**

1. PURPOSE OF REPORT

- 1.1. The members of the NWRWTP Joint Committee have requested that they are provided with an update of the risk register at each meeting of the Joint Committee.
- 1.2. This report will highlight some of the amendments to the risk register that have been made to reflect the current understanding of risks and mitigation measures that are in place.

2. BACKGROUND

- 2.1. The Risk Register will require continual update throughout the project.

3. CONSIDERATIONS

- 3.1. There are two new risks/ issues identified this reporting period.
- 3.2. The Top 8 risks (after controls have been put in place) are shown in appendix 1.
- 3.3. Changes to the risk register this reporting period are shown in appendix 2.
In summary the changes are :-

- PO1 amended to reflect increased risks relating to WAG funding availability (in light of new financial constraints faced by WAG).
- New risk (F14) relating to WAG approval of Final Business Case (FBC) to enable contract award (linked to new financial constraints faced by WAG)
- New risk (F15) re availability of funding by Partner Authorities to support enhanced "front end" recycling services.
- W1 amended to reflect risk of partner authorities not increasing front end recycling levels.

- 3.4. The risk register is shown in the accompanying appendix 3.

- 3.5. The risk register will continue to be reviewed by the Project Director and reported to the Joint Committee at future meetings.

4. RECOMMENDATIONS

- 4.1. That the Joint Committee note the updated risk register for the project.

5. FINANCIAL IMPLICATIONS

- 5.1. Not applicable

6. ANTI-POVERTY IMPACT

- 6.1. None

7. ENVIRONMENTAL IMPACT

- 7.1. Not applicable

8. EQUALITIES IMPACT

- 8.1. Not applicable

9. PERSONNEL IMPLICATIONS

- 9.1. Not applicable

10. CONSULTATION REQUIRED

- 10.1. Not applicable

11. CONSULTATION UNDERTAKEN

- 11.1. Not applicable

LOCAL GOVERNMENT ACCESS TO INFORMATION ACT 1985

Background Documents:

None

Contact Officer: Stephen Penny NWRWTP

Appendix 1 Top (Red) risks and issues

ID	Risk / Issue (i.e.: Threat to the Project)	Consequence	Current Assessment			Already in Place	How the risk will be managed
			Impact	L'hood	Overall		
Policy & regulatory Risk – Change in WAG objectives / regulations							
PO1	WAG changes financial support available for residual waste treatment projects due to WAG affordability / budgetary constraints in the current economic climate	Residual waste treatment projects become less affordable for partnership and each partner authority	5	4	20	Project Team to monitor WAG positions in terms of budget availability and lobby at ministerial level if there are indications that proposed funding is to be reduced	PD
PO2	WAG Environmental policy and objectives change	Project is now inappropriate	4	5	20	Keep in close contact with WAG to ensure potential policy changes that may impact on the project are identified early.	PD
PO4	Change in legislation or guidance either at European, National or Regional/Local level	Could require revisit of preferred solution, possible termination of project, excessive LAS compliance costs	3	5	15	Keep in close contact with WAG to ensure potential policy changes that may impact on the project are identified early.	PD
Communication & stakeholders – failure to proactively engage with key stake holders leading to delays and lack of public support for the proposal							
CO4	Pressure from lobby groups/public against the preferred solution and location.	Alternative solution/site has to be sought, increased project development costs, delays to project delivery programme, excessive LAS costs, impact on Partner Councils reputation	4	5	20		
Procurement Strategy and Process							
P13	Technological solutions offered are not commissionable within LAS infraction timescales	LA's face infraction fines for additional landfill above allowance	4	4	16	OBC modelling has shown that each partner authority can meet LAS allowances if they increase "front end" recycling and composting" and the project is delivered to timetable. Any underperformance in this "front end" recycling and composting are outside the scope of this project and any subsequent LAS liabilities will lie with the individual partner authorities. See also risk W1	Partner authorities
Planning and permitting -ability to secure successful planning and permitting outcome for solution							
PS5	Suitable sites are not in council ownership to support development of the solution	Project delayed whilst suitable sites are secured	5	3	15	Project team are identifying sites that could be suitable for location of both the waste transfer stations and residual waste treatment facility(s)	PD
Wastes							
W3	Composition of waste is different from that anticipated (poor data, policy changes, changes in collection practices)	Performance is below required level, excessive LAS compliance costs	3	5	15		
Performance							
PE1	Market/outlet is not available for outputs from the facility(s)	Increased project operational costs, increase in demand for landfill void	4	4	16		



Appendix 2 Changes this reporting period

PO1	WAG changes financial support available for residual waste treatment projects due to WAG affordability / budgetary constraints in the current economic climate	Residual waste treatment projects become less affordable for partnership and each partner authority	5	4	20	Project Team to monitor WAG positions in terms of budget availability and lobby at ministerial level if there are indications that proposed funding is to be reduced	PD			5	3	15
F14	WAG seeks unachievable levels of VFM at Final Business case review stage and approval process due to financial constraints	WAG funding support is less than anticipated making the project is unaffordable	5	3	15	OBC funding award letter defines the conditions for payment of funding- this is consistent with the Partnership's expectations.	PD	Lobby WAG and liaise with WLGA on this issue.	PD	5	2	10
F15	Partner authorities fail to make financial plans to support additional recycling and composting services to meet "front end" increased recycling levels that are required	Failure to meet WAG "front end" recycling and composting targets with increased residual waste arisings as a result.	4	4	16	Partner authorities to develop long term funding plans to support enhanced front end recycling and composting services.	Partner Authorities			4	3	12
W1	A Council fail to reach recycling targets by not delivering enhanced "front end" recycling and composting services	Potential excessive project costs due to excess residual waste, threat to affordability, possible excessive LAS penalties if facilities undersized and fines applied by WAG to authorities for underperforming against recycling targets.	3	4	12	Initial discussions already held on key payment mechanism and inter authority principles to describe risk and how costs will be assigned amongst the partner authorities for under/ over provision of waste tonnages as a result of under/over recycling/ composting performance against agreed waste profiles.	PD	Ongoing engagement and communication with partner authorities to understand proposed waste recycling and composting services so that tonnage profiles can be finalised prior to ISDS stage of the procurement process. Partner authorities to develop plans for meeting enhanced recycling and composting services.	PD	3	3	9



PTGGC

Prosiect Trin Gwastraff Gweddilliol Gogledd Cymru

RHIF EITEM AGENDA: 7

ADRODDIAD I'R: CYD-BWYLLGOR PTGGC

DYDDIAD: 14 IONAWR 2011

ADRODDIAD GAN: RHEOLWR PROSIECT

PWNC: DIWEDDARIAD CYFATHREBU

1. PWRPAS YR ADRODDIAD

- 1.1. I ddiweddarau Aelodau'r Cydbwyllgor ar faterion cyfathrebu sy'n ymwneud â Phrosiect Trin Gwastraff Gweddilliol Gogledd Cymru (NWRWTP).

2. CEFNDIR

- 2.1. Mae'r Cydbwyllgor hwn wedi gwneud cais am ddiweddariadau rheolaidd ar faterion cyfathrebu sy'n ymwneud â NWRWTP. Mae'r adroddiad hwn yn darparu diweddariad ar gynnydd hyd yma.

3. DIWEDDARIAD CYFATHREBIADAU

- 3.1. Datganiad i'r Wasg Cyn-gymhwysos: Yn dilyn y broses werthuso cyn-gymhwysos ffurfiol rhyddhawyd datganiad i hysbysu'r wasg ar gynnydd hyd yn hyn. Enwodd y datganiad wyth o ymgeiswyr llwyddiannus sydd wedi mynd drwodd i'r cam cyn-gymhwysos a hefyd roedd yn amlygu beth fyddai'r cam nesaf yn y broses. Mae hwn ynghlwm yn Atodiad 1.
- 3.2. Ymateb i Ddatganiad Cyfeillion y Ddaear: Deellir bod Cyfeillion y Ddaear (Cyd) wedi cylchu datganiad i aelodau etholedig o bob un o'r awdurdodau lleol partner. Roedd eu datganiad yn adlewyrchu gwrthwynebiad Cyd i unrhyw fath o losgi, ond hefyd roedd yno nifer o gamgymeriadau a allai gamarwain. Mae'r Tîm Prosiect wedi datblygu ymateb manwl i ddatganiad Cyd sydd yn dilyn cytundeb y Bwrdd Prosiect wedi ei gylchu i'r holl aelodau etholedig o'r pum awdurdod lleol partner. Mae hwn ynghlwm yn Atodiad 2.
- 3.3. Newyddlen Aelodau: Mae'r Tîm Prosiect wedi cylchu newyddlen i aelodau etholedig yn rhoi diweddariad iddynt ar gynnydd y caffael. Mae hwn ynghlwm yn Atodiad 3.
- 3.4. Datblygu Gwefan: Yn ddiweddar mae Steffan Owen (Rheolwr Prosiect) a Karen Powell (Cynorthwydd Personol) o'r Tîm Prosiect wedi derbyn



PTGGC

Prosiect Trin Gwastraff Gweddillol Gogledd Cymru

hyfforddiant ar sut i ddiweddaru a datblygu gwefan benodol NWRWTP. Bydd hyn yn caniatáu ar gyfer llwytho i fyny effeithiol ac amserol o ddata i wefan y prosiect.

- 3.5. Cynllun Cyfathrebu i'r Dyfodol: Yn dilyn terfynu contract yr ymgynghorydd cyfathrebu, yn awr mae angen datblygu cynllun i ddelio â materion cyfathrebu i'r dyfodol. Awgrymir bod y Tîm Prosiect yn datblygu ffordd ymlaen gyda'r swyddogion cyfathrebu o'r pum awdurdod lleol partner. Mae cyfarfod o'r Grŵp Swyddogion Cyfathrebu wedi ei drefnu erbyn 21 Ionawr 2011. Yn y cyfamser, efallai bod angen i'r Tîm Prosiect alw cefnogaeth gyfathrebu arbenigol i mewn ar sail 'pryd a phan fo angen'.

4. ARGYMHELLION

- 4.1. Nodi cynnwys yr adroddiad diweddaru hwn.
- 4.2. Darparu adroddiadau diweddaru pellach i'r Cydbwylgor ar faterion cyfathrebu fel maent yn codi.

5. GOBLYGIADAU ARIANNOL

- 5.1. Amherthnasol.

6. EFFAITH GWRTH-DLODI

- 6.1. Amherthnasol.

7. EFFAITH AMGYLCHEDDOL

- 7.1. Amherthnasol.

8. EFFAITH CYFARTALEDD

- 8.1. Amherthnasol .

9. GOBLYGIADAU PERSONÉL

- 9.1. Amherthnasol.

10. YMGYNGHORIAD SYDD EI ANGEN

- 10.1. Amherthnasol.

11. YMGYNGHORIAD A WNAETHPWYD

- 11.1. Amherthnasol.



PTGGC

Prosiect Trin Gwastraff Gweddillol Gogledd Cymru

DEDDF LLYWODRAETH LEOL MYNEDIAD AT WYBODAETH 1985

Dogfennau cefndir:

Dim

Swyddog Cyswllt Steffan Owen NWRWTP



Atodiad 1 – Datganiad i'r wasg



13 Rhagfyr 2010

Mae'r Broses gaffael yn symud i'r cam nesaf ar gyfer Prosiect Trin Gwastraff Gweddilliol Gogledd Cymru

Ar ôl y diddordeb mawr a ddangoswyd ymhliith ymgeiswyr arfaethedig mae Prosiect Trin Gweddilliol Gogledd Cymru (PTGGC) ar fin cymryd yr ail gam yn y broses gaffael, sef mynd ag wyth o gwmlnïau trwodd o'r cam Cyn Cymhwysyo anodd.

Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru (LICC) wedi rhoddi targedau anodd i Gymru yng nghyswilt ailgylchu a chompostio; ynddynt nodir y bydd raid ailgylchu neu gompostio saith deg y cant o wastraff domestig Gogledd Cymru erbyn 2024/25. Mae pob aelod o'r Bartneriaeth (Cyngor Sir y Fflint, Cyngor Sir Ynys Môn, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Cyngor Sir Ddinbych a Chyngor Gwynedd) wedi ymrwymo i ddal ymlaen gyda'r gwaith o gynyddu lefelau ailgylchu a chompostio; mae hyn, fodd bynnag, yn dal i'n gadael gyda tri deg y cant y bydd raid ei drin mewn ffordd wahanol i dirlenwi. Daeth y Bartneriaeth ynghyd a chychwyn proses gaffael ar y cyd gyda'r nod o daro ar ateb gwahanol yng nghyswilt trin y gwastraff gweddilliol hwn.

Yr wyth ymgeisydd a wahoddwyd i ail gam y broses gaffael yw:

- Biffa Waste Services / E.ON,
- Complete Circle (consortium of John Laing Investments Ltd, Shanks Waste Management Ltd, Keppel Seghers a Grays Waste Management Ltd),
- Covanta Energy Ltd,
- Sita UK Ltd,



PTGGC

Prosiect Trin Gwastraff Gweddilliol Gogledd Cymru

- Veolia ES Aurora Ltd,
- Viridor Waste Management Ltd,
- Waste Recycling Group / Balfour Beatty Capital a
- Wheelabrator Technologies.

Yn awr bydd gan yr ymgeiswyr hyd at Chwefror 2011 i gyflwyno manylion am eu hatebion bras yng nghyswllt trin Gwastraff Gweddilliol Gogledd Cymru. Mae'r broses gaffael yn dechnolegol niwtral, sef bod yr ymgeiswyr yn rhydd i gyflwyno unrhyw ateb a allai drin y gwastraff hwnnw sydd ddim yn cael ei ailgylchu.

Dyweddodd y Prif Weithred Arweiniol i'r prosiect ac i Gyngor Sir y Fflint, Colin Everett: "Mae'r Barntneriaeth wedi ei galonogi'n fawr gan ddiddordeb y diwydiant yn y prosiect hyd yma. Wrth inni symud ymlaen gydag wyth ymgeisydd, sicrhau hynny bod gennym ddewis da a bydd modd prynu'r dechnoleg orau sydd ar gael i drin gwastraff ac i gwrdd ag anghenion Gogledd Cymru a sicrhau, yr un pryd, y gwerth gorau am arian i drethdalwyr Gogledd Cymru"

Dyweddodd Stephen Penny, Cyfarwyddwr Prosiect PTGGC: "Rydym yn falch iawn o'r diddordeb mawr yn y prosiect ac yn edrych ymlaen at glywed beth fydd atebion posib yr ymgeiswyr. Rhaid inni ostwng ein dibyniaeth ar dirlenwi a hwn yw'r nod dan y prosiect."

I gael rhagor o wybodaeth am y prosiect ewch i wefan www.nwrwtp.org

Diwedd

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â:

Steffan Owen, Cyngor Sir y Fflint. Ffôn: 01352 704915
E-bost: gwybodaeth@ptggc.org neu info@nwrwtp.org

Nodiadau o Olygyddion

Y rhain yw aelodau Prosiect Triniaeth Gwastraff Gweddilliol Gogledd Cymru:

- Cyngor Sir Ynys Môn
- Cyngor Gwynedd
- Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy



PTGGC

Prosiect Trin Gwastraff Gweddilliol Gogledd Cymru

- Cyngor Sir Ddinbych
- Cyngor Sir y Fflint

Sefydlwyd y Bartneriaeth i gydrexoli y gwastraff gweddilliol (wedi'i adael ar ôl) a gynhyrchrir yn ardaloedd y pum awdurdod lleol. Gwastraff gweddilliol yw'r deunydd sydd ar ôl yn sgil ailgylchu a chompostio popeth bosib. Hyd yma ar arfer oedd mynd â'r gwastraff dros ben i safle tirlenwi. Mae Prosiect Trin Gwastraff Gweddilliol Gogledd Cymru wedi cychwyn ar broses gaffael gyda golwg ar ddyfarnu contract i reoli'r gwastraff gweddilliol trwy ddull heblaw ei gludo i safle tirlenwi.



PTGGC

Prosiect Trin Gwastraff Gweddilliol Gogledd Cymru

Atodiad 2 – Ymateb nodyn briffio cyfeillion y ddaear

The banner features the text "Project Trin Gwastraff Gweddilliol Gogledd Cymru" overlaid on a background of blue sky and green fields. Below the banner are the logos of five local councils: Conwy, Denbighshire, Flintshire, Gwynedd, and Anglesey.

Rhagfyr 2010

Ymateb i Briffio Cyfeillion y Ddaear ar NWRWTP

Mae Cyfeillion y Ddaear (CyDd) wedi cyhoeddi nodyn briffio ar Brosiect Trin Gwastraff Gweddilliol Gogledd Cymru. Yn eu nodyn mae'n ymddangos nad yw cryn dipyn o'r wybodaeth yn gwbl gywir, neu'n wybodaeth y mae'r Bartneriaeth eisoes wedi gweithredu arni.

Yn yr ymateb hwn ceisir rhoddi sylw i'r meysydd hynny a gamddehonglir, neu rai y mae'r Bartneriaeth eisoes wedi eu hystyried ac wedi cymryd camau yn eu cylch (mae'r penawdau yn dilyn rhai nodyn briffio CyDd).

Beth yw y PTGGC?

Mae'r PTGGC (y Bartneriaeth) yn bartneriaeth o bum awdurdod lleol Gogledd Cymru (Sir y Fflint, Sir Ddinbych, Conwy, Gwynedd ac Ynys Môn). Nod y Partneriaeth yw i brynu gwasanaeth gan y Diwydiant Gwastraff fydd yn cynnig ateb pwrrpasol i drin y gwastraff hwnnw a adawyd ar ôl yn sgil ailgylchu cymaint ohono ag oedd yn bosib. Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru (LICC) wedi annog y Bartneriaeth i gysylltu gydag awdurdodau cyfagos eraill yng Nghymru rhag ofn bod modd sefydlu partneriaeth weithio ehangach. Ar hyn o bryd nid yw'n ymddangos bod modd tynnu rhagor o awdurdodau lleol Cymru i mewn i'r Prosiect Triniaeth Gwastraff Gweddilliol Gogledd Cymru.

Nid yw nodyn briffio CyDd yn cydnabod bod y Bartneriaeth wedi dweud yn glir yn ei Hachos Busnes Amlinellol (ABA)¹ y bydd y broses gaffael yn dechnolegol niwtral. Fodd bynnag â nodyn CyDd ymlaen i ddatgan gwrthwynebiad i'r Ynni o Wastraff (EfW) fel technoleg trin gwastraff. Ymddengys eu bod yn rhagdybio bod canlyniad y broses gaffael eisoes wedi'i benderfynu ymlaen llaw. Nid felly y mae pethau - dyluniwyd y broses gaffael i annog cynigwyr i ymateb gyda llu o atebion posib heb ragfarn o blaid nac yn erbyn unrhyw dechnoleg.

Mae'r Bartneriaeth wedi paratoi dull gwerthuso a ddefnyddir i benderfynu, yn y broses gaffael, ar yr ateb sy'n cwrdd orau ag anghenion y Bartneriaeth. Dylid nodi yma bod y

¹ Fu i'r Achos Business Amlinellol (ABA) archwilio nifer o opsiynau technolegol er mwyn arddangos dichonoldwydd y prosiect. Wrth gwyflwyno'r ABA i LICC roedd yn angenrheidiol i ddewis ateb fyddai'n bosib datblygu er mwyn arddangos i LICC fod oedd ateb potensial ar gael i'r Bartneriaeth fyddai'n medru cwrdd ac amcanion triniaeth gwastraff ar sail cadarn amgylcheddol ac ariannol. Nid yw'r cynnwys o EfW yn yr ABA yn cau allan mewn unrhyw ffordd atebion eraill ddod ymlaen o'r farchnad sydd y medru cwrdd ac amcanion y prosiect.



PTGGC

Prosiect Trin Gwastraff Gweddilliol Gogledd Cymru

Bartneriaeth wedi cynnal sawl sesiwn gyda rhanddeiliaid allanol i ddatblygu'r dull hwn o werthuso ac roedd CyDd yn rhan o'r broses.

CyDd yn honni nad yw patrymau'n sgil-gynhyrchion gwastraff yn cyfiawnhau "Llosgydd EfW"

Mae nodyn briffio CyDd yn cynnwys y ffigyrâu diweddaraf i sgil-gynhyrchion gwastraff yng Nghymru lle ceir dystiolaeth o gostyngiad yn y Gwastraff. Wedyn ânt ymlaen i ddweud bod hyn yn golygu bod gwastraff sgil-gynhyrchion yn is na'r ffigwr yn ABA y Bartneriaeth ('roedd ABA y Bartneriaeth yn seiliedig ar ddata allbynnau llif gwastraff ddiweddu 2008/9). Wrth nodi hyn mae CyDd yn gywir. Fodd bynnag, tra mae'n gywir bod y ffigyrâu gwastraff mwyaf ddiweddar yn dangos gostyngiad, mae'r dystiolaeth statudol yn bell o fod yn ddigon cynhwysfawr i haeru fod hyn yn dueddiad hir dymor.

Dylid nodi bod y Bartneriaeth yn cadw golwg wastadol ar sgil-gynhyrchion gwastraff ac ar ragamcanion gwastraff ac wedyn yn rhoddi gwybod am unrhyw newidiadau yn y cyfryw ragamcanion i'r cynigwyr a rhoi'r cyfle iddynt lunio atebion yn seiliedig ar y ffigyrâu diweddaraf. Felly nid yw'r Bartneriaeth mewn unrhyw ffordd yn gaeth i'r amcangyfrifon sgil-gynhyrchion gwastraff yn yr ABA ac a ddefnyddiwyd ar y pryd. Bydd y Bartneriaeth yn parhau i adolygu'r rhagamcanion hyn trwy gydol y broses gaffael ac yn cynnwys y ffigyrâu diweddaraf fel bod yr ateb a brynir ar ddiweddu y dydd yn cydymffurfio gyda'r data a'r rhagamcanion gwastraff diweddaraf y pryd hwnnw.

Nodir yma fod nodyn briffio CyDd yn cydnabod y bydd gwastraff gweddilliol yn dal i fod ar ôl i'w drin, er gwaethaf bodloni targedau LICC². Mae'r Bartneriaeth yn croesawu'r gydnabyddiaeth gan fod hyn yn adlewyrchu'r sefyllfa wirioneddol y mae awdurdodau lleol yng Nghymru yn ei hwynebu a chred y Bartneriaeth bod hyn yn dangos bod angen Prosiect Triniaeth Gwastraff Gweddilliol yn lle dibynnu, fel a wnawn, ar safleoedd tirlenwi. Mae'n gywir dweud bod y ffigyrâu diweddaraf i sgil-gynhyrchion gwastraff yn dangos gostyngiad sylweddol ond nid oes digon o dystiolaeth ystadegol ar gael i haeru fod hwn yn batrwm tymor hir at i lawr.

Mae nodyn CyDd yn cyfeirio at Strategaeth Gwastraff Cenedlaethol LICC "Tuag at Ddyfodol Diwastraff" lle mae ffigwr gostwng gwastraff -1.2% i'r gwastraff cyhoeddus y mae'r Awdurdodau lleol yn ei gasglu, (nid -1.4% fel y dywed CyDd). Mae'r Bartneriaeth Wastraff yn ymwybodol o'r ffigwr hwn ond rhaid i CyDd sylweddoli nad yw LICC wedi mabwysiadu hyn yn ffurfiol ac mae'n destun arolwg yn dilyn ei phroses ymgynghori'n ddiweddar. Bydd gan fersiwn derfynol y Cynllun Sector Cyhoeddus (MSP) a gyhoeddir gan LICC statws ffurfiol ac wrth gwrs bydd y Bartneriaeth yn cydymffurfio gydag unrhyw dargedau yn fersiwn derfynol yr MSP.

Mae'r Bartneriaeth wedi mynegi pryderon yn ffurfiol (fel ymateb ymgynghori ffurfiol i LICC) yng nghyswilt cyflawni'r targed hwn i ostwng Gwastraff gan nad yw LICC yn ei fersiwn ddrafft o'r MSP beth yw'r camau disgwyliedig i bwrrpas cyflawni'r targed.

Fel pwynt manwl defnyddiodd yr ABA ragamcan twf 0.5%, nid 0.6% fel yr honnwyd gan CyDd. Mewn gwirionedd roedd graff twf yr ABA yn adlewyrchu twf yn y cynnydd yn nifer yr aelwydydd a thwf yn y boblogaeth dros gyfnod y prosiect ac mae'n cyfateb i dwf oddeutu 0% i bob aelwyd bob blwyddyn.

² Nodyn Biffio CyDd rhan gyda teitl "Defnyddio Dulliau Eraill i Ymdrin â Gwastraff Gweddilliol"



CyDd yn honni y bydd "Llosgydd EfW yn rhoddi Nenfwd Artiffisial ar Ailgylchu"

Unwaith eto mae nodyn CyDd yn rhagdybio'n llwyr mai'r dechnoleg EfW yw'r un a ddewisir. Fel y dywedwyd o'r blaen mae'r broses Gaffael yn dechnolegol niwtral ac ni wyddwn, ar hyn o bryd, pa dechnoleg a brynir ar ddiwedd y dydd.

Os ydyw'r Bartneriaeth yn optio am ateb Triniaeth Gwastraff Gweddillol fel EfW, mae CyDd yn haeru y bydd hyn rhwystro unrhyw gynnydd pellach mewn ailgylchu a chompostio. Ond nid yw hyn yn wir. Mae'r ABA yn cydnabod yn glir y bydd gofyn i'r Awdurdodau Partneriaethol gwrdd â Thargedau Strategaeth Gwastraff Cenedlaethol LICC ac o'r herwydd y bydd raid cynyddu'n sylweddol y gweithgaredd ailgylchu a chompostio "Pen Blaen" ymhlið yr holl Awdurdodau Partneriaethol. Mae'r ABA a'r broses gaffael ddilynol yn seiliedig ar ragdybiaeth glir y bydd yr Awdurdodau Partneriaethol yn cyflawni'r targedau gwastraff a chompostio hyn (70% erbyn 2024/25). Wrth ddatblygu'r Strategaeth Gwastraff Cenedlaethol, mae LICC gyda syniad o beth yw lefelau heriol ond rhai cyraeddadwy serch hynny yng nghyswilt ailgylchu a chompostio ac felly bydd raid i'r Awdurdodau Partneriaethol gydymffurfio gyda'r cyfryw lefelau. Felly nid yw CyDd yn gywir pan haerant y bydd y PTGGC yn cyfyngu ar ailgylchu.

Cefnogir hun gan y Mesur Gwastraff sydd wedi ei fabwysiadu'n ddiweddar gan LICC a ddisgwylir iddo gael Cydsyniad Brenhinol y mis yma. Mae'r Mesur a gynnigir yn gosod targedau statudol ar gyfer y canran o wastraff i'w ailgylchu, pataroi i'w ailddefnyddio a chompostio. Mae'r targedau yma yn gorffen gyda tharged o 70 y cant erbyn 2024-25. Mae'r Mesur cynnigol hefyd yn rhoi pwer i Weinidogion Cymraeg i sefydlu dirywion ariannoll ellir godi ar awdurdodau lleol nad ydynt yn cwrdd a'r targedau sefydlwyd yn y mesur.

Yn benodol yn eu nodyn mae CyDd yn haeru y bydd poblogaeth ardal y Bartneriaeth erbyn 2026 yn 570,000, ac felly'n dal y bydd sgil-gynhyrchion gwastraff yn sylweddol is na rhagamcanion ABA gwreiddiol y Bartneriaeth. Fodd bynnag mae Ystadegau Cymru LICC yn rhoddi rhagamcan o 594,100³ sy'n golygu bod ffigyrâu CyDd yn anghywir.

Daw CyDd i gasgliad rhesymegol y bydd raid, i bwrrpas cyflawni addewidion tunelli, llosgi deunydd a fuasai, fel arall, yn cael ei ailgylchu. Unwaith eto mae CyDd yn gwneud datganiad ysgubol gan dybio na fydd y Bartneriaeth yn rhoi unrhyw sylw i'r rhagamcanion gwastraff diweddaraf nac yn caniatáu ystwythder yn yr atebion a gaiff ar ddiwedd y dydd. Nid yw hyn yn wir; bydd y Bartneriaeth yn sicrhau y bydd y rhagamcanion cryfaf a diweddaraf yn cael eu defnyddio i wastraff trwy gydol cyfnod y caffael ac yn sicrhau hefyd y bydd ystwythder priodol yn cael ei ymgorffori yn y cytundebau masnachol gyda'r cwmnïau i ddiogelu'r Bartneriaeth i'r graddau y bo'n ymarferol bosib rhag newidiadau mawrion yn y rhagamcanion i'r gwastraff tymor hir a'r sgil-gynhyrchion gwastraff.

CyDd yn haeru y gallai "EfW fod yn gostus i'r awdurdodau lleol"

Yn seiliedig ar ragamcanion gwastraff y Bartneriaeth fel y cânt eu hamlinellu yn yr ABA mae CyDd yn haeru y bydd "y tunelli sydd ar gael i'w llosgi yn sylweddol is na'r ffigwr a warantwyd" ac y bydd "Awdurdodau lleol yn gorfol talu cosb uchel i'r cwmni llosgi".

Yn y rhan flaenorol mae'r Bartneriaeth wedi disgrifio sut y bydd yn sicrhau y caiff y sgil-gynhyrchion gwastraff a'r rhagamcanion diweddaraf eu defnyddio i bwrrpas y broses gaffael ac y bydd hefyd yn cyflwyno ystwythder i'r atebion a brynir.

³ LICC / Ystadegau i Gymru "Amcanestyniadau Poblogaeth Awdurdodau Lleol Cymru (sail-2006) – Adroddiad Crynhoi, Tabl 1.



PTGGC

Prosiect Trin Gwastraff Gweddilliol Gogledd Cymru

Nid yw CyDd yn fodlon cydnabod bod yr ABA a ddatblygwyd i'r Bartneriaeth yn dangos yn glir iawn bod achos ariannol cryf o blaid sicrhau ateb Triniaeth Gwastraff Gweddilliol i ardal y Bartneriaeth. Mae hyn i'w briodoli i'r gostyngiad sylwedol yn y defnyddiau a gludir i safleoedd tirlenwi a chostau cysylltiedig cynyddol i'r Bartneriaeth dros gyfnod y prosiect. **I grynhau - yn absenoldeb unrhyw ateb mae risg ariannol sylwedol i'r Bartneriaeth ac felly i'r holl Awdurdodau Partneriaethol.**

Fe ddylai CyDd gydnabod bod Gwastraff Gweddilliol, ar hyn o bryd, yn ael ei gludo i safleoedd tirlenwi ac y bydd costau'r gwasanaeth yn tyfu'n fawr yn y dyfodol. Felly mae angen cymharu costau unrhyw ateb yn erbyn costau cynyddol y drefn bresennol o gladdu Gwastraff Gweddilliol.

CyDd yn haeru nad yw'r EfW o gymorth i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd.

Gwna CyDd haeriad cyffredinol bod ailgylchu, at ei gilydd, yn cyfrannu llai i gynhesu bydeang na thirlenwi neu losgi. Mae LICC a'r Bartneriaeth yn cydnabod hyn ac o'r herwydd wedi ymrwymo i dargedau uchel a heriol iawn o ran ailgylchu a chompostio (70% ailgylchu / compostio erbyn 2024/25). Fodd bynnag mae LICC yn cydnabod bod cyfyngiadau ymarferol i ailgylchu a chompostio ac yn cydnabod y bydd peth Gwastraff Gweddilliol sy'n cynnwys amryfal ddeunyddiau na fydd modd, yn ymarferol, eu gwyro i farchnadoedd ailgylchu a chompostio. At hyn mae gan LICC darged penodol 30% i Driniaeth Gwastraff Gweddilliol o 30% gan gydnabod bod swyddogaeth i Driniaeth Gwastraff Gweddilliol mewn unrhyw ateb cytbwys.

Mae Strategaeth Gwastraff Cenedlaethol LICC yn nodi'n glir beth yw'r targedau a ddatblygwyd i leihau gwastraff, aildefnyddio, ailgylchu, compostio a thriniaeth gwastraff gweddilliol. Y casgliad y daw LICC iddo yw mai hwn yw'r cytbwysedd gorau i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Mae LICC wedi cynnal asesiad oes gyfan – mae'n dangos yn glir bod buddiannau amgylcheddol Triniaeth Gwastraff Gweddilliol megis EfW yn rhagori ar yr arfer bresennol o gludo i safleoedd tirlenwi.

Felly teimla'r Bartneriaeth nad yw CyDd wedi cydnabod mai'r gymhariaeth briodol o ran mynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd yw honno rhwng unrhyw ateb Triniaeth Gwastraff Gweddilliol a'r arfer bresennol o dirlenwi (mae tirlenwi yn sylwedol waeth o ran effaith newid yn yr hinsawdd nag unrhyw ateb arall Triniaeth Gwastraff Gweddilliol y gellid ei ddarparu i Ogledd Cymru). Unwaith eto mae LICC wedi cydnabod nad yw parhau i ddefnyddio safleoedd tirlenwi yn opsiwn amgylcheddol dymunol a gosododd darged i'r uchafswm gwastraff y bydd modd ei dirlenwi - sef dim mwy na 5% erbyn 2024/25.

Hefyd dywed CyDd bod technolegau eraill heblaw EfW o bosib yn well i bwrrpas newid yn yr hinsawdd. Dan y broses gaffael ystyrir beth yw perfformiad amgylcheddol pob ateb a gyflwynir gan y cynigwyr posib. Unwaith eto mae'r cynigwyr yn rhydd i gyflwyno unrhyw dechnoleg sydd, yn eu tyb nhw, yn bodloni gofynion y Bartneriaeth (yn seiliedig ar Dargedau'r Strategaeth Gwastraff Cenedlaethol LICC).

CyDd yn haeru bod EfW yn rhyddhau gollyngiadau gwenwynig.

Mae CyDd yn haeru bod EfW yn rhyddhau cemegau gwenwynig ac yn cynhyrchu llwch gwenwynig. Mae'r EfW yn un o'r prosesau sy'n cael ei rheoleiddio'n llym iawn yn y GE. Buasai'n rhaid i EfW newydd fodloni safonau Cyfarwyddeb Gollyngiadau Llosgi Gwastraff y GE, a phenderfynwyd ar y safonau i bwrrpas diogelu'r amgylchedd ac i osgoi unrhyw



effaith ddrwg ar iechyd pobl. Yn y DU, mae gollyngiadau EfW yn wynebu dadansoddiad manwl o ran eu heffaith ar iechyd, ac yn ddiweddar daeth yr Asiantaeth Diogelu lechyd (y corff annibynnol a chenedlaethol sy'n gyfrifol am ddiogelu iechyd pobl) i'r casgliad “*While it is not possible to rule out adverse health effects from modern, well regulated municipal Waste incinerators with complete certainty, any potential damage to the health of those living close-by is likely to be very small, if detectable.*” [Gw. Yr Asiantaeth Diogelu lechyd “The Impact on Health of Emissions to Air from Municipal Waste Incinerators”, Medi, 2009].

Roedd yr astudiaeth hon yn adolygu nifer o astudiaethau a gomisiynwyd i sefydlo a oes unrhyw gyswilt rhwng EfW a'r effaith o bosib ar gymunedau lleol. Nid yw casgliadau'r Asiantaeth Diogelu lechyd yn cyd-fynd â haeriadau CyDd yn eu nodyn briffio.

Fe roddir 'Tuag at Ddyfodol Diwastraff' fel strategaeth rheoli gwastraff cenedlaethol, drwy asesiad effaith iechyd gyda'r casgliad bod "yn y pendraw, mae risg yn fater perthynol, a nid oes unrhyw sefyllfa ddirisg i reoli gwastraff, er mae'r

Dywed CyDd yn eu nodyn bod hanner y lludw gwaelodol (is-gynnyrch y broses losgi) yn mynd i safleoedd tirlenwi, a bod y gwastraff dan sylw'n beryglus. Mae'r profiad a gafwyd gydag EfW modern yn y DU yn awgrymu bod modd ailgylchu hyd at 99% o'r deunydd hwn fel agreg amgen, ac nad yw lludw gwaelodol sy'n cael ei dirlenwi'n beryglus. Mae'n rhaid defnyddio safleoedd trwyddedig priodol i gael gwared o waddodion (cyfran fechan) a ddaw o systemau Rheoli Llygredd Aer (Air Pollution Control - APC).

Sonia CyDd beth "y dylai Cynghorau ei wneud yn lle llosgi"

Mae CyDd yn rhestru nifer o weithgareddau sydd, yn eu tyb nhw, yn osgoi neu'n gostwng y defnydd y mae'n rhaid ei wneud o unrhyw Driniaeth Gwastraff Gweddilliol (unwaith eto tybia CyDd mai EFW fydd y dechnoleg a ddefnyddir). Fel y dywedwyd uchod bydd y Bartneriaeth yn cydymffurfio gyda'r Strategaeth Gwastraff Cenedlaethol LICC.

Fel y dywedwyd uchod mae dyletswydd ar yr Awdurdodau Partneriaethol i gynyddu'n sylweddol y lefelau lleihau gwastraff, aildefnyddio, ailgylchu a chompostio. Bydd yr ateb triniaeth gwastraff gweddilliol yn cael ei lunio a bydd o faint priodol i ddelio'n unig gyda'r gwastraff gweddilliol sy'n bod, unwaith y bydd yr awdurdodau partneriaethol wedi cyflawni'r dyletswyddau hynny.

Felly mae gwendid wrth wraidd y gosodiad gan CyDd – sef y bydd ymgymryd â gweithgareddau ychwanegol i leihau gwastraff, aildefnyddio, ailgylchu a chompostio yn golygu na fydd angen cyfleusterau Triniaeth Gwastraff Gweddilliol.

Ond dylid nodi bod CyDd yn y rhan "Defnyddio Dulliau Eraill i Ddelio gyda Gwastraff Gweddilliol", yn cyfeirio at Driniaeth Fiolegol Fecanyddol (Mechanical Biological Treatment - MBT) fel ateb posib i Driniaeth Gwastraff Gweddilliol. Yn amlwg, felly, maent yn cydnabod bod angen ateb Triniaeth Gwastraff Gweddilliol.

Y cywair yn nogfen CyDd yw bod disgwyl i Awdurdodau Partneriaethol wneud mwy o waith lleihau gwastraff, aildefnyddio, ailgylchu a chompostio. Mae'r Bartneriaeth yn cytuno ac mae'r pum Awdurdod Partneriaethol un a'i'n gwneud rhywfaint neu'r cyfan o'r gwaith a awgryma CyDd, neu'n y broses o gyflwyno gweithgareddau eu fel arall wrthi'n eu hystyried. Yn y pendraw, mae'r awdurdau partner wedi ymrwymo i uchafu ei gynlluniau ailgylchu, compostio a lleihau gwastraff. Fodd bynnag, mae'n rhaid i ni gymryd agwedd ymarferol i wneud y gorau o wastraff ni elli ei ailgylchu sydd yn weddill.



PTGGC

Prosiect Trin Gwastraff Gweddillol Gogledd Cymru

Sylw penodol CyDd ar awgrymiadau i ddefnyddio dulliau eraill o ddelio gyda Gwastraff Gweddilliol.

Mae CyDd yn cyflwyno gwrthwynebiad i EfW yn eu nodyn briffio. Mae LICC yn cefnogi EfW fel eu technoleg ddewisol yng nghyswilt Triniaeth Gwastraff Gweddilliol, ond fel y dywedwyd o'r blaen mae proses gaffael y Bartneriaeth yn dechnolegol niwtral a 'run technoleg neilltuol yn cael ei chefnogi na'i gwrthod.

Cyfeiria CyDd at MBT, nwyeiddio, pyrolysis neu dirlenwi fel atebion posib i'r Driniaeth Gwastraff Gweddilliol. Dyma sylwadau'r Bartneriaeth ar hyn:

Yn nodyn briffio CyDd dywedir y **gallai'r** allbynnau o atebion MBT "fod yn ddigon glân i ddychwelyd y deunydd i'r tir" – petai ateb MBT yn cael ei gynnig gan fidiwr yna edrychid ar y mater fel rhan o broses gwerthuso unrhyw dendr. Fel sylw cyffredinol, mae technolegau MBT hefyd yn tueddu i fod yn ddefnyddwyr net o ynni sylweddol ac felly mae angen asesu beth yw eu troedbrint carbon.

Mae CyDd yn cyfeirio'n benodol at dechnolegau Nwyeiddio a Phyrolisis. Nid yw'r rhain wedi eu profi'n fasnachol nac yn dechnolegol i'r un graddau â'r technolegau EfW. Mae'r safleoedd prin sydd eisoes ar agor yn cynhyrchu o gwmpas 400 – 500 kWh o drydan am bob tunnell o wastraff cyhoeddus gweddilliol; efallai bod hyn llai buddiol yn gyffredinol na EfW. Yn y ddau achos bydd effaith/budd amgylcheddol llawn unrhyw ateb yn rhan o'r gwerthusiad caffael.



Crynodeb

- Mae sawl camgymeriad ffeithiol yn nodyn briffio CyDd.
- Nid yw nodyn briffio CyDd yn cydnabod swyddogaeth Targedau Strategaeth Gwastraff Cenedlaethol LICC o ran cyd-destun a'r cyfyngiadau y mae'r Bartneriaeth yn gorfol gweithio danynt. Mae hynny'n cynnwys targedau lleihau gwastraff, aildefnyddio, ailgylchu, compostio, Triniaeth Gwastraff Gweddilliol a chyfyngiadau ar dirlenwi – targedau y mae'n rhaid i'r Awdurdodau Partneriaethol eu cyrraedd ac mae'n ymrwymedig iddynt. Hefyd, dan strategaeth LICC rhaid rhoi blaenoriaeth i drin Gwastraff Gweddilliol yn hytrach na'i dirlenwi.
- Felly mae NWRWTP yn chwilio am ateb sydd ddim o angenrheirwydd "yn lle" lleihau gwastraff, aildefnyddio, ailgylchu a chompostio, ond yn hytrach yn eu hategu gyda'r nod o gael yr ateb gorau i'r Awdurdodau Partneriaethol. Fydd unrhyw gyfleuster newydd yn ran o sistem reoli gwastraff llawer mwy eang fydd wedi ei gynllunio i reoli gwastraff yn y ffordd mwy gynaliadwy.
- Roedd yn rhaid i'r ABA ddarparu ateb yr oedd modd gweithredu arno ac un y gallid cymharu a gwerthuso atebion eraill yn ei erbyn; fod bynnag mae'r broses gaffael yn dechnolegol niwtral – ni phleidir ac ni wrthodir yr un dechnoleg.
- Ymhob contract bydd cryn ystwythder ar gyfer newidiadau yn y gwastraff, ac ni fydd dyletswydd ar y Bartneriaeth i ddod o hyd i ddeunydd ar draul ailgylchu. Bydd y Bartneriaeth yn sicrhau y bydd yn defnyddio'r rhagamcanion gorau a diweddaraf trwy gydol y broses gaffael
- Dangosodd yr ABA yn glir y bydd caffael ateb Triniaeth Gwastraff Gweddilliol yn creu cyfle i'r Awdurdodau Partneriaethol osgoi costau sylweddol sydd ynghlwm wrth barhau i dirlenwi. Camarweiniol felly yw i CyDd haeru y gallai ateb Triniaeth Gwastraff Gweddilliol megis EfW "fod yn gostus iawn i'r Awdurdodau lleol".
- Bydd caffael ateb Triniaeth Gwastraff Gweddilliol yn dod â manteision sylweddol o ran newid yn yr hinsawdd – o bwyso a mesur yn erbyn parhau i dirlenwi.
- Mae'r pum Awdurdod Partneriaethol un ai'n gwneud rhywfaint neu'r cyfan o'r gwaith a awgryma CyDd (e.e. casgliadau ailgylchu a.y.b.), neu'n y broses o weithredu neu'n ystyried gweithredu.
- Dywed yr Asiantaeth Diogelu lechyd nad oes effeithiau iechyd dirnadwy i'w priodoli i EfW modern. Felly mae datganiad CyDd yn codi ofnau'n ddi-sail.
- Dywed nodyn briffio CyDd bod rhai technolegau triniaeth gwastraff gweddilliol, megis MBT, yn "cynnig buddiannau amgylcheddol, yn creu llawer mwy o swyddi o safon ac yn rhatach". Nid oes sail i'r haeriadau hyn. Trwy ei phroses gaffael sicrhau'r Bartneriaeth y bydd y cyfan o'r technolegau triniaeth a gynigir gan y cynigwyr yn cael eu gwerthuso o ran perfformiad amgylcheddol, fforddiadwyedd a ffactorau eraill megis creu swyddi a.y.b. Yn y diwedd bydd y Bartneriaeth yn sicrhau'r ateb sy'n cwrdd ag anghenion yr Awdurdodau Partneriaethol orau.



PTGGC

Prosiect Trin Gwastraff Gweddiol Gogledd Cymru

Atodiad 3 – Newyddlen Aelodau



Rhifyn 5

Ionawr 2011

PROSIECT TRIN GWASTRAFF GWEDDILLIOL GOGLEDD CYMRU

Cynnydd Gyda'r Proses Caffael

Ers cyhoeddi rhifyn diwethaf y cylchlythyr hwn ym mis Mai 2010, mae Llywodraeth Cynulliad Cymru (LICC) wedi cadarnhau eu cymeradwyaeth o arian ychwanegol i'r partneriaeth o £142.7 miliwn. Fydd hwn mewn ffurf £5.72 miliwn am bob blwyddyn o cyfnod y cytundeb (tua 25 mlynedd)

Mae hyn wedi galluogi'r partneriaeth i symyd ymlaen gyda'r proses caffael. Ar ôl y diddordeb mawr a ddangoswyd ymhliith ymgeiswyr arfaethedig mae Prosiect Trin Gwastraff Gweddiol Gogledd Cymru (PTGGC) wedi cyrraedd yr ail gam yn y broses gaffael, sef mynd ag wyth o gwmnïau trwodd o'r cam Cyn Cymhwysyo anodd. Yr wyth ymgeisydd a wahoddwyd i ail gam y broses gaffael yw:

- Biffa Waste Services / E.ON,
- Complete Circle (consortium o John Laing Investments Ltd, Shanks Waste Management Ltd, Keppel Seghers a Grays Waste Management Ltd),
- Covanta Energy Ltd,
- Sita UK Ltd,
- Veolia ES Aurora Ltd,
- Viridor Waste Management Ltd,
- Waste Recycling Group / Balfour Beatty Capital a
- Wheelabrator Technologies.

Yn awr bydd gan yr ymgeiswyr hyd at Chwefror 2011 i gyflwyno manylion am eu hatebion bras yng nghyswilt trin Gwastraff Gweddiol Gogledd Cymru. Mae'r broses gaffael yn dechnolegol niwtral, sef bod yr ymgeiswyr yn rhydd i gyflwyno unrhyw ateb a allai drin y gwastraff hwnnw sydd ddim yn cael ei ailgylchu, heb ragfarn o blaid nac yn erbyn unrhyw dechnoleg trin gwastraff.

Mae'r Barntneriaeth wedi ei galonogi'n fawr gan ddiddordeb y diwydiant yn y prosiect hyd yma. Wrth symud ymlaen gydag wyth ymgeisydd, sicrhau hynny bod dewis da a bydd modd prynu'r dechnoleg orau sydd ar gael i drin gwastraff ac i gwrrdd ag anghenion Gogledd Cymru a sicrhau, yr un pryd, y gwerth gorau am arian i drethdalwyr Gogledd Cymru.

Cyfathrebu – Gwefan Newydd

Gellir ymweld a gwefan newydd y PTGGC erbyn hyn (www.ptggc.org neu www.nwrwtp.org), fydd yn declyn allweddol i hysbysu'r cyhoedd ynglyn a'r PTGGC. Fe fydd rhan yma wedi ei ddiogelu i Aelodau yn unig ar y safle. I gael mynediad i'r rhan yma, fe fydd angen i chi deipio eich enw a'ch ward ar y sgrin. Yn dilyn hyn, fe fydd cyfrinair yn cael ei greu i chi. Fe fydd y rhan Aelodau yn cynnwys gwybodaeth am gyfarfodydd yn y dyfodol (amser a lleoliad) a chofnodion o gyfarfodydd Cyd Bwyllgor sydd eisioes wedi ei gynnal, yn ogystal a gwybodaeth arall megis adroddiadau a gwybodaeth cefndirol. Fe fydd hyn yn sicrhau y bydd Aelodau gyda mynediad i wybodaeth mwyaf diiweddgar ynglyn a'r prosiect.



PTGGC

Prosiect Trin Gwastraff Gweddilliol Gogledd Cymru

Mae'r partneriaeth yn ymwybodol bod cyfathrebu ac ymgynghori gyda budd-ddeiliaid, gan gynnwys Aelodau, yn hanfodol a bwriedir rhoi'r gwybodaeth mwyaf ddiweddar i'r budd-ddeiliaid yna trwy gydol y proses trwy amrediad o ddulliau gan gynnwys y wefan nodir uchod, y cylchlythyr yma a dulliau eraill.

Camau Nesaf

Fel a nodir uchod, mae gan yr ymgwisywyr tan mis Chwefror i gyflwyno manylion am eu hatebion bras. Fe fydd y partneriaeth yna yn asesu'r bidiau er mwyn i'r Cyd-Bwyllgor ddewis yr ymgeiswyr i wahodd i gyflwyno eu hatebion manwl. Disgwylir i hyn i fod yn ystod y gwanwyn, a fe fyddwn yn cyhoeddi'r newyddlen yma yn chwarterol (yn uniongyrchol a trwy'r gwefan) i'ch ddiweddarau.

Os oes ganddoch unrhyw gwestiynau, peidiwch a phetruso i gysylltu â'r Tim Prosiect ar 01352 704915 neu gwybodaeth@ptggc.org

Diolch yn fawr

Tim Prosiect

Prosiect Trin Gwastraff Gweddilliol Gogledd Cymru

EITEM AGENDA RHIF: 8

ADRODDIAD I: **CYD-BWYLLGOR PTGGC**

DYDDIAD : **14 IONAWR 2011**

ADRODDIAD GAN: **CYFARWYDDWR PROSIECT**

PWNC : **PROTOCOL CYFRINACHEDD A RHYDDID
GWYBODAETH**

1.00 PWRPAS YR ADRODDIAD

- 1.01 I ddiweddar a cheisio caniatâd gan aelodau'r Cyd-Bwyllgor ar y cynnydd mewn datblygu Protocol Cyfrinachedd a Rhyddid Gwybodaeth (FOI).

2.00 CEFNDIR

- 2.01 Mae'r Bartneriaeth yn bwriadu cofleidio'n llawn y cyfleoedd mae Deialog Gystadleuol yn ei roi i bob parti yn ystod ei Broses Gaffael ac mae'n bwriadu ymgysylltu â thrafodaethau agored ac adeiladol gyda'r holl Ymgeiswyr ynghylch datblygiad eu cynigion.
- 2.02 Fodd bynnag, mae'r tîm prosiect yn cydnabod er mwyn i hyn ddigwydd yn effeithiol, mae angen protocol clir a manwl i ymdrin â sut y bydd y Bartneriaeth ei hun yn delio â'r trafodaethau hyn a'r wybodaeth ddilynol, yn ogystal â'r dull i'w fabwysiadu o fewn y Deialog ei hun a gwybodaeth sydd angen ei rhannu gydag amrediad o randdeiliaid ar gamau penodol.

3.00 YSTYRIAETHAU

- 3.01 Mae nifer o reolaethau cyfyngu wedi eu gosod ar y Bartneriaeth ac awdurdodau Caffael yng nghyswilt cynnal cyfrinachedd cynigion ymgeisydd yn ystod y broses gaffael. Yn benodol, rhaid i'r awdurdodau Caffael lnu wrth Reoliad 18(21) (c) o'r Rheoliadau Contractau Cyhoeddus 2006, sydd yn **atal yr Awdurdod rhag datgelu i Ymgeiswyr eraill y "datrysiau a gynigir neu unrhyw wybodaeth gyfrinachol a gyfathrebir gan gyfranogwr gan gytundeb y cyfranogwr hwnnw."** Rhaid i'r term "datgelu i Ymgeiswyr eraill" trwy estyniad rhesymegol hefyd gynnwys dod i mewn i'r part cyhoeddus. Mae Atodiad 2 yn bapur gan ymgynghorwyr cyfreithiol allanol, y prosiect Pinsent Masons sy'n gosod allan y cyfyngiadau cyfreithiol a osodir ar y Bartneriaeth yng nghyswilt rhyddhau gwybodaeth gyfrinachol ymgeisydd.

- 3.02 Pwrpas y Protocol yw rhoi canllaw ar faterion Cyfrinachedd a Rhyddid Gwybodaeth i'r holl randdeiliaid o fewn y Broses Gaffael ac yn enwedig y broses Deialog Gystadleuol. Mae'r ddogfen yn amcanu at roi arwydd clir ar bob cam ynglŷn â pha randdeiliaid ddylai gael gwybodaeth ar y cam hwnnw. Gweler y protocol yn atodiad 1. Mae'r Protocol ar ffurf drafft ac mae wedi bod yn destun i ymgynghoriad cychwynnol gyda swyddogion cyfreithiol o'r holl Awdurdodau Partner. Bydd y Protocol yn cael ei gwblhau yn dilyn ymgynghoriad manylach gyda swyddogion FOI awdurdodau partner.

Dull arfaethedig NWRWTP o ymdrin â chyfrinachedd a FOI

- 3.03 Bydd gan bob cam o'r Broses Gaffael ei faterion ei hun yn ymwneud â Chyfrinachedd a Rhyddid Gwybodaeth. Mae'n ofynnol ar i'r Bartneriaeth, yn ôl telerau'r broses Deialog Gystadleuol, gynnal cyfrinachedd gydag Ymgeiswyr ynglŷn â'u cynigion drwy gydol y Ddeialog Gystadleuol.
- 3.04 Fodd bynnag bydd y Bartneriaeth yn dymuno cynghori aelodau Bwrdd Prosiect NWRWTP, Cyd Bwyllgor NWRWTP a hefyd aelodau o bob awdurdod cyfranogol ar gynnydd yn ystod yr amser hwn, a chyhoeddi cynnydd y Ddeialog Gystadleuol.
- 3.05 Drwy'r Bwrdd Prosiect a'r Tîm Prosiect, bydd gan y Bartneriaeth gydweithwyr o'r Awdurdodau Partner Unigol, Ymgynghorwyr ac Aelodau'r Cyd Bwyllgor NWRWTP yn rhan o wahanol gamau'r Broses Gaffael. Bydd hefyd angen cyfarfodydd adrodd yn ôl i Awdurdodau Partner unigol ar benderfyniadau ac adroddiadau ar gynnydd, i'r cyfryngau ble bo'n briodol ac i'r cyhoedd yn gyffredinol. Yn ychwanegol, bydd y Bartneriaeth yn cychwyn cam ymgynghoriad cyhoeddus yng nghyswilt safleoedd a cheisiadau cynllunio (gweler yr adroddiad ar wahân ar yr agenda hwn yn gysylltiedig â drafft strategaeth Gyfathrebu ac Ymgysylltu'r Bartneriaeth).

Prif Elfennau'r Protocol Cyfrinachedd a Rhyddid Gwybodaeth

- 3.06 Noda'r Protocol mai dim ond i bobl awdurdodedig y gellir cyfathrebu gwybodaeth gyfrinachol. Y rhain fydd y rhai y rhoddwyd y wybodaeth iddynt ac unrhyw rai eraill y mae darparwr y wybodaeth gyfrinachol wedi eu hawdurdodi i dderbyn y wybodaeth gyfrinachol.
- 3.07 Noda'r Protocol na ddylai gwybodaeth gyfrinachol gael ei datgelu o dan unrhyw amgylchiadau i berson anawdurdodedig, yn cynnwys ymgynghorwyr, uwch swyddogion neu aelodau'r Cyd Bwyllgor NWRWTP neu swyddogion neu aelodau'r Awdurdodau Partner Unigol.
- 3.08 Os yw rhywun yn haeru bod ganddynt hawl i weld gwybodaeth gyfrinachol, dylid cyfeirio yn y lle cyntaf at y Protocol ac os na cheir eglurhad yna dylid cyfeirio'r mater i Brif Swyddog Cyfreithiol yr



Awdurdod Arweiniol a fydd, (yn dilyn ymgyngoriad gyda Chyfarwyddwr Prosiect NWRWTP) â'r cyfrifoldeb terfynol o fewn y Bartneriaeth ar gyfer pennu unrhyw faterion ynghylch gwybodaeth gyfrinachol.

- 3.09 Yng nghyswllt ceisiadau FOI neu EIR, mae dull swyddogol o ymateb i'r ceisiadau hyn o fewn canllaw FOI yr Awdurdod arweiniol (Cyngor Sir y Fflint). Mae'r broses ar gyfer delio â cheisiadau FOI o fewn y Bartneriaeth wedi ei hamlinellu yn y Protocol.
- 3.10 Dim ond yn electronig y ceir mynediad at beth gwybodaeth (cynigion manwl yr ymgeisydd a chyfathrebiadau'r ymgeisydd gyda'r tîm caffael) a bydd diogelwch ar y cyfrinair. Mewn achosion o'r fath, cyfyngir ar y mynediad i bersonél awdurdodedig.

Crynodeb o'r dull bwriadedig o ledaenu gwybodaeth

- 3.11 Bydd gan y Bwrdd Prosiect fynediad llawn at yr holl wybodaeth yn gysylltiedig â'r broses gaffael a chynigion ymgeiswyr. Gwneir cyflwyniadau ac adroddiadau manwl i'r Bwrdd Prosiect yng nghyswllt cynigion ymgeiswyr ac yng nghyswllt unrhyw dad-ddetholiad o ymgeiswyr yn ystod y broses gaffael.
- 3.12 Bydd gan y timau Negodi ac arfarnu (fel y disgrifir hwy yn y Papur Trafodaeth Adnoddau Prosiect, fel yr ystyriwyd gan y Bwrdd Prosiect hwn yn ei gyfarfod ar 22 Gorffennaf 2010) fynediad llawn at yr holl wybodaeth yn gysylltiedig â'r broses gaffael a chynigion ymgeiswyr.
- 3.13 Darperir crynodebau o'r prif gynigion/ datrysiau i'r Cyd Bwyllgor a gynigir gan yr Ymgeiswyr mewn sesiwn gaeedig/breifat yn ogystal ag argymhellion ar gyfer dad-ddethol Ymgeiswyr (ac yn y pen draw gymeradwyaeth o'r ymgeisydd a ffefrir/ dyfarniad contract) ar wahanol gamau'r broses gaffael.

Darparu gwybodaeth i Awdurdodau Partner Unigol

- 3.14 Mae'r Protocol yn gosod allan y dull arfaethedig o ddarparu gwybodaeth i Awdurdodau Partner Unigol. Mae'r Protocol yn rhagweld y darperir adroddiadau diweddar gan y Tîm Prosiect (mewn ymgyngoriad gyda chynrychiolwyr technegol, ariannol, cyfreithiol o bob Awdurdod Partner unigol fel bo angen) yn crynhoi agweddau allweddol y datrysiau a gynigwyd gan yr Ymgeiswyr ar bob cam o'r broses gaffael i'w defnyddio mewn sesiwn breifat yn unig.

Gwybodaeth sydd ar gael yn gyhoeddus

- 3.15 Bydd y Bartneriaeth yn medru gwneud gwybodaeth ar gael yn gyhoeddus ble na fydd hyn yn tanseilio sefyllfa fasnachol y

Bartneriaeth neu ddatgeli datrysiaid Ymgeiswyr yn ystod y broses gaffael heb eu caniatâd. Enghraift o'r fath wybodaeth y gellid ei gwneud ar gael yn gyhoeddus fyddai yng nghyswilt unrhyw safleoedd newydd a sicrheir gan y Bartneriaeth i'w gwneud ar gael i'r Ymgeiswyr, neu er enghraift dull y Bartneriaeth o ymdrin â materion penodol fel rheilffyrdd ayb.

- 3.16 Ar gamau allweddol (e.e. rhestr hir PQQ, ISOS a dad-ddethol ISDS) bydd yn bosib gwneud yn gyhoeddus (ac felly i awdurdodau unigol ystyried mewn sesiwn gyhoeddus) ddeilliannau'r prosesau rhestr hir a dad-ddethol. Er enghraift byddai'r cwmnïau a osodwyd ar y rhestr hir o ganlyniad i'r cam PQQ yn cael ei wneud yn gyhoeddus, fel y byddai'n dilyn hynny enwau'r cwmnïau hynny sy'n cael eu gwahodd i gyflwyno datrysiau manwl, eu gwahodd i gyflwyno tendrau terfynol ac ymgeisydd a ffefrir/ dyfarniad contract.
- 3.15 Yng nghamau olaf y broses gaffael (ar ôl camau ISDS/ CFT) efallai y bydd yn bosib dod â pheth gwybodaeth i'r part cyhoeddus ynglŷn â defnydd potensial safleoedd cyfeirio neu safleoedd eraill fel rhan o gynigion Ymgeiswyr ond dim ond gyda chytundeb yr Ymgeiswyr. Petai Ymgeiswyr yn cyflwyno cais cwmpasu i awdurdod cynllunio lleol yn gysylltiedig â'u datrysiaid byddai hyn mewn gwirionedd yn gwneud eu datrysiaid yn gyhoeddus. Ar y pwynt hwn, byddai'r Bartneriaeth yn rhydd i gyfeirio at y wybodaeth hon sydd ar gael yn gyhoeddus. Ar gam ymgeisydd a ffefrir, dylai fod yn bosib dod â gwybodaeth yng nghyswilt y datrysiaid arfaethedig i'r part cyhoeddus.

CYTUNDEB CYFRINACHEDD

- 3.15 Oherwydd natur sensitif a maint proses gaffael y PTGGC, cytunwyd y Bwrdd Prosiect y dylir rhai o swyddogion gyda rhan yn y prosiect ac Aelodau'r Cyd-Bwyllgor (ac Aelodau nad yw'n aelodau o'r Cyd Bwyllgor sydd yn mynchu cyfarfodydd o'r Cyd Bwyllgor) arwyddo Cytundeb Cyfrinachedd mewn unrhyw gyfarfod ble fydd materion sensitif masnachol yn cael ei drafod. Mae draft gweithredol o gytundeb wedi ei ysgrifennu, a bydd y Swyddogion Cyfreithiol yn cwrdd hwyrach ym Mis Ionawr 2011 i'w drafod. Arodir y draft gweithredol yma yn atodiad 1.
- 3.16 Prif bwyntiau y cytundeb yw:-The main points of the agreement are as follows:-
- Cyfarwyddo'r derbynnydd i beidio a rhyddhau unrhyw wybodaeth cyfrinachol i unrhyw bartiau eraill, ac i beidio a defnyddio'r gwybodaeth i unrhyw ddefnydd heb cytuneb y datgelwr. It instructs the Recipient to return copies of Confidential Information to the Discloser.
 - Cyfeirio Aelodau i'w Cod Ymddygiad.
 - Gofyn i'r dderbynnydd i ardystio:-

- Nad ydynt gyde diddordeb unriongyrchol neu aniongyrchol yn y broses gaffael yma neu'r cytundeb.
- Nad ydynt wedi cael eu gynfasu mewn cysylltiad a'r paratoad, cyflwyniad a asesiad yn y broses gaffael yma neu'r cytundeb.
- Nad ydynt wedi ei gyfaddawdu trwy derbyn anrhegion neu lletygarwch gan berson sydd yn darparu nwyddau neu gwasanaethau o gweithredoedd i awdurdodau'r Partneriaeth neu unrhyw barti gyda cysylltiad a'r broses gaffael yma neu'r cytundeb

SUSTEM GWEINYDDOL

3.17 Er mwyn sicrhau fordd effeithiol ac effeithlon o ddosbarthu dogfenau cyfrinachol i Aelodau (Aelodau Cyd Bwyllgor ac Aelodau nad ydyn ar y Cyd Bwyllgor), cynnigir bod papurau cyfrinachol yn cael ei ddosbarthu yn y dulliau isod:-

Papurau Cyd Bwyllgor

- Ni fydd papurau Cyd Bwyllgor yn cael ei ddosbarthu try ebost fel ar y hyn o bryd. Fe fydd y Tim Prosiect yn argraffu a dosbarthu copiau wedi ei rhifo i aelodau'r Cyd Bwyllgor.
- Fe fydd Aelodau'r Cyd Bwyllgor yn cadw'r copiau mewn lle diogel ac yn cytuno i beidio gwneud copiau ohonynt.
- Fe fydd Aelodau'r Cyd Bwyllgor yn rhoi'r copiau yma yn ol i'r Tim Prosiect ar ddiwedd Cyfarfodydd.

Individual Partner Authority Member meetings / briefings

- Fe fydd Adranau Gwasanaethau Aelodau yn gyfrifol am argraffu nifer fechan o gopiau (llai na 4 (pedwar)) o gopiau), a cadw'r copiau yma mewn lleoliad diogel ofewn y swyddfeydd y Cyngor am gyfnod o [X] diwrnod cyn unrhyw gyfarfod er mwyn i'r Aelodau weld y papurau cyn y cyfarfod. Ni chaniateir i'r papurau adael yr ystafell honno na i wneud copiau ohonynt. Fe fydd Adranau Gwasanaethau Aelodau yn gyfrifol am argraffu a dosbaerthu copiau wedi'i rhifo yn y cyfarfod / sesiwn briffio. Fe fydd y copiau yma i'w ddychwelyd yn ôl i'r Fe fydd Adranau Gwasanaethau Aelodau, a byddynt yn gyfrifol am eu llarpio a'r copiau a gedwir yn y lleoliad diogel. Dylir yr Adranau Gwasanaethau Aelodau gadarnhau pryd mae'r llarpio wedi digwydd.

Swyddogion

- Fydd y Tim Prpsiect yn cytuno i ddarparu copiau papur o unrhyw ddogfenau sensitif masnachol i swyddogion perthnasol am gyfnod. Fe fydd y swyddogion yn cytuno i gadw'r dogfenau mewn lleoliad diogel ac i beidio gwneud copiau ohonynt. Unwaith mae'r swyddogion wedi gorffen gyda nhw, fydd y copiau yn cael ei ddychwelyd yn ol i'r Tim Prosiect i'w llarpio.

ARGYMHELLION

- 4.01 Bod y Cyd Bwyllgor yn cymeradwyo'r Protocol Cyfrinachedd A Rhyddid Gwybodaeth yn amodol ar newidiadau bychan gan y Swyddogion Cyfreithiol.
- 4.02 Bod y Cyd Bwyllgor yn cymeradwyo'r Cytundeb Cyfrinachedd yn amodol ar newidiadau bychan gan y Swyddogion Cyfreithiol.
- 4.03 Bod y Cyd Bwyllgor yn cymeradwyo'r sistem gweinyddol yn amodol ar newidiadau bychan gan y Swyddogion Cyfreithiol.

5.00 GOBLYGIADAU ARIANNOL

5.01 Dim

6.00 EFFAITH GWRTH DLODI

6.01 Dim

7.00 EFFAITH AMGYLCHEDDOL

7.01. Dim

8.00 EFFAITH CYDRADDOLDEB

8.01 Dim

9.00 GOBLYGIADAU PERSONÉL

9.01 Dim

10.00 ANGEN YMGYNGHORIAD

10.01 Dim

11.00 YMGYNGHORIAD WEDI'I GYNNAL

11.01 Mae swyddogion cyfreithiol o bob un o'r 5 Awdurdod Partner wedi bod yn rhan o adolygiad a datblygiad y Protocol Cyfrinachedd a Rhyddid Gwybodaeth Drafft.

12.00 ATODIADAU

Atodiad 1 Protocol Cyfrinachedd a Rhyddid Gwybodaeth Drafft
Atodiad 2 Cytundeb Cyfrinachedd Ddrafft



PTGGC

Prosiect Trin Gwastraff Gweddillol Gogledd Cymru

DEDDF LLYWODRAETH LEOL (MYNEDIAD AT WYBODAETH) 1985 **BACKGROUND DOCUMENTS**

Papur Trafod Adnoddau Prosiect fel y'i ystyriwyd gan y Bwrdd Prosiect hwn yn ei gyfarfod ar 22 Gorffennaf 2010.

Swyddog Cyswllt: Stephen Penny
Ffôn: (01352) 704914
E-bost : Stephen.penny@flintshire.gov.uk



PTGGC

Prosiect Trin Gwastraff Gwediil Gogledd Cymru

Atodiad 1 – Draft Freedom of Information Protocol



[DRAFT]

Confidentiality and Freedom of Information Protocol - Procurement Process

North Wales Residual Waste Treatment Partnership

N.B.

Denbighshire has requested that the Protocol be sent to the ICO for approval. This is not common practise and it not something that falls within the ICO's remit.

Conway and Flintshire have requested that a meeting be held with the relevant officer to discuss the Protocol.



1.1 CONTENTS

1. DISCLAIMER	10
2. THE CURRENT SITUATION	10
3. PURPOSE OF THE PROTOCOL	10
4. STAKEHOLDERS MAP	11
5. OVERVIEW	13
6. THE LEAD INFORMATION AUTHORITY AND PROPER OFFICERS	13
7. HANDLING OF INFORMATION REQUESTS	14
8. GUIDELINES FOR CONFIDENTIALITY AND FOI BETWEEN AUTHORITIES AND BIDDERS	16
9. FOI CONTEXT	16
10. THE PARTNERSHIP'S APPROACH TO CONFIDENTIALITY AND FOI	17
11. RECORDS MANAGEMENT AND INFORMATION STANDARDS	19
12. REPORTING & FOI STAKEHOLDER SUMMARY	20



2. DISCLAIMER

- 2.1 This document does not constitute professional legal advice on confidentiality or freedom of information matters ("Information") but has been formulated based on current good practice, current UK policy and guidelines issued in relation to Information when using a competitive dialogue process.
- 2.2 This information and communication protocol (the "Protocol") is approved by the North Wales Residual Waste Treatment Partnership (the "Partnership") joint committee (the "Joint Committee"), who are the decision making body for the Partnership procurement process (the "Procurement Process"). [Specific contacts for the Procurement Process can be found in paragraph [] of this document.]

3. THE CURRENT SITUATION

- 3.1 The Partnership is currently undertaking a major procurement process for a new residual waste treatment facility for the North Wales region (the "Project") acting through its project team and project office ("Project Office") [DN: Need to define Project Office more clearly, i.e. who is a part of it, Steffan Owen etc?]. This will be a public private partnership ("PPP") contract, possibly funded by limited recourse project finance, primarily for the development of residual waste facilities. This contract will be procured through a competitive dialogue process ("Competitive Dialogue") pursuant to the Public Contracts Regulations 2006 (SI 2006/5).
- 3.2 The Project, with an estimated overall value of £600 to £800 million, will deliver the residual waste treatment management needs for the Partnership for approximately the next twenty-five (25) years.

4. PURPOSE OF THE PROTOCOL

- 4.1 The purpose of this Protocol is to provide guidance on Information to all stakeholders (for the list of various stakeholders please see paragraph 5 below) within the Procurement Process and in particular during Competitive Dialogue. As stated in the disclaimer at the beginning of the document (paragraph 2 above) this Protocol does not replace professional legal advice but aims to give a clear indication at each stage as to which stakeholder should have information access.
- 4.2 The Partnership intends to fully embrace the opportunities that Competitive Dialogue provides to all parties during its Procurement Process and intends to engage in open and constructive discussions with all parties bidding for the Project (the "Bidders") regarding the development of their proposals.
- 4.3 However, the Partnership recognises that to enable this to effectively take place, a clear and precise Protocol needs to be established. This is to cover:-




- how the Partnership will itself deal with these discussions and resulting information;
- the approach to be adopted within Competitive Dialogue itself; and
- the information that will need to be shared with a variety of stakeholders at certain stages.

4.4 Further to the above, the Partnership also recognise that:-

- the public and press are likely to have an interest in the Project due to its potential environmental, economic and social impact on the region. The Partnership therefore feels that it is important to have this Protocol in place so that requests for information about the Project ("Information Requests") can be dealt with in a proficient and consistent manner;
- the five participating authorities involved with the Project (Conwy County Borough Council, Denbighshire County Council, Flintshire County Council, Gwynedd Council and Isle of Anglesey County Council) (the "Authorities") in this Procurement Process already have obligations under the Environmental Information Regulations 2004 ("EIR") and the Freedom of Information Act 2000 ("FOIA") and this Protocol is designed to work alongside those statutory requirements; and
- [there is a Confidentiality Agreement dated [] which [] have entered into. However, the parties wish to enter into further agreements in relation to the handling of Information Requests, namely this Protocol.]

5. STAKEHOLDERS' MAP

5.1 There are numerous stakeholders within the Procurement Process, both internal and external, that will need to be aware of the Protocol and will need to be advised of its guidelines.





6. OVERVIEW

6.1 The Authorities, whilst individually responsible for how they release Information, should co-operate and consult with each other prior to Information being released.

7. THE LEAD INFORMATION AUTHORITY AND PROPER OFFICERS

[NB: We will need to name who is to be the main contact for Information Requests at the Lead Authority and the other Authorities]

7.1 To help make sure Information Requests are dealt with properly, two (2) key roles will have to be decided between the Authorities - the lead authority (the “**Lead Authority**”) and an officer who will deal with FOIA and EIR Information Requests (the “**Proper Officer**”), whose roles are described below.

- Lead Authority

One (1) Authority should take on the role as a Lead Authority. The Joint Committee has appointed Flintshire County Council as the Lead Authority for the purposes of the Project. An outline of their role is listed below:

- they will manage requests for disclosure addressed to the Partnership
 - they will liaise with, and inform the Project Office of, such an Information Request;
 - they will maintain a log of all the Information Requests (including the specific information these Information Requests relate to) made under FOIA, EIR or any associated codes of practice; and
 - they will have final responsibility within the Partnership for determining any issues regarding confidential Information.
- Proper Officer

Each Authority should nominate an individual who will be their Proper Officer. An outline of their role is listed below:

- ensure compliance with FOIA, EIR or any associated codes of practice in that individual Authority in relation to the Project;



- make sure the guidance in this Protocol is followed, particularly the procedures at paragraph 8 below (Handling of Information Requests);
- decide on which categories of Information can be released under this Protocol; and
- liaise with the other Proper Officers and the Project Office.

8. HANDLING OF INFORMATION REQUESTS

[NB: Once an Information Request has been dealt with do we want a "reporting back" process to the other Authorities to be in place informing them of the outcome? Is this covered under the duties of the Lead Authority (7.1 above, 3rd bullet point down)?]

8.1 The Partnership expects that many Information Requests are going to be made to each of the Authorities. It should be appreciated that Information Requests can come from anywhere and to anyone within each Authority. It is therefore important that different situations are prepared for. Set out below is how to deal with the most common situations.

- **Dealing with an Information Request**

- Should an individual Authority receive an Information Request, the procedure is as follows.

(i) the relevant Authority handling the Information Request shall, within five (5 working) days from the date of the Information Request, make a decision on:-

(1) whether the Information Request is a valid one;

(2) whether FOIA, EIR or any other regime is applicable; and

(3) if the Information Request describes sufficiently the Information required.

(ii) the relevant Authority shall then inform the Lead Authority of the Information Request within two (2) days afterwards

(iii) the Lead Authority will then, within two (2) days, let the relevant Authority know if the Information requested has previously been released or refused to be released;

- **An Information Request is made to an individual Authority which was not the Authority that produced the Information in the first place**



- In this case, the procedure is as follows:

- (i) the person making the Information Request should be asked (by the relevant Authority) to make the request to the Authority that produced the Information;
- (ii) if they do, then the Authority that was approached for the Information has no more responsibility under this Protocol;
- (iii) if not, then the Authority that was approached should handle the Information Request;
- (iv) if the [Lead Authority][Project Office] are satisfied that the Information can be released, then it shall be. This is subject to the exceptions in the paragraph entitled "How to carry out an Information Request" below.

- **How to an Information Request**

- In all circumstances, when an individual Authority has to an Information Request, it shall carry out appropriate searches to find the Information. The Authority should consider the issue of fees and the public interest test when undertaking these searches. Before the information can be released, and in a number of circumstances, the other Authorities [and the Project Office] should be consulted. These circumstances are listed below:
 - (i) the information has been marked as considered for exemption, or is in an agreed exempt category (decided under this Protocol at paragraph 12.1 below), but is not marked as such;
 - (ii) the individual Authority considers that the Information requested would impact on another Authority.
 - (iii) the individual Authority considers that other Authorities may be able to provide relevant views on the application of the "public interest test" or the application of any exemptions; and
 - (iv) [the Confidentiality Agreement requires notification.]
- [Authorities [and the Project Office] should be consulted within [] days of the Information Request being made, they will then have [] days to respond back to the Authority dealing with the Information Request.]



9. GUIDELINES FOR CONFIDENTIALITY AND FOI BETWEEN AUTHORITIES AND BIDDERS

9.1 Where the Authorities and a Bidder agree that Information is to be treated as confidential, the following safeguards shall apply:-

- **Statutory Protection:** The Authorities will abide by Regulation 18(21)(c) of the Public Contracts Regulations 2006, which precludes any individual Authority from revealing to other Bidders “*solutions proposed or any confidential information communicated by a participant without that participant's agreement.*”
- **Common Law Protection:** The law prohibits the disclosure of information that has been provided in circumstances that create an obligation of confidence and which has the necessary quality of confidence about it.
- **Parallel Dialogue:** Competitive Dialogue takes place in a series of parallel discussions between the Authorities and Bidders and there is no communication between the parallel discussions.
- **[Confidentiality Agreements:** To provide an added safeguard, the Authorities will enter into confidentiality agreements with Bidders.]
- **Internal Protocol:** The Authorities will establish procedures, internally and with external advisors, to protect confidential information.

10. FOI CONTEXT

10.1 Each Authority is bound by FOIA and EIR which provide a duty on the Authorities to respond to an Information Request from any member of the public by telling the applicant whether it holds that Information and supplying a copy of that Information.

10.2 There are a number of exemptions to the disclosure of Information under both FOIA and EIR. For the purposes of Competitive Dialogue, the following are the most relevant:

Exemptions under FOIA

10.3 Information is exempt from disclosure where:-

- it has been provided in confidence;
- disclosure would be likely to prejudice the commercial interests of any person;
- the information is a trade secret;



- it is prohibited by or under any enactment;
- it is incompatible with any European Community obligation; or
- it would constitute or be punishable as a contempt of court.

Exemptions under EIR

10.4 Information is exempt from disclosure where:-

- it is commercial or industrial information, which is legally protected as confidential so as to protect a legitimate economic interest;
- release of the information would adversely affect intellectual property rights.

10.5 In practice, confidential information provided during Competitive Dialogue will be exempt from disclosure under FOIA and EIR. However, under both FOIA and EIR, it is for the Authorities alone to decide whether an exemption applies. Please also see the Partnership's Inter-Authority Agreement dated 24 June 2010 (the "IAA") at Clause 25 (*Freedom of Information and Environmental Information*) FOIA section.

11. THE PARTNERSHIP'S APPROACH TO CONFIDENTIALITY AND FOI

Overview

11.1 Each stage of the Procurement Process will have its own issues relating to confidentiality and FOI. The Partnership is required, by the terms of the Competitive Dialogue process, to maintain confidentiality with Bidders as to their proposals throughout Competitive Dialogue.

[NB: Query whether the situations where information is shared with the Bidders are exempt situations under the individual Confidentiality Agreements with the Bidders. We will need to find out how the individual Confidentiality Agreements are being dealt with.]

11.2 The Partnership will, however, wish to advise members of the Partnership Project Board, the Partnership Joint Committee and also members of each individual Authority on progress during this time and announce the progress of successive stages of Competitive Dialogue. In addition the Partnership has taken into account current UK guidelines, policy and law in relation to freedom of information and makes its own recommendations for all stakeholders at each stage of the process



- 11.3 The Partnership will have colleagues from the individual Authorities, advisors and members of the Partnership Joint Committee involved at various stages of the Procurement Process. There will be reporting needs for decisions at individual Authority meetings, and also reports on progress to the media and the general public. In addition, the Partnership will be entering the public consultation phase in respect of sites and planning applications. Please also refer to Clause 14 (*Confidentiality and Announcements*) of the IAA.

Confidentiality relating to TUPE

- 11.4 Although the Partnership is committed to open government, members and officers need to recognise that the transfer process involves considerable amounts of information that is sensitive.
- 11.5 Significant amounts of personal information relating to both transferring employees and service provision may be required to be transferred from any individual Authority (or existing outsourced contractor) to any special purpose vehicle contractor (the "SPV") appointed by the Partnership to deliver the Project. As with all personal information, this should be treated in the strictest confidence in accordance with proper data protection principles. For example, in relation to access to personal information, s.7 of the Data Protection Act 1998 should be considered.
- 11.6 For this purpose, transferring officers to the SPV should not normally seek access to information confidential to an individual Authority. Such information should only be disclosed to such officers with the approval of the Head of Human Resources or Head of Legal services or authorised representative..

Information Flow and using the Protocol

- 11.7 Confidential Information may only be communicated to authorised people. These will be those to whom the information has been provided and any others who the provider of the confidential information has authorised to receive the confidential information. [NB: Should "authorised people" be defined, although does the second sentence of this paragraph cover it?]
- 11.8 **Under no circumstances should confidential information be disclosed to an unauthorised person, including advisors, senior officers or members of the Partnership Joint Committee or officers or members of the individual Authorities.**
- 11.9 If someone claims to be entitled to see confidential information then reference, in the first instance, should be made to this Protocol and if clarification is not given then the matter should be referred to the Lead Authority lead legal officer who, following consultation with the Partnership's Project Office, will have final responsibility within the Partnership for determining any issues regarding confidential information.
- 11.10 In relation to FOIA or EIR Information Requests, there is an official method for response to these requests that exists within the Lead Authority's (Flintshire County Council) FOIA guidance. Each individual Authority will also have internal FOIA and EIR guidance in place. Further clarification may be sought from the legal advisors to the Partnership.



11.11 Certain Information will only be accessed electronically and will be password protected (see "Use of the Data Room" at paragraphs 11.12 - 11.14 below). In such cases, access will be restricted to authorised personnel and under no circumstances should passwords be shared with another person.

Use of the Data Room for the purposes stated in 11.12 - 11.14 below

11.12 In order to provide both:

11.12.1 secure Information on the Procurement Process; and

11.12.2 a confidential forum for both the Partnership and Bidders to discuss issues and ask questions, as well as an opportunity for Bidders to engage with other Bidders when appropriate,

a data room has been established by the Partnership.

11.13 The data room will be a web based data access point which will hold a wide range of Information regarding the Procurement Process and will also act as a communications network for the submission of questions, queries and discussion within a confidential arena.

11.14 The data room will be available after the Procurement's pre-qualification questionnaire stage and will have a set of security rules and operational guidelines. The data room will be used in the most part by Bidders, advisors and staff and is not intended as a public domain Information source.

12. RECORDS MANAGEMENT AND INFORMATION STANDARDS

12.1 Records management will be key to ensuring Information Requests are dealt with quickly and efficiently. The following points provide guidance on how sufficient standards can be achieved:

- appropriate records management should be used relating to Information produced in connection with the Project. These systems will most likely already be in place at each individual Authority;
- the Authorities should listen to recommendations made by the Proper Officers (for example, relating to the voluntary publication of Information and the categories of Information which can be published);
- the Authorities shall decide whether certain Information is exempt from access under FOIA or EIR and then mark the Information accordingly;
- the Authorities can agree categories of Information which should not be released. These categories could include:-



- Information which is to be released at a later date and therefore cannot be released up to that date;
- Information that contains trade secrets, legal advice or personally sensitive detail;
- Information which has already been disclosed between Authorities as confidential; and
- Information that would prejudice the commercial interests of any Authority. **REPORTING AND FOI STAKEHOLDER SUMMARY**

TABLE ONE: STAKEHOLDERS: Staff, Professional Advisors, Procurement Group and NWRWTP Joint Committee Members

Stage of CDP	Risk/Issue	NWRWTP Project team Staff/Officers	Professional Advisors	NWRWTP Project Board officers	NWRWTP Joint Committee members	Individual Partner Authority members
Issue OJEU	OJEU is a public document - no issues of confidentiality for notice or contents.	Public document	Public document	Public document	Public document	Public document
Issue Pre-Qualification Questionnaire (PQQ) and Descriptive Document	PQQ is not a confidential document, it does not contain commercially sensitive information. Evaluation criteria are not confidential. Descriptive Document is a document which could be published under FOIA	Public document	Public document	Public document	Public document	Public document



Stage of CDP	Risk/Issue	NWRWTP Project team Staff/Officers	Professional Advisors	NWRWTP Project Board officers	NWRWTP Joint Committee members	Individual Partner Authority members
	because it does not contain information that is commercially sensitive and its publication would be in the public interest.	Public document	Public document	Public document	Public document	Public document
PQQ Evaluation	Replies to the PQQ will be confidential because they contain commercially sensitive information and publication would not be in the public interest because it could prejudice procurement process.	Available to Project Team	Available to Professional Advisors	Not public but a report review will be produced for the Project Board	Yes – the evaluation will be reported to the Joint Committee as private item	Not in the public domain
Long List of Qualified Bidders	Long list of Bidders is a public document	Available to all staff	Available to all Professional Advisors	Yes – the long list of qualified Bidders will be in the public domain	Yes – the long list of qualified Bidders will be in the public domain	Yes – the long list of qualified Bidders will be in the public domain
ISOS						
Competitive Dialogue	None	Available to Project Team	Available to Professional Advisors	Private review report to Project Board	Private report to Joint Committee	Not in the public domain



Stage of CDP	Risk/Issue	NWRWTP Project team Staff/Officers	Professional Advisors	NWRWTP Project Board officers	NWRWTP Joint Committee members	Individual Partner Authority members
ISOS Evaluation	None	Available to Project Team	Available to Professional Advisors	Private review report to Project Board	Private report to Joint Committee	Not in the public domain
Feedback to bidders	None	Available to Project Team	Available to Professional Advisors	Private review report to Project Board	Private report to Joint Committee	Not in the public domain
Shortlist of Bidders	None	Public document	Public document	Public document	Public document	Public document
Summary of solutions proposed	None	Available to Project Team	Available to Professional Advisors	Private review report to Project Board	Private report to Joint Committee	Headline summary Private report available to partner authorities
ISDS						
Competitive Dialogue	None	Available to Project Team	Available to Professional Advisors	Private review report to Project Board	Private report to Joint Committee	Not in the public domain
ISDS Evaluation	None	Available to Project Team	Available to Professional Advisors	Private review report to Project Board	Private report to Joint Committee	Not in the public domain
Report Summarising solutions proposed	None	Available to Project Team	Available to Professional Advisors	Private review report to Project Board	Private report to Joint Committee	Headline summary Private



Stage of CDP	Risk/Issue	NWRWTP Project team Staff/Officers	Professional Advisors	NWRWTP Project Board officers	NWRWTP Joint Committee members	Individual Partner Authority members
						report available to partner authorities
Feedback to bidders	None	Available to Project Team	Available to Professional Advisors	Private review report to Project Board	Private report to Joint Committee	Not in the public domain
Shortlist	None	Public document	Public document	Public document	Public document	Public document
ISFT/CFT						
Evaluation	None	Available to Project Team	Available to Professional Advisors	Private review report to Project Board	Private report to Joint Committee	Not in the public domain
Report Summarising solutions proposed (recommendation re Preferred Bidder) and final Business Case (FBC)	None	Available to Project Team	Available to Professional Advisors	Private review report to Project Board	Private report to Joint Committee	Private report available to partner authorities
Feedback	None					Not in the public domain



CONWY
CYNOR DUDLAETH CYMRU
COUNTY BOROUGH COUNCIL

Sir Ddinbych
Denbighshire
COUNTY COUNCIL

CYNGOR
Sir y Fflint
Flintshire
COUNTY COUNCIL



PTGGC
Prosiect Trin Gwastraff Gweddillol Gogledd Cymru

Stage of CDP	Risk/Issue	NWRWTP Project team Staff/Officers	Professional Advisors	NWRWTP Project Board officers	NWRWTP Joint Committee members	Individual Partner Authority members
Preferred Bidder clarification and confirm commitments	None	Available to Project Team	Available to Professional Advisors	Private review report to Project Board	Private report to Joint Committee	Not in the public domain
Contract Award Decision (once all material issues agreed)	None	Available to Project Team	Available to Professional Advisors	Private review report to Project Board	Private report to Joint Committee	Private report available to partner authorities
Financial Close	None	Available to Project Team	Available to Professional Advisors	Private review report to Project Board	Private report to Joint Committee	Private report available to partner authorities

TABLE TWO: STAKEHOLDERS: Bidders, Parish/ Town Council etc., Local Members, Officers, Media, Trade Unions and General Public

Stage of CDP	Risk/Issue	Bidders	Town/ Parish/ Other Council/Local Members	Trade Unions	Media	General Public
Issue OJEU	OJEU is a public document - no	Public document	Public document	Public document	Public document	Public document



Stage of CDP	Risk/Issue	Bidders	Town/ Parish/ Other Council/Local Members	Trade Unions	Media	General Public
	issues of confidentiality for notice or contents.					
Issue Pre-Qualification Questionnaire (PQQ) and Descriptive Document	PQQ is not a confidential document, it does not contain commercially sensitive information. Evaluation criteria are not confidential. Descriptive Document is a document which could be published under FOIA because it does not contain information that is commercially sensitive and its	Public document Request as part of PQQ process	Public document Request under FOIA	Public Request under FOIA document	Public document Request under FOIA	Public document Request under FOIA



Stage of CDP	Risk/Issue	Bidders	Town/ Parish/ Other Council/Local Members	Trade Unions	Media	General Public
	publication would be in the public interest.					
PQQ Evaluation	None	Not in the public domain	Not in the public domain	Not in the public domain	Not in the public domain	Not in the public domain
Long List of Qualified Bidders	None	Public document	Public document	Public document	Public document	Public document
ISOS						
Competitive Dialogue	None	Not in the public domain	Not in the public domain	Not in the public domain	Not in the public domain	Not in the public domain
ISOS Evaluation	As with previous stages, information can be released insofar as it is not commercially sensitive.	Not in the public domain	Not in the public domain	Not in the public domain	Not in the public domain	Not in the public domain
Report	None	Not in the public domain	Not in the public domain	Not in the public domain	Not in the public domain	Not in the public domain
Feedback	None	Not in the public domain	Not in the public domain	Not in the public domain	Not in the public domain	Not in the public domain
Shortlist	None	Public	Public	Public	Public	Public



Stage of CDP	Risk/Issue	Bidders	Town/ Parish/ Other Council/Local Members	Trade Unions	Media	General Public
		document	document	document	document	document
ISDS						
Competitive Dialogue	None	Not in the public domain	Not in the public domain	Not in the public domain	Not in the public domain	Not in the public domain
ISDS Evaluation	None	Not in the public domain	Not in the public domain	Not in the public domain	Not in the public domain	Not in the public domain
Report	None	Not in the public domain	Not in the public domain	Not in the public domain	Not in the public domain	Not in the public domain
Feedback	None	Not in the public domain	Not in the public domain	Not in the public domain	Not in the public domain	Not in the public domain
Shortlist	None	Public document	Public document	Public document	Public document	Public document
ISFT						
Evaluation	None	Not in the public domain	Not in the public domain	Not in the public domain	Not in the public domain	Not in the public domain
Report (Preferred bidder and final Business Case)	None	Not in the public domain	Not in the public domain	Not in the public domain	Not in the public domain	Not in the public domain
Feedback	None	Not in the public domain	Not in the public domain	Not in the public domain	Not in the public domain	Not in the public domain
Preferred Bidder clarification and confirm	None	Not in the public domain	Not in the public domain	Not in the public domain	Not in the public domain	Not in the public domain



CONWY
CYNGOR
COUNTY BOROUGH COUNCIL

Sir Ddinbych
Denbighshire
COUNTY COUNCIL

CYNGOR
Sir y Fflint
Flintshire
COUNTY COUNCIL



PTGGGC
Prosiect Trin Gwastraff Gweddillol Gogledd Cymru

Stage of CDP	Risk/Issue	Bidders	Town/ Parish/ Other Council/Local Members	Trade Unions	Media	General Public
commitments						
Contract Award Decision (once all material issues agreed)	None	Public document	Public document	Public document	Public document	Public document
Financial Close	None					

Atodiad 2 – Draft Confidentiality Agreement

Confidentiality Agreement

This Agreement is made on the day of 2010.

Between:

- (1) of (address) “ The Recipient” and
- (2) Flintshire County Council “ The Discloser”

Now it is hereby Agreed that:

1. The Discloser intends to disclose the confidential information to the Recipient. “ Confidential Information” shall mean any data or information relating to the business or activities of the Discloser relating to the North Wales Residual Waste Treatment Project, whether written, oral or on electronic or other media, at any time supplied by the Recipient or any of its advisors.
2. The Recipient shall not use the Confidential information for any purposes, without first obtaining the agreement of the Discloser.
3. The Recipient shall keep confidential and not disclose the confidential information to any third party.
4. Clause 2 and 3 above apply to all of the information disclosed by the Discloser to the Recipient, regardless of the way or form in which it is disclosed or recorded, but not to:
 - a) any information which is or comes into the public domain (unless as a result of any breach of this agreement)or
 - b) any information which is already known to the Recipient and which was not subject to any obligation of Confidence before it was disclosed to the Recipient by the Discloser.
5. Nothing in this agreement will prevent the Recipient from making any disclosure of the Confidential Information required by Law.
6. The Recipient will, on request of the Discloser return all copies and records off the Confidential Information to the Discloser and will not retain any copies or records of the Confidential Information.

7. Neither this Agreement nor the supply of any information grants the Recipient licence , interest, or any rights in respect of any intellectual property rights of the Discloser .

8. Clauses 2 and 3 will continue in force for x years from the date of this Agreement.

9. This Agreement is governed by and is to be construed in accordance with English and Welsh Law. The courts of England and Wales shall have jurisdiction to deal with any dispute arising out of or in connection with this agreement.

10. The Recipient shall indemnify the Discloser for any loss or damage to the Disclosing Party as a result of the Recipient's breach of the obligations of this Agreement.

11.In addition the Discloser has the right to seek ex-parte injunctive relief in the event of a breach of the Agreement by the Recipient.

12. Any members signing this Agreement are reminded of their obligations under their Member Code of Conduct.

13. **Direct / Indirect Interest:**I hereby certify that to the best of my knowledge and belief I have no direct or indirect interest in or in connection with this procurement or award or proposed award of the Contract. I confirm that should any information come to light that changes this status I will report it to the Designated Project Assurance Representative and withdraw from any further involvement in the procurement exercise without delay.

14 **Canvassing:**I hereby certify that I have not been canvassed or solicited in connection with the preparation, submission and evaluation of this procurement exercise or award or proposed award of the Contract. I confirm that if I am approached or suspect that I am being canvassed in any way I will inform the Designated Project Assurance Representative without delay.

15 **Gifts and Hospitality:**I hereby declare that I have not been compromised by accepting gifts or hospitality from persons who provide goods, services or works for the Partnership Authorities or any other party in connection with this procurement or award or proposed award of the Contract. I confirm that if I am offered any such gift or hospitality I will record and report it to the Designated Project Assurance Representative without delay.

Signed by the Recipient



AGENDA ITEM NO: 9

REPORT TO: NWRWTP JOINT COMMITTEE

DATE: 14 JANUARY 2011

REPORT BY: PROJECT DIRECTOR

SUBJECT: AMENDMENT TO INTER AUTHORITY AGREEMENT

1. PURPOSE OF REPORT

- 1.1. To update Members of the Joint Committee on the potential options for a variation of the Inter Authority Agreement to reflect an amendment that is deemed required to the Quorum clause for the Joint Committee.

2. BACKGROUND

- 2.1. The Inter Authority Agreement (IAA) currently states:

"The quorum necessary for a Joint Committee meeting shall be five (5) members of the Joint Committee comprising at least one (1) member from each of the Councils (and for the avoidance of doubt such member may be a voting or non-voting member) from each Council (in person but not by telephone)."

In order to allow more flexibility in Joint Committee decision making, it is deemed appropriate by all Authorities that an amendment to this clause is required.

3. CONSIDERATIONS

OPTIONS FOR A PROPOSED AMENDMENT

- 3.1. The Legal Officers have considered various options of allowing more flexibility, which are highlighted below:-

Option 1:- Amend the IAA to allow a minimum quorum of 4 partner authorities represented at Joint Committee meetings.

Option 2:- Leave the IAA as it is at present with a minimum quorum of 5 partner authorities represented at Joint Committee meetings.

Option 3:- Amend the IAA to state the minimum quorum shall remain at 5 partner authorities represented at Joint Committee meetings, however that proxy votes are to be allowed (1 proxy vote for "significant decisions" and 2 votes for other decisions)



PTGGC

Prosiect Trin Gwastraff Gweddillol Gogledd Cymru

- 3.2. Following discussions with the Legal Officers, there appears to be doubt over the legality of proxy voting, therefore it seems that Option 3 cannot be pursued. The decision therefore rests between options 1 and 2.
- 3.3. A meeting of the legal officers has been organised for later January to finally agree a way forward, however it was deemed necessary update the Joint Committee on the progress on the matter and receive their feedback on their preferred option which can be passed on to the Legal Officers.
- 3.4. It is the intention of the Project Team to bring a brief paper to the next Joint Committee either formally asking approval to amend the IAA, or confirming that no amendments will be made.

4. RECOMMENDATIONS

- 4.1. To note the options for a proposed amendment to the IAA as highlighted above, and for Members of the Joint Committee to indicate any preference they may have.
- 4.2. Note the Project Team's intention to bring a paper to the next Joint Committee on the issue.

5. FINANCIAL IMPLICATIONS

- 5.1. Not applicable.

6. ANTI-POVERTY IMPACT

- 6.1. Not applicable.

7. ENVIRONMENTAL IMPACT

- 7.1. Not applicable.

8. EQUALITIES IMPACT

- 8.1. Not applicable.

9. PERSONNEL IMPLICATIONS

- 9.1. Not applicable.

10. CONSULTATION REQUIRED

- 10.1. Not applicable.

11. CONSULTATION UNDERTAKEN



PTGGC

Prosiect Trin Gwaith Gweddillol Gogledd Cymru

11.1. Not applicable.

LOCAL GOVERNMENT ACCESS TO INFORMATION ACT 1985

Background Documents:

None

Contact Officer: Stephen Penny NWRWTP

EITEM AGENDA RHIF: 10

ADRODDIAD I'R : **CYD BWYLLGOR NWRWTP**

DYDDIAD : **15 RHAGFYR 2010**

ADRODDIAD GAN : **CYFARWYDDWR PROSIECT**

PWNC: **MESUR GWASTRAFF (CYMRU) 2010**

1. PWRPAS YR ADRODDIAD

1.1. I ddiweddarau Cyd Bwyllgor y PTGGC ar Fesur Gwastraff (Cymru) 2010.

2. CEFNDIR

2.1. Mae'r Mesur Gwastraff (Cymru) 2010 yn gosod targedau statudol i awdurdodau lleol am y ganran o wastraff trefol sydd i'w ailgylchu, ei baratoi i'w ailddefnyddio a'i gompostio yn ogystal â gwneud awdurdodau lleol yn atebol i dalu cosbau os ydynt yn methu â chwrdd â'r targedau hyn. Mae'r Mesur arfaethedig hefyd yn galluogi Llywodraeth Cynulliad Cymru (LICC) i sefydlu targedau eraill ynghylch rhwystro, lleihau, casglu, rheoli, trin neu gael gwared â gwastraff, a rhoi cosbau am ddiffyg cydymffurfio gyda'r fath dargedau.

2.2. Pasiwyd y Mesur Gwastraff (Cymru) 2010 gan LICC ar 2 Tachwedd 2010 ac mae i fod i dderbyn Cydsyniad Brenhinol yn Rhagfyr 2010. Mae'r Gorchymyn a Rheoliadau drafft dilynol i fod i gael eu mabwysiadu'n ffurfiol yn gynnar yn 2011 yn dilyn cyfnod o ymgynghoriad.

3. PRIF YSTYRIAETHAU MESUR GWASTRAFF (CYMRU) 2010

3.1. Er bod Mesur Gwastraff (Cymru) 2010 yn cynnwys nifer o newidiadau pwysig ynglŷn â materion rheoli gwastraff i'r dyfodol yng Nghymru, mae dau o'r rhai mwyaf arwyddocaol i Brosiect Triniaeth Gwastraff Gweddilliol Gogledd Cymru (NWRWTP) yn gysylltiedig â thargedau ailgylchu/compostio i'r dyfodol, a dosbarthiad Lludw Gwaelod Llosgydd (IBA).

3.2. Mae Mesur Gwastraff (Cymru) 2010 yn amlinellu'r lefelau lleiafswm statudol canlynol ar gyfer ailgylchu, ailddefnyddio a chompostio gwastraff trefol gan awdurdodau lleol:

- 2012/13 – 52%
- 2015/16 – 58%
- 2019/20 – 64%
- 2024/25 – 70%

- 3.3. Fel y nodwyd yn Achos Busnes Amlinellol NWRWTP (ABA), mae'r awdurdodau partner wedi ymrwymo i gyflawni lefelau uchel iawn o raddfeydd ailgylchu/ compostio (tua 63%) trwy ddulliau casglu gwastraff gwell a gwell systemau gwahanu mewn canolfannau ailgylchu gwastraff cartrefi ayb. Fodd bynnag, hyd yn oed gyda'r lefel uchel o ailgylchu hyn ar y pen blaen, os ydym i gwrdd â'r 70% targed ailgylchu/ compostio erbyn 2024/25, bydd diffyg o tua 7% yn dal i fodoli.
- 3.4. Daeth yr ABA i'r casgliad petai'r IBA yn medru cael ei gynnwys fel cyfraniad tuag at ailgylchu i'r dyfodol, yna gallai hynny gynorthwyo i gwrdd â'r targed ailgylchu/ compostio gofynnol o 70% erbyn 2024/25.
- 3.5. Ar hyn o bryd mae LICC yn ymgynghori ar ei ddrafft Orchymyn Ailgylchu, Paratoi ar Gyfer Targedau Ailddefnyddio a Chompostio (Diffiniadau) (Cymru) 2011, sy'n rhedeg o 1 Rhagfyr 2010 i 26 Ionawr 2011. Yn y nodiadau canllaw ar gyfer yr ymgynghoriad uchod mae LICC yn cadarnhau: "**y gellir cyfrif Lludw Gwaelod Llosgydd (IBA) a geir yn dilyn llosgi gwastraff trefol awdurdod lleol (fel y'i diffinnir) tuag at dargedau ailgylchu ble bo'r lludw'n cael ei brosesu i ddod yn ddeunydd, sylwedd neu gynnyrch. Mae hyn yn cynnwys defnydd o IBA pan gaiff ei brosesu yn y fath fodd fel ei fod yn rhoi'r gorau i fod yn wastraff, e.e. ble y caiff ei ddefnyddio i gynhyrchu blociau concrid a chynhyrchion tebyg**".
- 3.6. Bydd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLILC) yn paratoi adborth i LICC ar ei ymateb i'r ymgynghoriad ar y Gorchymyn a Rheoliadau Mesur Gwastraff (Cymru) 2010. Yn ei ymateb drafft arfaethedig i LICC, mae'r CLILC wedi awgrymu'r canlynol: "*Mae mater Lludw Gwaelod Llosgydd (IBA) yn un pwysig iawn i awdurdodau lleol ac mae angen gwneud y sefyllfa'n gwbl glir. Bydd y gallu i gynnwys o leiaf rywfaint o'r IBA tuag at dargedau ailgylchu yn hanfodol bwysig os yw awdurdodau i gyflawni lefelau ailgylchu/ compostio o 70%. Dywed y canllaw drafft y gellir "cyfrif [yr IBA] tuag at dargedau ailgylchu ble bo'r lludw'n cael ei brosesu i ddod yn ddeunydd, sylwedd neu gynnyrch"*" (t.3). Fodd bynnag, mae'r diffiniad o ailgylchu yn y Gorchymyn yn datgan: "*Nid yw gwastraff trefol awdurdod lleol yn cael ei ailgylchu i bwrpasau'r targedau os caiff ei ddefnyddio ar gyfer tanwydd neu weithrediadau ôl-lenwi.*" (t.3). Gan y gellir ystyried fod gwastraff sy'n mynd i offer Ynni o Wasstraff yn danwydd, mae'r datganiad hwn yn cyflwyno peth amwysedd sydd angen ei ddatrys".
- 3.7. Mae'r glir o'r adborth drafft uchod fod rhai manylion pellach yn dal i fod angen eu hegluro gan LICC ynglŷn ag IBA. Yn ychwanegol, mae'n aneglur ar hyn o bryd pa ganran o IBA a ganiateir i'w gynnwys fel ailgylchu i'r dyfodol. Gobeithir y bydd LICC yn paratoi rhagor o ganllawiau ar y mater hwn yn ddi-oed.

4. CASGLIAD

- 4.1. Mae'r Mesur Gwastraff (Cymru) 2010 yn gosod targedau statudol i awdurdodau lleol am y ganran o wastraff trefol sydd i'w ailgylchu, ei baratoi i'w ailddefnyddio a'i gompostio yn ogystal â gwneud awdurdodau lleol yn atebol i dalu cosbau os ydynt yn methu â chwrdd y targedau hyn.

- 4.2. Yn dilyn cwblhau proses ymgynghoriad LICC, mae'n debygol y caniateir i IBA gael ei gyfrif tuag at ailgylchu, er mae'n aneglur ar y pwynt hwn pa fethodoleg a ddefnyddir i gyfrifo hyn. Felly, pe byddai'r NWRWTP yn penderfynu defnyddio datrysiaid trin gwastraff a oedd yn cynhyrchu IBA, mae'n debygol y byddai'r deunydd hwn yn cyfrif tuag at dargedau ailgylchu i'r dyfodol.
- 4.3. Yn ychwanegol at yr adborth a ddarparwyd gan y CLILC ar y Gorchymyn a Rheoliadau Mesur Gwastraff (Cymru) 2010, argymhellir bod y Tîm Prosiect NWRWTP hefyd yn paratoi ymateb ffurfiol i LICC fel rhan o'r ymgynghoriad hwn. Dylai'r ymateb ffurfiol hwn gadarnhau cytundeb y NWRWTP y dylai IBA gael ei gyfrif fel ailgylchu i'r dyfodol.

5. ARGYMHELLION

- 5.1. Nodi cynnwys yr adroddiad hwn.
- 5.2. Awdurdodi'r Tîm Prosiect i baratoi ymateb ffurfiol i LICC ar y Gorchymyn a Rheoliadau Mesur Gwastraff (Cymru) 2010 LICC fel rhan o'r ymgynghoriad, gan gadarnhau ei gytundeb y dylai IBA gael ei gyfrif fel ailgylchu i'r dyfodol.

6.00 GOBLYGIADAU ARIANNOL

- 6.01 Amherthnasol

7.00 EFFAITH GWRTH DLODI

- 7.01 Dim

8.00 EFFAITH AMGYLCHEDDOL

- 8.01 Amherthnasol

9.00 EFFAITH CYFARTALEDD

- 9.01 Amherthnasol

10.00 GOBLYGIADAU PERSONÉL

- 10.01 Amherthnasol

11.00 YMGYNGHORIAD SYDD EI ANGEN

- 11.01 Amherthnasol

12.00 YMGYNGHORIAD A WNAETHPWYD

- 12.01 Amherthnasol



PTGGC

Prosiect Trin Gwastraff Gwediilol Gogledd Cymru

DEDDF LLYWODRAETH LEOL MYNEDIAD AT WYBODAETH 1985

Dogfennau cefndir:

Dim

Swyddog Cyswllt : Stephen Penny NWRWTP