

Atodiad 1 – Risgiau sydd wedi dylanwadu ar yr amserlen

Risg	Effaith bosibl	Mesurau lliniaru
<p>1. Gofynion pellach yn deillio o ddeddfwriaeth neu ganllawiau cenedlaethol newydd</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Angen ymgymryd â rhagor o waith er mwyn diwygio'r Cynllun a'r rhaglen waith. • Rhaglen yn llithro. 	<p>Monitro gwaith sy'n cael ei wneud o ran deddfwriaethau a chanllawiau newydd fel ein bod mewn sefyllfa dda i ymateb mor gynnar ac effeithiol a phosib i unrhyw newid.</p>
<p>Sylwadau Mehefin 2013</p> <p>Ers i'r gwaith ar y CDLI ar y Cyd ddechrau mae yna ambell bolisi cynllunio cenedlaethol wedi aced ei gyhoeddi sydd rhaid rhoi sylw iddo wrth baratoi'r CDLI ar y Cyd neu sydd gan oblygiadau mewn ffurf arall:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Cyhoeddi 5ed Gyfrol o Bolisi Cynllunio Cymru ➤ Ymgynghori ar bolisi a chanllawiau am faterion gwastraff ➤ Proses newydd y Cyd-Astudiaeth Tir ar gyfer Tai sy'n golygu mae'r Cynghorau, trwy'r Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd, sy'n arwain yn hytrach na'r Llywodraeth. 		
<p>2. Llwyth gwaith trymach na'r disgwyl</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rhaglen yn llithro. • Methu adrodd i bwyllgorau'r ddau Gyngor mewn da bryd 	<ul style="list-style-type: none"> • Sicrhau amserlen realistig sydd â hyblygrwydd iddo. • Sicrhau ein bod yn ystyried faint o amser a gymerir i wneud pob agwedd o'r gwaith. • Ystyried adnoddau ychwanegol.
<p>Sylwadau Mehefin 2013</p> <p>Mae delio efo nifer arwyddocaol o wrthwynebiadau i wybodaeth mewn CCA am ynni gwynt ar y tir a chynorthwyo'r Gwasanaeth Cynllunio i roi arweiniad am y maes yma (e.e. rhestr wirio) wedi arwain at lwyth gwaith trwm anisgwyl. Er mwyn gallu lleihau'r effaith ar amserlen y CDLI ar y Cyd, roedd rhaid penodi ymgynghorydd allanol i gynorthwyo gyda gwaith ymgynghori ychwanegol am y CCA. Ond fe olygodd hynny bod rhywfaint o amser wedi cael ei golli i benodi cwmni.</p> <p>Mae'n bwysig bod y CDLL ar y Cyd a'i bolisiau'n seiliedig ar dystiolaeth</p>		

Atodiad 1 – Risgiau sydd wedi dylanwadu ar yr amserlen

Risg	Effaith bosibl	Mesurau lliniaru
<p>credadwy, cyfoes a chadarn. Mae yna lawer iawn o dystiolaeth wedi cael ei gasglu ac yn dal i gael ei gasglu er mwyn cael y wybodaeth angenrheidiol. Mae rhywfaint o'r gwaith yma'n cael ei wneud gan swyddogion o fewn yr Uned Polisi Cynlunio ar y Cyd tra mae rhywfaint yn cael ei wneud gan ymgynghorwyr allanol a gwasanaethau eraill o fewn y Cynghorau. Mae'r dystiolaeth yma'n cynnwys Asesiad Capasiti Ynni Adnewyddol, Asesiad Anghenion Llety Sipsiwn a Theithwyr, Asesiad Oblygiadau Llifogydd Strategol, Asesiad Tir Cyflogaeth, Asesiad Manwerthu, Asesiad Hyfywdra Tai Fforddiadwy. Trwy edrych ar waith mae Cynghorau eraill wedi ei wneud mae'n glir pa mor bwysig ydy gwneud y gwaith yma. Mae ambell astudiaeth wedi cymryd mwy o amser oherwydd yr angen i edrych ar ardal fwy nag arfer a dibyniaeth ar gael gwybodaeth gan 3ydd parti. Bu'n rhaid i ambell swyddog wneud mwy o waith nag oedd wedi ei ragweld wrth gynorthwyo'r ymgynghorwyr allanol neu wrth wneud gwaith eu hunain.</p> <p>Derbyniwyd mwy na ragwelwyd o safleoedd i'w cynnwys ar y Gofrestr Safleoedd Posib, oedd yn ei dro'n golygu mwy o amser yn cael ei dreulio'n rhoi'r wybodaeth mewn cronfa data/ SWDd (GIS).</p>		
<p>3. Gwrthwynebiadau sylweddol gan gyrff ymgynghori</p>	<p>Rhaglen yn llithro.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Hyblygrwydd yn yr amserlen. • Sicrhau ein bod yn ymgynghori yn fuan (cyn y cyfnodau ymgynghori ffurfiol) gyda chyrrff penodol.
<p>4. Diffyg consensws gwleidyddol</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Methu cytuno ar agweddau allweddol yn y Cynllun. • Gwrthdaro yn tanseilio'r hyn sydd yn cael ei nodi yn y Cynllun. 	<p>Ceisio datrys cymaint o wrthdaro a phosib yng nghyfarfodydd Panel y CDLI ar y Cyd a drwy drafod gydag Aelodau blaengar e.e. arweinyddion portffolio.</p>
<p>5. Methu adrodd i bwyllgor ar adeg priodol</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rhaglen yn llithro 	<ul style="list-style-type: none"> • Trafod anghenion y broses gyda threfnwyr rhaglen blyneddol pwyllgorau'r ddau Gyngor mewn da bryd

Atodiad 1 – Risgiau sydd wedi dylanwadu ar yr amserlen

<p>Sylwadau Mehefin 2013</p> <p>Daeth i'r amlwg bod y disgwyliadau o ran adrodd i bwyllgorau mewn dau Gyngor yn fwy cymleth na ragwelwyd wrth gychwyn y broses, e.e. yr angen adrodd i Bwyllgor Craffu Cyngor Sir Ynys Mon a Chyngor llawn – camau nad oedd wedi cael ei ragweld wrth lunio'r amserlen yn 2011.</p>		
6. Diffyg consensws rhwng gwahanol adrannau o'r Cynghorau	Methu cytuno ar agweddau allweddol yn y Cynllun.	<ul style="list-style-type: none"> Sicrhau ein bod yn cyd-fynd a blaenoriaethau'r Cynghorau (Strategaeth Gymunedol, Cynllun 3 mlynedd). Sicrhau bod gweithdrefnau cyd-drafod mewnol effeithiol mewn lle o ran y Cynllun.
7. Oedi gyda chyfieithu/proses argraffu	Rhaglen yn llithro.	<ul style="list-style-type: none"> Defnyddio cyfieithwyr allanol. Rhannu'r gwaith cyfieithu i wahanol unigolion/gwmnïoedd. Ystyried adnoddau ychwanegol.
8. Diffyg arian ar gael drwy gydol y broses o baratoi'r Cynllun	<ul style="list-style-type: none"> Methu ariannu tasgau gwaith penodol a phwysig e.e. fel rhan o'r sail tystiolaeth. Rhaglen yn llithro. 	Monitro cyson er mwyn sicrhau fod yr arian yn cael ei ddefnyddio yn y modd mwyaf effeithiol posib.
9. Newid/Colli staff	<ul style="list-style-type: none"> Colli capasiti a sgiliau. Mwy o bwysau ar y swyddogion eraill. Rhaglen yn llithro. 	Ystyried adnoddau ychwanegol.
<p>Sylwadau Mehefin 2013</p> <p>Absenoldebau staff heb ei ddisgwyl oherwydd salwch wedi cael effaith ar yr amserlen trwy orfod ailgyfeirio staff arall a gwneud trefniadau dros dro.</p>		

Atodiad 1 – Risgiau sydd wedi dylanwadu ar yr amserlen

10. Diffyg arbenigedd	<ul style="list-style-type: none"> • Safon y gwaith yn is. • Methu adnabod gwendidau a nodi awgrymiadau wrth wirio gwaith gan ymgynghorwyr. • Problemau o ran sicrhau 'cadernid' y Cynllun. 	Hyfforddi staff penodol i arbenigo mewn gwahanol feysydd.
11. Yr Arolygaeth Gynllunio methu cwrdd â'r amserlen/targedau	Oedi o ran cynnal yr ymchwiliad ac/neu o ran derbyn yr adroddiad.	Sicrhau cyswllt agos gyda'r Arolygaeth Gynllunio er mwyn sicrhau proses mor hawdd â phosib. Bydd hyn hefyd yn fodd o gael rhybudd cynnar ynglŷn ag unrhyw broblemau.
12. Cynllun yn methu y prawf 'cadernid'	Ni all y Cynllun gael ei fabwysiadu heb orfod ymgymryd â gwaith sylweddol pellach.	Sicrhau bod y CDLI yn gadarn drwy sicrhau ein bod yn cydymffurfio gyda gweithdrefnau, deddfau, rheoliadau, ynghyd â'r holl brofion cadernid penodol.
13. Her gyfreithiol	<ul style="list-style-type: none"> • Diddymu'r CDLI (neu rannau ohono) a fabwysiadwyd. • Pwysau gwaith ychwanegol. 	Sicrhau ein bod yn cydymffurfio gyda gweithdrefnau, deddfau, rheoliadau a.y.b.
14. Etholiadau	<ul style="list-style-type: none"> • Rhaglen yn llithro. • Aelodau newydd â barn wahanol ynglŷn â chynnwys y Cynllun – blaenoriaethau yn newid. 	Sicrhau amserlen realistig sydd â hyblygrwydd iddo.

Atodiad 1 – Risgiau sydd wedi dylanwadu ar yr amserlen

Sylwadau Mehefin 2013		
<p>Penderfynwyd cynnal etholiad lleol yn Ynys Mon ym mis Mai 2013 yn hytrach na Mai 2012. Fe lwyddwyd i gael cymeradwyaeth am Hoff Strategaeth y CDLI ar y Cyd cyn y cyfnod 'perdah' ond oherwydd y cyfnod hwnn nid oedd yn bosib cynnal yr ymgynghoriad cyhoeddus tan ar ol yr etholiad lleol.</p>		
<p>15. Problemau gyda gwaith T.G. / Problemau o ran gwaith GIS</p>	<p>Rhaglen yn llithro.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sicrhau amserlen realistig sydd â hyblygrwydd iddo. • Sicrhau bod Gwasanaeth Technoleg Gwybodaeth y Cyngor yn ymwybodol o'r anghenion ac yn rhaglennu amser ar ein cyfer. • Prynu meddalwedd bwrpasol.
<p>16. Canlyniadau'r AC/AAS yn amlinellu problem(au) annisgwyl.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Llwyth gwaith ychwanegol. • Rhaglen yn llithro. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sicrhau bod yr amserlen yn ddigon hyblyg i allu ymdopi gyda sefyllfa o'r fath. • Ystyried adnoddau ychwanegol.
<p>17. Cyrff ymgynghori'n methu rhoi sylwadau mor gyflym â'r disgwyl.</p>	<p>Rhaglen yn llithro.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sicrhau bod grwpiau penodol yn cael eu hymgyngori a hwy yn fuan o fewn unrhyw gam perthnasol yn y broses. • Ceisio ymgynghori ar adegau o'r flwyddyn ble mae'r mwyafrif o bobl yn debygol o fod yn eu gwaith e.e. nid yn ystod mis Awst neu dros y Nadolig.

Atodiad 1 – Risgiau sydd wedi dylanwadu ar yr amserlen

<p>Sylwadau Mehefin 2013</p> <p>Oherwydd mai ond ychydig o adnoddau oedd ar gael iddynt a'u llwyth gwaith ar y pryd, mae rhai rhanddeiliaid allweddol wedi methu ymateb mor sydyn ag oeddwn ei angen wrth ofyn am wybodaeth am gyfleon neu gyfyngiadau yn gysylltiedig a safleoedd posib.</p>		
<p>18. Derbyn gwybodaeth hwyr arwyddocaol.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rhaglen yn llithro. • Pwysau gwaith ychwanegol. 	<p>Sicrhau bod yr amserlen yn ddigon hyblyg i allu ymdopi gyda sefyllfa o'r fath.</p>
<p>19. Anghenion yn gysylltiedig a phrosiect Wylfa B</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rhaglen yn llithro. • Pwysau gwaith ychwanegol. 	<ul style="list-style-type: none"> • Monitro cynnydd yn y prosiect yma • Sicrhau cyswllt gwaith agos rhwng Tim Project Ynys Ynni a'r Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd