



Asiant Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru
North & Mid Wales Trunk Road Agent

Adroddiad y Cyd-bwyllgor

27^{ed} Chwefror 2017



Yn gweithio ar ran
Llywodraeth Cymru
Working on behalf of the
Welsh Government

Cynnwys	Tudalen
1. Cyflwyniad	3
2. Dyrannu Gwaith i Unedau Darparu Gwasanaethau Awdurdodau Lleol	3 - 6
3. Trefniadau'r Bartneriaeth	7 - 8
4. Newidiadau i'r trefniadau darparu gwasanaethau yn Sir Ddinbych	8 - 9
5. Bodloni gofynion Llywodraeth Cymru	9 - 10
6. Perfformiad	10
7. Gwella'n barhaus	11
8. Anghydfodau ynghylch gwasanaethau	11

ATODIADAU

Atodiad A – Rhaglen Weithredu'r Achosion Busnes

Atodiad B – Cronoleg Staffio ACGChC

Atodiad C – Ailddyrrannu Rhwydwaith Cyngor Sir Ddinbych

Atodiad D – Cofrestr Risgiau Partneriaeth ACGChC 2016/17

**Atodiad E – Adroddiad ar Gynnydd a Pherfformiad
Ymgynghoriaethau Awdurdodau Partner**

Atodiad F – Cylch Gorchwyl y Cyd-bwyllgor

1 Cyflwyniad

- 1.1 Mae'r adroddiad hwn yn darparu gwybodaeth am y pynciau sy'n perthyn i gylch gorchwyl penodol y Cyd-bwyllgor.

2 Dyranu Gwaith i Unedau Darparu Gwasanaethau Awdurdodau Lleol

- 2.1 Mae gwaith yn dal i gael ei ddyranu i'r holl Awdurdodau Partner ar draws prif feysydd swyddogaethol yr Asiantaeth ar gyfer Gwasanaethau Ymgynghori, Gweithiau a Gweinyddiaeth Dechnegol yn unol â phrotocolau'r Asiantaeth. Gweler Tabl 1 trosodd.
- 2.2 Roedd y trosiant yn 2015/16 yn is na lefelau 2014/15, a hynny'n bennaf oherwydd i'r gaeaf fod yn eithriadol o dyner a gostyngiad yng ngwariant diffygion CAT1. Yn unol â'r dull llyfr agored o ymdrin â thaliadau i Awdurdodau Partner ac mewn ymateb i bryderon a fynegwyd gan rai Awdurdodau Partner ynghylch adennill ffioedd, mae ACGChC wedi adolygu lefelau ffioedd ar gyfer 2014/15 a 2015/16 i sicrhau bod costau gorbenion rheoli a gafodd eu nodi gan Awdurdodau Partner yn cael eu hadennill. Mae'r addasiadau a'r taliadau cysoni angenrheidiol fesul Awdurdod wedi eu gweithredu a gelli'r eu gweld yn Nhabl 2.
- 2.3 Disgwylir i'r gwariant refeniw rhagamcanol ar gyfer 2016/17 ac eithrio amrywiadau gwaith cynnal a chadw yn ystod y gaeaf a gwaith cynnal a chadw ymatebol (CAT1) fod yn debyg i'r hyn a gafwyd yn 2015/16, fel y dengys Tabl 3. Fodd bynnag, yn dilyn y broses o weithredu'r achos busnes ynglŷn â chyfundrefn cynnal a chadw sydd wedi'i seilio ar wybodaeth, bydd cyfansoddiad gweithgareddau'r gweithiau'n newid.
- 2.4 Bydd ACGChC yn parhau i fonitro'r trosiant ac adolygu'r broses o adennill ffioedd yn flynyddol. Bydd angen hefyd i gostau rheoli gael eu hadolygu mewn rhai Awdurdodau oherwydd newidiadau i'r dull o ddarparu gwasanaethau e.e newid yn Sir Ddinbych o ran y rôl o gynnal a chadw'r rhwydwaith a Cheredigion yn tynnu'n ôl o ddarparu gwasanaethau goleuo strydoedd. Mae meincnodi costau unedau rheolaeth wedi ei gyflawni gyda'r bwriad o gael gwell dealltwriaeth o'r amrywiad mewn costau'r AP. Mae hyn wedi galluogi ni i ystyried os ydi unrhyw weddillion neu golledion gan yr AP oherwydd lefel y costau rheolaeth yntau lefel uchel/isel o waith trwy'r AP. Bydd ymarferiad tebyg yn cael ei gwblhau ar ddiwedd blwyddyn ariannol 2016/17 i gynorthwyo gydag adolygiad o lefel y ffi.
- 2.5 Mae lefel ariannu ar gyfer 2016/17 yn £45m ar gyfalaf a £16.5m ar refeniw sef cyfanswm o £61.5m ac yn sylweddol uwch na £46.2 yn 2015/16. Mae mwyafrif o'r ariannu ychwanegol o fewn y gyllideb cyfalaf ac yn cael ei wario ar waith adnewyddu cynnal a chadw mawr (ail-wynebu) ar draws y rhwydwaith.
- 2.6 Mae lefel y gwariant cyfalaf yn arbennig o bwysig i lwyth gwaith Ymgynghoriaeth Awdurdodau Partner yn ogystal â chadwyn gyflenwi sector preifat yr Asiant. Ar gyfer 2016/17, mae Llywodraeth Cymru wedi newid y trefniadau comisiynu ac erbyn hyn

mae'n darparu briffiau prosiectau ffurfiol i ACGChC ar gyfer pob comisiwn cyfalaf. Mae hyn wedi achosi oedi cychwynnol cyn i brosiectau gael eu comisiynu yn ystod mis Ebrill a mis Mai oherwydd proses o ymsefydlu. Fodd bynnag, mae'r sefyllfa wedi gwella yn ystod y flwyddyn ac mae briffiau gan Lywodraeth Cymru yn llifo'n eithaf rhwydd i ACGChC erbyn hyn. Mae Llywodraeth Cymru ac ACGChC yn cydnabod, er mwyn osgoi bwlch mewn ffrydiau gwaith ac i uchafu amser rhaglenni yn ystod y flwyddyn, fod angen i brosiectau y bwriedir gweithio arnynt yn gynnwys yn y flwyddyn ariannol gael eu comisiynu ym mis Mawrth o'r flwyddyn ariannol flaenorol. Disgwylir y bydd gwelliant sylweddol yn y trefniadau comisiynu wrth ddechrau blwyddyn ariannol 2017/18.

Tabl 1 – Costau alldro 2015/16 a gyflwynwyd fel rhan o'r Hawliad Terfynol

Partner	CUR (Costau Unedau Rheoli) / Gweinyddiaeth Dechnegol £1000	Gwasanaeth Swyddog Traffig ac Ystafell Reoli £1000	Gweithrediadau £1000	Arolygu / Cyflawni £1000	Gwaith Cynnal a Chadw Arferol/ Ymatebol £1000	Ymgynghoriaeth / Strwythurau £1000	Taliadau Fframwaith a Thaliadau Allanol Eraill £1000	Cyfanswm £1000
Ceredigion	78	0	0	0	1,184	475	0	1,737
Conwy	70	0	0	0	3,203	909	0	4,182
Sir Ddinbych	98	0	0	0	949	694	0	1,741
Sir y Fflint	17	0	0	0	2,107	0	0	2,124
Gwynedd	366	0	0	0	3,057	2,589	0	6,012
Powys	338	0	0	0	5,402	1,622	0	7,362
Wrecsam	20	0	0	0	1,713	139	0	1,872
ACGChC	3,457	1,825	906	203	0	0	14,770	21,161
Cyfanswm	4,444	1,825	906	203	17,615	6,428	14,770	46,191

Tabl 2 - Costau ymrwymedig 2016/17 hyd at 30/1/17

Partner	CUR (Costau Unedau Rheoli) / Gweinyddiaeth Dechnegol £1000	Gwasanaeth Swyddog Traffig ac Ystafell Reoli £1000	Gweithrediadau £1000	Arolygu / Cyflawni £1000	Gwaith Cynnal a Chadw Arferol/ Ymatebol £1000	Ymgynghoriaeth / Strwythurau £1000	Taliadau Fframwaith a Thaliadau Allanol Eraill £1000	Cyfanswm £1000
Ceredigion	19	-	-	-	1,196	224	-	1,439
Conwy	34	-	-	-	2,979	-	-	3,013
Sir Ddinbych	10	-	-	-	638	381	-	1,029
Sir y Fflint	-	-	-	-	2,234	-	-	2,234
Gwynedd	44	-	-	-	2,745	1,723	-	4,512
Powys	89	-	-	-	4,917	948	-	5,954
Wrecsam	-	-	-	-	1,270	-	-	1,270
ACGChC	3,194	1,650	1,500	1,635	-	-	23,996	31,975
Cyfanswm	3,390	1,650	1,500	1,635	15,979	3,276	23,996	51,426

Tabl 3 - Adolygu'r broses o adennill ffioedd yn erbyn ffi a throsiant sylfaenol 2014/15 a 2015/16

	CEREDIGION	CONWY	DENBIGHSHIRE	FLINTSHIRE	GWYNEDD	POWYS	WREXHAM	CYFANSWM
ATODIAD A - Costau rheoli Uned Gwaith (Cyflogai gynnwys, Adeiladau, Trafnidiaeth, Cyflenwadau a Gwasanaethau, Canol a Ad-daliadau Cyfalaf) 2014/15	145,113.00	201,461.00	111,338.17	166,999.00	283,007.00	422,601.00	80,293.00	1,410,812.17
FFI GWIRIONEDDOL A DALWYD 14/15	145,680.00	254,247.00	116,642.00	199,497.00	258,753.00	499,397.00	127,202.00	1,601,418.00
Cyfanswm Amrywiant +/- for 2014/15	567.00	52,786.00	5,303.83	32,498.00	- 24,254.00	76,796.00	46,909.00	190,605.83
Ffi Cysoni 2014/15	-	-	-	-	- 24,254.00	-	-	- 24,254.00
ATODIAD A - Costau rheoli Uned Gwaith (Cyflogai gynnwys, Adeiladau, Trafnidiaeth, Cyflenwadau a Gwasanaethau, Canol a Ad-daliadau Cyfalaf) 2015/16	190,161.57	260,867.00	122,745.58	165,083.85	282,495.98	458,863.38	83,874.00	1,564,091.36
FFI GWIRIONEDDOL A DALWYD 15/16 *	112,430.24	286,132.46	90,491.53	175,317.04	253,364.99	456,824.22	161,690.80	1,536,251.28
Cyfanswm Amrywiant +/- for 2015/16	- 77,731.33	25,265.46	- 32,254.05	10,233.19	- 29,130.99	- 2,039.16	77,816.80	- 27,840.08
ffi Cysoni 2015/16	- 77,731.33	-	- 32,254.05	-	- 29,130.99	- 2,039.16	-	- 141,155.53
ffi Cysoni - 14/15 and 15/16 - Taliadau i AP	- 77,731.33	-	- 32,254.05	-	- 53,384.99	- 2,039.16	-	- 165,409.53

3 Trefniadau'r Bartneriaeth

3.1 Ar ôl cwblhau proses adolygu'r Asiant a derbyn yr achosion busnes a gyflwynwyd, bu ACGChC yn bwrw ymlaen â'r gwaith o weithredu'r achosion busnes. Cafodd yr Achosion Busnes mwyaf sylweddol sy'n gysylltiedig â newidiadau i fodel yr Asiantaeth a mewnnoli swyddogaethau creiddiol eu cwblhau yn ystod mis Ebrill a mis Mai 2016. Mae Achosion Busnes eraill sy'n gysylltiedig ag arbedion effeithlonrwydd gweithredol yn dechrau cyflawni'r arbedion costau a ragamcanwyd ac yn gyffredinol mae'r gwaith gweithredu yn cyd-fynd â'r rhaglen. Mae rhaglen wedi'i diweddarau i'w gweld yn Atodiad A.

3.2 Mae'r trefniadau staffio sy'n ymwneud â gweithredu model newydd yr Asiantaeth wedi'u cwblhau erbyn hyn ac mae'r swyddi sy'n wag ar hyn o bryd i'w priodoli i lefelau trosiant staff arferol. Mae'r newidiadau wedi peri bod modd gostwng nifer y Staff Cyfwerth ag Amser Llawn tua 11%, a bu gostyngiad o 168 i 150 fel y nodir yn Atodiad B. Mae hyn yn creu lle i gynnwys 10 o swyddi Cyfwerth ag Amser Llawn sy'n parhau i fod wedi'u hymgorffori mewn Awdurdodau Partner. Arwyddion presennol, ar sail hawliadau Gweinyddu Technegol gan yr AP hyd yma, yw bod nifer y staff sydd wedi'i mewnosod wedi gostwng yn is na 10. Mae hyn yn dangos bod arbedion gweinyddu technegol yn debygol o fod yn uwch na'r rhagamcaniad gwreiddiol. Mi fydd hyn yn cael ei egluro pan mae'r cais terfynol wedi'i gwblhau.

3.3 Llawlyfr Cynnal Cefnffyrdd Llywodraeth Cymru (LICCLIC)

Gweithredodd Llywodraeth Cymru broses fawr o ddiwygio'r llawlyfr hwn yn 2015 ac mae'n parhau i wella'r ddogfennaeth drwy ymgynghori â'r Ddau Asiant Cefnffyrdd. Mae fersiwn 2016 a ddiweddarwyd wedi'i gweithredu, sy'n cynnwys y diwygiadau a wnaed i fersiwn 2015. Fodd bynnag, mae gan Lywodraeth Cymru rhagor o waith i'w wneud ar y ddogfen, yn arbennig yng nghyswllt agweddau amgylcheddol, gan gynnwys rheoli'r ystad feddal. Disgwylir dogfen arall sydd wedi'i diweddarau yn 2017. Ar hyn o bryd, mae'r ddogfen yn cynnwys newidiadau a fydd yn creu arbedion o ran cost ym meysydd cynnal a chadw ac arolygu.

3.4 Gweithredu'r Cytundeb Darparu Gwasanaeth

Er mwyn bodloni gofynion Llywodraeth Cymru yng nghyswllt Cytundeb Darparu Gwasanaeth (CDG) wedi'i gysoni / cyffredin ac fel y gellir manteisio ar dechnoleg sy'n datblygu ac arferion gwaith gwell, mae ACGChC ac ACDC wedi datblygu diwygiadau angenrheidiol i'r CDG. Bu CDG diwygiedig ar waith ers mis Ebrill 2016. Mae'r CDG yn gwneud y broses o weithredu LICCLIC yn fwy clir a bydd yn ategu dull gweithredu mwy cyson o ran darparu gwasanaethau ar draws Awdurdodau Partner. Erbyn hyn, mae ACGChC a'r Awdurdodau Partner yn gweithredu yn ôl y Cytundebau Darparu Gwasanaeth diwygiedig ac er y bu nifer o ofynion o ran egluro, bellach mae'r Cytundebau Darparu Gwasanaeth wedi'u gweithredu'n llwyr ac yn gyffredinol mae Awdurdodau Partner yn cyflawni lefelau cydymffurfio da ym mwyafrif y meysydd. Fodd bynnag, nodwyd bod bylchau yn Systemau Rheoli Ansawdd rhai Awdurdodau

Partner, sef systemau sy'n ofyniad yn y Cytundeb Darparu Gwasanaeth. Mae ACGChC yn gweithio gyda'r Awdurdodau Partner hynny i fynd i'r afael â'r mater.

3.5 Meincnodi

Mae gwaith meincnodi helaeth wedi'i wneud ac mae dull gweithredu'r 'llyfr agored' sy'n cael ei fabwysiadu wedi peri bod modd cysoni i raddau llawer gwell ar draws Awdurdodau Partner. Darparwyd cyflwyniad ar y cyd gan ACGChC ac ACDC i uwch-reolwyr Llywodraeth Cymru, gan gynnwys y Cyfarwyddwr Trafnidiaeth, ym mis Gorffennaf 2016. Rhoddodd y cyflwyniad y wybodaeth ddiweddaraf am y gwaith meincnodi a wnaed gan ACGChC a'r cynnydd hyd yma o ran gweithredu methodoleg y llyfr agored yn ACDC. Cafwyd ymateb da iawn i'r cyflwyniad gan Lywodraeth Cymru, yn arbennig yng nghyswllt y ffaith bod y system yn creu llawer iawn o dryloywder o ran costau. Rhoddwyd cyflwyniad wedi'i ddiweddarau, gan gynnwys meincnodi costau sefydlog a chostau unedau rheoli gwaith yr AP i uwch reolwyr LIC gan gynnwys y Cyfarwyddwr Trafnidiaeth ar Ionawr 19eg 2017. Derbyniwyd y cyflwyniad yma'n dda hefyd.

Dau faes allweddol cadarnhawyd gan yr ymarfer meincnodi oedd:

- Alinio costau cynnal a chadw cylchol ym Mhowys, a fu'n uwch na rhai Awdurdodau Partner eraill.
- Costau cynnal a chadw cylchol yn Wrecsam, yn dilyn newid i'r model darparu(ar ôl trefniadau Amey).

Mae data a ddarparwyd gan Bowys, yn dangos bod y gwelliannau sylweddol a gyflawnwyd wedi sefydlogi erbyn hyn, ac mae'n ymddangos eu bod yn gynaliadwy. Mae data a ddarparwyd gan Wrecsam, hefyd yn dangos bod costau cylchol cyffredinol wedi lleihau oddeutu £50,000 (sy'n cyfateb i 20%) yn dilyn newid yn y model danfon gwaith gyda'r gwaith yn cael ei wneud neu ei reoli yn uniongyrchol gan bersonél CBSW. Daw hyn â chostau Wrecsam yn agosach yn awr at Bartneriaid eraill sydd â rhwydweithiau cymaradwy. Mae adroddiad meincnodi wedi'i ddiweddarau yn cael ei gyflwyno ar wahân.

3.6 Newidiadau i'r trefniadau Darparu Gwasanaethau yn Sir Ddinbych

3.7 Ym mis Mai 2016, mynegodd Cyngor Sir Ddinbych rai pryderon am y manteision parhaus i'r Awdurdod o ddarparu gwasanaethau cynnal a chadw arferol ac ymatebol i ACGChC. Ar ôl cyfnod byr o drafodaethau rhwng Penaethiaid Gwasanaeth ACGChC a Chyngor Sir Ddinbych, bu iddynt gytuno y byddai Cyngor Sir Ddinbych yn tynnu'n ôl o ddarparu gwasanaethau cynnal a chadw ymatebol a chynnal a chadw cylchol arferol. Cytunwyd y bydd Cyngor Sir Ddinbych yn parhau i ddarparu gwasanaeth cynnal a chadw dros y gaeaf ynghyd â gwasanaeth ymateb mewn argyfwng y tu allan i oriau, ar gyfer ffyrdd cerbydau ag un lôn yn unig.

- 3.8 Yn dilyn cyfarfod ag Awdurdodau Partner a oedd wedi mynegi diddordeb mewn darparu gwasanaeth cynnal a chadw arferol ac ymatebol yng Nghyngor Sir Ddinbych drwy gytundeb mae darnau o rwydwaith Cefnffyrdd Cyngor Sir Ddinbych wedi'u hailddyrannu i Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Cyngor Sir y Fflint, a Chyngor Gwynedd. Daeth y newidiadau uchod i rym ym mis Mehefin 2016. Dangosir manylion y dyraniad rhwydwaith diwygiedig yn Atodiad C.
- 3.9 Mae Cofrestr Risgiau'r Bartneriaeth wedi'i hadolygu a'i diweddaru i nodi'r risgiau i Bartneriaeth ACGChC ac i ddangos y camau parhaus sy'n cael eu gweithredu er mwyn rheoli a lliniaru'r risgiau pan fo modd gwneud hynny. Mae Cofrestr Risgiau'r Bartneriaeth wedi'i hatodi yn Atodiad D.

4 Bodloni gofynion Llywodraeth Cymru ynglŷn â'r Cytundeb Partneriaeth

- 4.1 Mae'r Uned Rheoli Cefnffyrdd (TRMU) yn gyfrifol am sicrhau bod gofynion Llywodraeth Cymru fel y'u pennir yn y Cytundeb Asiantaeth (Cytundeb Asiant Rheoli Llywodraeth Cymru, CARhLIC) yn cael eu bodloni. Nid yw Llywodraeth Cymru wedi crybwyll dim problemau ynghylch cyflawni gofynion CARhLIC yn y cyfnod adrodd.

4.2 Grŵp Llywio'r Asiantaeth

Ni chynhaliodd y Grŵp Llywio ddim cyfarfodydd yn ystod y cyfnod adrodd diwethaf.

4.3 Systemau Rheoli Ansawdd (SRhA)

Cynhaliodd y Sefydliad Safonau Prydeinig (BSI) Archwiliad allanol o ACGChC ynghylch ISO 9001:2008, Systemau Rheoli Ansawdd, ym mis Medi 2016. Sicrhaodd yr Archwiliad hefyd fod y drefn yn cydymffurfio ag ISO 14001:2004, sy'n ymwneud â systemau rheoli amgylcheddol, a BS 18001:2007, sy'n ymwneud â systemau rheoli iechyd a diogelwch galwedigaethol. Llwyddodd yr Asiant i gynnal pob un o'r tair safon ardystio; fodd bynnag, canfu'r archwiliad saith mân achos o beidio â chydymffurfio. Mae ACGChC wedi nodi'r camau cywiro a'r amserlen sydd eu hangen er mwyn datrys y materion a welwyd yn archwiliad BSI.

Trefnwyd i ymgymryd â rhagor o waith i wella a datblygu System Rheoli Ansawdd ACGChC dros y 12 mis nesaf er mwyn trosglwyddo'n llwyddiannus i Safonau newydd BSI 14001:15 a 9001:2015.

Cynhaliwyd adolygiad tair blynedd Buddsoddwyr mewn Pobl ym mis Mehefin 2016 a llwyddodd ACGChC i gynnal ei Ardystiad.. Bydd ACGChC yn cynnal yr ardystiad hwn am 3 blynedd ac yn ystod y cyfnod hwn byddwn yn gweithio gyda Buddsoddwyr mewn Pobl i sicrhau bod y drefn yn cydymffurfio ac y ceir proses ddiraffferth o drosglwyddo i Fframwaith Chweched Cenhedlaeth newydd Buddsoddwyr mewn Pobl.

5 Perfformiad

5.1 Unedau Gwaith yr Awdurdodau Partner

Yn gyffredinol, nid oes dim materion sylweddol ynglŷn â pherfformiad Unedau Gwaith o safbwynt cyflawni. Fodd bynnag, mae wedi bod bwlch sylweddol rhwng y gwariant sydd wedi'i ymrwymo a'r costau y mae rhai Awdurdodau Partner yn eu hawlio. Roedd hyn i'w briodoli'n bennaf i ôl-groniadau wrth ddod â chyfarwyddiadau gweithiau i ben. Mae ACGChC wedi gweithio'n agos gyda'r Awdurdodau Partner a mae lefelau boddhaol o gau cyfarwyddiadau gweithiau yn cael eu cyrraedd bellach. Dylai hyn hwyluso gwell reolaeth cyllidebol a thawelu pryderon LIC.

5.2 Ymgynghoriaethau Awdurdodau Partner

Mae'r perfformiad ymgynghori ar draws Ymgynghoriaethau pob Awdurdod Partner yn dda yn gyffredinol, er y cydnabyddir bod holl gapasiti llawer o Awdurdodau Partner yn cael ei ddefnyddio erbyn hyn ac, mewn rhai achosion, bu oedi i'r gwaith cyflawni o ganlyniad. Mae'r broses o Reolwyr Prosiectau Awdurdodau Partner a Noddwyr Prosiectau ACGChC yn cyfathrebu â'i gilydd wedi gwella, gan olygu bod y materion hynny o ran capasiti a chyflawni yn cael eu canfod a'u rheoli'n gynnar. Mae adroddiad ar berfformiad a chynnydd wedi'i gynnwys yn Atodiad E.

5.3 Fframweithiau'r Sector Preifat

Mae contractau fframwaith ACGChC yn parhau i weithredu'n dda ac mae perfformiad da gan gontractwyr ac ymgynghorwyr. Mae hyn wedi profi i fod yn hynod effeithiol yn chwarter 4 gyda chynnydd sylweddol mewn gwariant cyfalaf a rhaglen waith yn cael ei ddanfon.

Mae fframwaith contractwyr ACGChC wrthi'n cael ei adnewyddu a gwahoddyd tendrau ar 27 Hydref drwy Gwerthwch i Gymru. Disgwylir i'r broses dyfarnu contract fynd rhagddi ym mis Ionawr 2017. Yn dilyn profiad gweithredol o dan y fframwaith sy'n dod i ben, mae'r strwythur lotiau wedi'i symleiddio er mwyn gwella'r trefniadau comisiynu. Cafodd y diwygiadau eu cyflwyno i gyflenwyr presennol a darpar gyflenwyr drwy gyfrwng gweithdy 'cwrdd â'r prynwr' a gynhaliwyd ym mis Awst, ac fe'u cymeradwywyd ganddynt.

6 Gwella'n barhaus

- 6.1 Prif ffocws ACGChC ers mis Mai 2016 fu gweithredu'r mesurau lleihau costau sy'n ymwneud ag effeithlonrwydd gweithredol ac sy'n gysylltiedig â'r achosion busnes a gyflwynwyd. Mae ACGChC ar y trywydd iawn ar hyn o bryd i gyflawni'r arbedion rhagolygol ac mae swyddogion Llywodraeth Cymru wedi rhoi sicrwydd pellach yr ystyrir bod y model presennol o'r sector cyhoeddus yn arwain yn gynaliadwy yn y tymor hir, os caiff yr arbedion hynny eu cyflawni.

7 Anghydfodau o dan Gymal 9.6 o'r Cytundeb Partneriaeth

- 7.1 Mae Cymal 9.6 o'r Cytundeb Partneriaeth yn nodi proses uwchgyfeirio ar gyfer datrys anghydfodau a all godi rhwng yr Uned Rheoli Cefnffyrdd ac Awdurdodau Partner. Gall anghydfodau o'r fath gael eu cyfeirio at y Cyd-bwyllgor i benderfynu arnynt os ydynt yn parhau heb eu datrys.
- 7.2 Ar hyn o bryd, nid oes dim materion sydd wedi'u huwchgyfeirio o dan y broses hon er mwyn i'r Cyd-bwyllgor eu hystyried.

ATODIAD A

Rhaglen weithredu'r achosion busnes

Adroddiad Cyd-bwyllgor ACGChC – 27 Chwefror 2017

PROFFIL ARBEDION ARFAETHEDIG ACGCC 2014/15 - 2018/19														
Achos Busnes	Categori Arbedion	Disgrifiad Byr	Cynnydd yn erbyn Rhaglen	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	Cyf Achos Busnes	2019/20			
				AMSERLEN CYFLAWNI					£'m	£'m	Meini Prawf Llywyddiant / Tystiolaeth		Canlyniadau hyd yn hyn / Arbedion a Gyflawnwyd	
BC04 - Gweinyddiaeth Dechnegol	Newid Model Darparu	Mewnoli a rhesymoli darparu swyddogaethau Gweinyddol Technegol i'r Uned Rheoli Cefnffyrdd (TRMU).	Cwblhau 1/4/16							-0.180	-0.180		Cost gwirioneddol ar gyfer cyflwyno'r Cytundeb Darparu Gwasanaeth a'i gymharu yn erbyn arbedion cyllidol diwygiedig yr achos busnes.	Mae'r achos busnes yn dangos gostyngiad cyfwerth â 3 staff llawn amser i arbed £ 180k. Mae'r awgrym cyfredol yn dangos y bydd yr arbedion yn sylweddol uwch na hyn, pe gallai fod yn oddeutu £ 500k. Bydd y ffigurau yn cael eu cadarnhau yn y cyfrifon terfynol 2016/17.
BC05 - Archwiliadau	Newid Model Darparu	Mewnoli a rhesymoli darparu Archwiliadau Diogelwch, Manwl ac Arbenigol i'r TRMU.	Cwblhau 1/4/16							-0.930	-0.930		I arddangos bod yr arbedion wedi cael eu cyflawni bydd angen y gallu i ddangos ein bod yn darparu lefel debyg o arolygiadau i'r flyddyn sylfaenol yn y ffigurau diwygiedig wrth ddefnyddio'r model diwygiedig.	Mae'r awgrym cyfredol yn nodi bod y rhaglenni arolygu yn cael eu cyrraedd a bod arbedion ar darged.
BC06 - Ceidwad Ardal	Newid Model Darparu	Mewnoli a rhesymoli swyddogaeth cleient i'r TRMU.	Cwblhau 1/4/16							-0.300	-0.300		Dangosir hyn drwy gymharu costau llawn amser hanesyddol gyda chostau diwygiedig ar gyfer 2016/17.	Ar y trywydd cywir. Bydd y ffigurau yn cael eu cadarnhau cyn y cyfrifon terfynol 2016/17.
BC07 Ymgynghoriaeth	Model Caffael Diwygiedig	Lleihad yn y Lluosydd o 2.1 i 1.9 er mwyn bod yn fwy cyson gyda'r sector preifat.	Cwblhawyd. Model diwygiedig ar waith 1/4/15							-0.420	-0.420		Bydd amcangyfrif y ffigur hwn yn seiliedig ar werth y gwaith ymgynghori a gomisiynwyd yn flynyddol trwy AP. Wrth amcangyfrifo y ffigur rhaid i ni gymryd yn ganiataol bod lefel gysion o effeithlonrwydd gan gynnwys opsiwn Aa dulliau talu E. Bydd yr arbedion yn cael ei gyfrifo trwy allodod y gwahaniaeth rhwng y gwerth 2.1 a 1.9 lluosydd. Bydd gwerth y costau yn gysylltiedig i gyfwerth y comisiwn.	Ar gyfer comisiynau arbedion Opsiwn E 2016/17 = £ 41k (yn seiliedig a'r lluosydd wedi'i addasu). Mae arbedion Opsiwn A yn y drefn o 15% (cyfeiriwch at adroddiad Proff'r Farchnad)
BC10 - Cynnal a Chadw Ymatebol	Arbedion Effeithlonrwydd	Ymddrin yn well ag atgyweiriadau diffygion categori.	I'w chyflwyno dros 2016/17							-0.200	-0.200		Bydd y costau arbedion yn deillio o'r lluosydd cyflog. Mae'r arbedion dangosydd yn seiliedig ar wariant llinell sylfaen ar gynnal a chadw adweithiol. Bydd arbedion gwirioneddol yn dibynnu ar y gwariant flynyddol a all fod yn uwch neu'n is na'r llinell sylfaen.	Adroddiad manwl i ddiilyn
BC11- TUPE		Lwfans ar gyfer rhwymedigaeth bensiwn a chostau eraill o ganlyniad i TUPE	Cost sengl ar gyfer 2016/17							0.720	0.720		O ran ymrwymiad pensiwn nid yw costau yn cael eu gwreiddio o ganlyniad i newid model Cyflawni a TUPE. Felly, yn taliad yn erbyn y profiil arbedion.	Cynilo ar gyfer 2016/17 £ 720k
BC12 - Cynnal a Chadw Gaeaf	Rhestr o Gyfraddau	Sefydlu methodoleg unfurf ar gyfer rhannu costau sefydlog cynnal a chadw gaeaf rhwng Cefnffyrdd a Ffyrdd Sirol.	Cwblhawyd 2014/15. Gyda adolygiad a mireinio parhaus							-0.640	-0.640		Mae hyn eisoes wedi cael ei eguro i EC Harris. Bydd y costau sefydlog cyfredol yn gael ei gymharu yn erbyn arbedion cyn-costau i ddangos eu bod dal yn ddilys.	Cost arbedion o £ 640k y flyddyn wedi ei gyflawni o 2014/15
BC14 - Ymateb i Argyfwng	Newid Model Darparu	Cyflwyno trefniadau diwygiedig i'r Uned Ymateb i Argyfwng ar gyfer ffyrdd deul o sengl.	Cyflwynir yn sylweddol yn 2014/15 y flaeu rhaglen gyda diwygiadau pellach i fynd i'r afael ar asedau trydanol yn 2016/17							-0.040	-0.040			Costau arbedion fesul c wedi cael ei lleihau, mae'r gwasanaeth wedi cael ei ymestyn i gynnwys y rhwydwaith. Costau arbedion niwtral.
BC - 15 Rhestr o Gyfraddau	Rhestr o Gyfraddau	Datblygu system SOR newydd a wnaeth sefydlu methodoleg tryloyw ar gyfer adnabod a rhannu costau sefydlog gorbenion rhwng y Cefnffyrdd a'r Ffyrdd Sirol h.y. cyfrifiwyd y gorbenion a'r risg ar wahân i gyfraddau'r uned a gweithgareddau cylchol blynyddol.	Cwblhawyd 2014/15 gyda adolygiad a mireinio parhaus							-1.620	-1.620			Costau arbedion trwy'r Atodlen Gyfraddau wedi cael ei gyflawni ers 2014/15 gyda arbedion pellach yn cael ei gyflawni drwy'r broses meincodi.
BC18 - Gwaith Stryd	Newid Model Darparu	Mewnoli a rhesymoli darparu swyddogaethau Gweinyddol Technegol i'r Uned Rheoli Cefnffyrdd (TRMU).	Cwblhau 1/4/16							-0.080	-0.080		Bydd arbedion yn yr achos busnes yn cael ei ddangos drwy gymharu costau hanesyddol i'r costau a sefydlwyd.	Ar y trywydd cywir.
BC19 Cynnal a Chadw seiliedig ar Risg wedi'i arwain gan wybodaeth	Arbedion Effeithlonrwydd	Gweithredu dulliau cynnal a chadw yn seiliedig ar risg fel y cytunwyd gyda'r Llywodraeth Cymru	Gweithredwyd yn Ebrill 2016 gyda y broses monitro ac yn cael ei wneud yn ystod 2016/17.							-0.840	-0.840		Bydd amcangyfrifo yr arbedion hyn yn cael ei wneud drwy gymharu costau hanesyddol gyda chostau diwygiedig gofnyon y WGRMM ac yn amodol ar unrhyw faterion gweithredol a wynebwyd.	Fersiwn gynta fo'r ymagwedd nawr ar waith. Costau all dro a pherfformiad gweithredol i'w adolygu ar ddiwedd y flyddyn.
BC20 Cynnal a Chadw seiliedig ar Risg wedi'i arwain gan wybodaeth	Arbedion Effeithlonrwydd	Gweithredu dulliau cynnal a chadw yn seiliedig ar risg fel y cytunwyd gyda'r Llywodraeth Cymru	Gweithredwyd yn Ebrill 2016 gyda y broses monitro ac yn cael ei wneud yn ystod 2016/17.							-0.300	-0.300		Bydd amcangyfrifo yr arbedion hyn yn cael ei wneud drwy gymharu costau hanesyddol gyda chostau diwygiedig gofnyon y WGRMM ac yn amodol ar unrhyw faterion gweithredol a wynebwyd.	Fersiwn gynta fo'r ymagwedd nawr ar waith. Costau all dro a pherfformiad gweithredol i'w adolygu ar ddiwedd y flyddyn.

ATODIAD B

Cronoleg Staffio ACGChC

Llinell amser	Gofyniad o ran staff	Nifer y staff	Staff cronnu s	Cynnydd mewn Swyddi Cyfwerth ag Amser Llawn yr Asiant	Staff Gweinyddiaeth Dechnegol Ymgorfforedig Awdurdodau Partner	Staff Ymgynghoriaeth Ymgorfforedig Awdurdodau Partner (Gwasanaethau craidd)	Cyfanswm y staff
Cyfanswm 11/12			75				
Ebr-12	Llywodraeth Cymru yn gwneud cais i unoACCCac ACGCi greuACGChC. Staff yn trosglwyddo drwy drefniadau TUPE o Gyngor Sir Powys i Gyngor SirGwynedd ac ailstrwythuro tîm Gweithrediadau Rhwydwaith Gogledd Cymru	12	87	0			
Ebr -12	Proses y cytunwyd arni o fewnolirheolwr Asedau Geodechnegol gwbl bwrpasol drwy drefniadau trosglwyddo'r Rheoliadau Trosglwyddo Ymgymeriadau (Diogelu Cyflogaeth) (TUPE) o Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam. Cytunodd Llywodraeth Cymru â hynny ym Mwrdd yr Asiantaeth er mwyn gwella rheolaeth ac atebolrwydd rheolwyr ac i arbed costau.	1	88	0			
Ebr -12	Swydd ychwanegol wedi'i chreu i fynd i'r afael â llwyth gwaith Rhestr Gyfraddau disgwylidigo'r Canolbarth. (Penodwyd ym mis Rhagfyr 2013 i adlewyrchu rhaglen weithredu Rhestr Gyfraddau'r Canolbarth). Llywodraethu gwell.	1	89	1			
Ebr -12	Penodi 2 Reolwr Llwybrau Cynorthwyol ychwanegol ar gyfer yr A55i gymryd lle swyddi dros dro yn dilyn cyfnod gwerthuso ac i fodloni gofynion gweithredol.	2	91	0			
Tach-12	Ehangu adnoddau staff Swyddogion Traffig i ddarparu gwasanaeth cydnerth 3 uned yn dilyn cais gan Lywodraeth Cymru.	6	97	6			
Cyfanswm 12/13			97		40	35	172
Gor-13	Penodi 2 Swyddog Gwasanaeth Achub y gellir Ailgodi Tâl Amdano ar sail proses o fewnoli swyddogaethau achub a Rheoli Datblygiadau o Awdurdodau Lleol yn dilyn cais gan Lywodraeth Cymru.	2	99	0	-2		
Rhag-13	Fel rhan o Gam 2 o broses ailstrwythuro ACGChC, 2 swydd newydd ychwanegol a mewnoli 1 swydd i ddarparu rheolaeth well ac i arbed costau. Gwnaed hyn hefyd i ddarparu lefel lywodraethu well ar gyfer y gwasanaeth arolygu a brynir.	3	102	2			
Cyfanswm 13/14			102		38	35	175
	Creu swydd rheolwr caffael a chontractau		1				
Cyfanswm 14/15			103		30	35	168
Cyfanswm 15/16			103		30	35	168
	Trosglwyddo staff i Lywodraeth Cymru drwy drefniadau TUPE		-11				
	Trosglwyddo o Awdurdodau Partner drwy drefniadau TUPE		6				
	Penodiadau grŵp a ystyriwyd o flaen llaw o Awdurdodau Partner		19				
	Swyddi eraill i'w hysbysebu		22		10		
Cyfanswm 1/04/2016	Strwythur diwygiedig yn ôl yr Achosion Busnes		139		10	0	149
	Swyddog Hawliadau Trydydd Parti Ychwanegol –derbyniodd Llywodraeth Cymru yr achos busnes ym mis Mehefin 2016		1				
Cyfanswm 27/06/2016	Strwythur diwygiedig yn ôl yr Achosion Busnes		140		10	0	150

ATODIAD C

Ailddyrannu Rhwydwaith Cyngor Sir Ddinbych




Asiant Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru
North & Mid Wales Trunk Road Agent

Ail-ddosrannu gweithgareddau
Sir Ddinych
16 Medi 2016



A55








Hyd y Rhwydwaith

	Dauel (Km)		
	Prasennol	Afachedd	%
SIR Y FLINT	102	114	39%
CONWY	87	109	37%
GWYNEDD	25	25	8%
CEREDIGION		0	0%
POWYS		0	0%
WREXHAM	50	50	17%
SIR DDINEBYCH	24	0	0%
	298	298	




	Senglau (Km)		
	Prasennol	Afachedd	%
	10	42	5%
	89	89	10%
	198	211	24%
	115	115	13%
	429	429	47%
	15	15	1%
	57	0	0%
	909	909	

	Cyfun (Km) Dauel + Sengl		
	Prasennol	Afachedd	%
	112	156	13%
	176	198	16%
	219	244	20%
	115	115	10%
	429	429	36%
	65	63	5%
	21	0	0%
	1203	1203	



Cynnal a Chadw wedi'i Gynllunio (ar sail 15/16)

	Deul £			Senglau £			Cyfun	
	Prisennal	Affaelddig	%	Prisennal	Affaelddig	%		
SIR Y FFLINT	202,000	259,552	29%	16,000	57,525	6%	277,077	22%
CONWY	161,000	190,148	21%	27,000	27,000	4%	217,148	17%
GWYNEDD	65,000	65,000	10%	106,000	127,475	20%	190,475	15%
CEREDIGION	-	-	-	99,000	99,000	16%	99,000	8%
POWYS	-	-	-	301,000	301,000	48%	301,000	24%
WRECSAM	127,000	127,000	20%	55,000	55,000	8%	162,000	13%
SIR DDINBYCH	66,700	-	0%	41,000	-	0%	-	0%
	619,700	619,700		627,000	627,000		1,246,700	





**Cat 1
(singles + duals)
£**

**Cat1 - Ffyrdd Sengl a Ddeuol
Cyfartaledd £
Ffigyrau yn cynnwys ffyrdd
sengl a Ddeuol**

	Ave 2014-2016	Prior to Split
FLINTSHIRE	144,613	4%
CONWY	312,426	10%
GWYNEDD	398,057	12%
CEREDIGION	470,035	14%
POWYS	1,539,188	47%
WREXHAM	256,932	8%
DENBIGH	129,006	4%
	3,250,257	

Ave Cat (£) over 3 yrs
(figures include Duals & Singles)

Proposed (after split)	After split	
194,086	6%	FLINTSHIRE
352,385	11%	CONWY
437,631	13%	GWYNEDD
470,035	14%	CEREDIGION
1,539,188	47%	POWYS
256,932	8%	WREXHAM
	0%	DENBIGH
3,250,257		



Fixed Costs
Costs for Appendix B - Depots
and Appendix A Item 5



	Existing 15/16	Revised 16/17
FLINTSHIRE	36,171	47,205
CONWY	34,896	39,147
GWYNEDD	104,031	157,775
CEREDIGION	32,358	32,358
POWYS	201,616	201,616
WREXHAM	17,334	17,334
DENBIGHSHIRE	31,978	
	458,383	495,433

**Atodiad A – Costau Rheolaeth ar Waith
Eitem 5 Cyflenwi a Gwasanaethau**

B – Costau Depo

Appendix A- works Unit Management Costs :
Item 5 supply & services

B – Depot Costs



ATODIAD D

**Cofrestr Risgiau Partneriaeth ACGChC 2016/17 -
Adolygwyd gan Dîm Rheoli'r Asiantaeth, Hydref 2016**

Rhif	RISG	Tebygoirwydd	Effaith	Sgôr Risg: Tebygol x Effaith	EFFAITH Y RISG	PERCHENNOG Y RISG	GWEITHREDU RISG	LLINIARU HYD YMA	Tebygoirwydd	Effaith	Sgôr Risg yn dilyn camau lleddfu Tebygol x Effaith
2P	Methu cwrdd â gofynion cyflawni gwasanaeth LIC.	4	4	16	1. Yn dibynnu ar natur a graddau y methiant, camau gweithredu posib gan LIC yw: a) Asiantaeth i weithredu cynllun gweithredu i gywiro'r sefyllfa b) Newid darparwr gwasanaeth i dans eilio ardaloedd gwasanaeth sy'n tan gyflawni c) Terfynu'r Asiantaeth.	Arweinydd a Phartemiaid	1. Cynnal perfformiad yn ôl lefelau targed gofynnol LIC.	1. Monitro perfformiad yn rheolaidd gan TRMU a LIC. 2. Grŵp Llywio'r Asiantaeth/LIC yn adnabod ac yn mynd i'r afael gyda phroblemau posib. 3. Parhau i gydymffurfio gyda'r Systemau Rheoli Ansawdd. 4. Rôl craffu'r Cydbwyllgor. 5. Y drefn archwilio wedi'i gweithredu. 6. SOR diwygiedig wedi'i weithredu a'i gadarnhau fel y model caffael gorau gan LIC. 7. PA mewnlol cryf a meincodi sector preifat. 8. Comisiynu ffi sefydlog wedi'i weithredu ar gyfer gwasanaethau ymgynghori gyda phroffion marchnad priodol. 9. Perfformiad boddhaol wedi ei gadarnhau gan archwilywyr LIC. 10. Gweithredu SDA 2016 yn gwella egurder gofynion	1	3	3
3P	Methu cwrdd â gofynion rheoli Ariannol LIC.	4	4	16	1. Methu cwrdd â gofynion cyllidebol LIC 2. Niwed sylweddol posib i enw da'r Asiantaeth a'r AauP a fedrai fy gwth dyfodol yr Asiantaeth. 3. Anallu i wneud y defnydd gorau posib o'r cyllidebau 4. Effaith niweddiol ar lif arian y PA 5. Llai o gyfle ar gyfer arian ychwanegol yn ystod y flwyddyn gan LIC oherwydd tybied bod tanwariant o'r cyllideb bresennol	Arweinydd a Phartemiaid	1. Cynnal perfformiad yn ôl lefelau targed gofynnol LIC. 2. Ymdrin â'r ôl-groniad Tocynnau Gwaith a gwella gwaith cwblhau i gyrraedd targed 80% cyn pen 10 diwrnod	1. System Gyfrifeg Ymrwymo wedi ei sefydlu gan TRMU 2. SOR newydd wedi ei weithredu ar y cyd gyda anfonebu misol. 3. Sicrwydd cost yn yr Atodlen Gyfraddau a'r briffiau sydd wedi'i prisio. 4. Y drefn archwilio wedi'i gweithredu. 5. Comisiynu ffi sefydlog wedi'i weithredu i wasanaethau ymgynghori gyda thaliad wedi cwblhau'r cerrig miltir. 6. Gweinyddiaeth Dechnegol ddiwygiedig CDG wedi'i weithredu 7. Ôl-groniad Tocynnau Gwaith wedi'i godi gyda Phenaethiaid Gwas PA	3	4	12
4P	Terfynu'r Asiantaeth gan LIC o ganlyniad i benderfyniad gwleidyddol.	3	5	15	1. Terfynu'r Bartneriaeth. 2. Posibilrwydd colli incwm sylweddol. 3. Posibilrwydd o oblygiadau staff sylweddol. 4. Posibilrwydd o golled sylweddol i'r economi leol.	Arweinydd a Phartemiaid	1. Cynnal perfformiad ac enw da'r Asiantaeth a'r ddarpariaeth PA 2. Gwelliant parhaus i ddangos gwerth am arian. 3. Cysoni'r Atodlen Gyfraddau a'r prosesau cyflawni. 4. Mabwysiadu dulliau arfer gorau o weithio i wella effeithlonrwydd gweithrediadau. 5. Cyflawni cyflwyniad Ebrill NMWTRA achosion busnes cost gostyngol. 6. Cyflawni arbedion cost targed estynedig LIC 7. Tystiolaeth ac adrodd am arbedion cost i Archwilywyr LIC fw wneud - yn aros am benderfyniad LIC.	1. Adolygiad mawr LIC wedi'i gwblhau 2. Cyflwyniad ac achosion busnes NMWTRA Ebrill 2015 wedi ei dderbyn gan LIC. 3. Achosion busnes Model Asiantaeth wedi newid yn allweddol a'u gweithredu yn llwyddiannus Ebrill 2016 4. Arbedion effeithlonrwydd eilaidd yn gysylltiedig â Model Newid nawr yn cael ei wireddu.	1	5	5
6P	Un PA yn tynnu'n ôl o'r Bartneriaeth	2	3	6	Bygythiad i ddarpariaeth y gwasanaeth ar rwydwaith y Cefnffyrdd yn y sir gaiff ei heffeithio.	Arweinydd a Phartemiaid	1. Byddai angen Cytundeb Partneriaeth Diwygiedig. 2. Byddai angen adolygu graddau darpariaeth y gwasanaeth gan y PA sy'n gadael. 3. Byddai angen ad-leoli gwaith i PAs eraill neu'r gadwyn gyflenwi sector preifat. 4. Byddai angen i'r TRMU gadw cysondeb gwasanaeth 5. Ymdrin â Sir Ddinbych sydd wedi tynnu'n ôl yn rhannol	1. Cymal 12 o gytundeb y Bartneriaeth yn delio gyda'r risg yma - Cytundeb Partneriaeth wedi'i ddiwygio gellid ei gyttuno gan yr Awdurdodau sy'n weddill. 2. Cymal 6 y Cytundeb Partneriaeth yn ymdrin â gweithio ar draws y ffin. 3. Trefniadau cyflenwi Sector Preifat yn eu lle drwy fframweithiau os oes angen. 4. Ail-ddosrannu rhydwyaith Cyngor Sir Ddinbych yn llwyddiannus drwy gytundeb gyda'r Partneriaid	2	3	6
7P	Anghydfod sylweddol rhwng yr Arweinydd a Phartemiaid	2	2	4	Bygythiad i gyflawniad y gwasanaeth	Arweinydd a Phartemiaid	1. Dilyn y broses uwchgyfeirio	1. Cymal 6 y Cytundeb Partneriaeth yn diffinio'r broses uwchgyfeirio.	1	2	2
9P	Diwygio Llywodraeth Leol yng Nghymru.	4	4	16	Newid sylweddol i batrwm y gadwyn gyflenwi a prosesau newid cysylltiedig efallai yn amharu ar gyflwyno'r gwasanaeth yn y dyfodol	Arweinydd a Phartemiaid	1. Byddai angen Cytundeb Partneriaeth Diwygiedig. 2. Byddai angen adolygu graddau darpariaeth y gwasanaeth gan yr Awdurdodau Lleol newydd. 3. Byddai angen i'r TRMU gadw cysondeb gwasanaeth	1. Model NMWTRA diwygiedig yn cydweddu gyda'r trefniadau ALL newydd arfaethedig.	4	2	8
10P	Methiant i wneud arbedion a ragamcanwyd gan yr Achosion Busnes	3	5	15	1. Methiant i gwrdd â gofynion arbedion Gweinidogion 2. Terfynu WGMA a sefydlu trefniadau caffael gwahanol	Arweinydd a Phartemiaid	1. Gweithredu prosesau rheoli newid 2. Sefydlu Model newydd i'r Asiantaeth 3. Sefydlu gweithdrefnau gweithredu newydd	1. Ymgysylltu ag Awdurdodau sy'n Bartneriaid 2. Cwblhau TUPE / ystyriaeth ymlaen llaw i drosglwyddiadau grŵp staff 3. Cwblhau sylweddol gwaith recriwio staff yn agored 4. Yr holl Achosion Busnes ar y rhaglen.	4	2	8
11P	Gofynion Llywodraeth Cymru ar gyfer partneriaethau rhanbarthol llywodraeth leol/cydwethio.	4	4	16	1. Newid posib i batrwm y gadwyn gyflenwi a'i maint a'r prosesau newid cysylltiedig a all efallai amharu ar gyflwyniad y gwasanaeth yn y dyfodol 2. Effaith bosib ar y barhad busnes	Arweinydd a Phartemiaid	1. Monitro cynigion gydag Awdurdodau sy'n Bartneriaid	1. Model NMWTRA diwygiedig yn cydweddu gyda'r trefniadau rhanbarthol	4	2	8
12P	cydymffurfiaid â Chytundeb cyflenwi gwasanaethau	4	4	16	Risgiau gan yr heddu a HSE yn dilyn digwyddiadau anghueol i ymchwilio i marwolaethau ar y ffyrdd Risgiau o erlyniad amgylcheddol Risg i enw da ACGChC, LIC a AP Diffyg Cydymffurfio a'r CCG	Arweinydd a Phartemiaid	Sefydlu systemau rheoli ansawdd achrededig ar gyfer ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 ac achrediad Cynllun y Sector Prifffyrdd perthnasol.	Mae rhai PA yn cydymffurfio'n llawn. Mae rhai PA yn cydymffurfio'n rhannol. Dadansoddiad yn cael ei cynnal. ACGCC yn darparu cymorth drwy weithgor a'r Rheolwr Iechyd a Diogelwch.	3	4	14


ATODIAD E

Ymgynghoriaethau Awdurdodau Partner – Adroddiad ar Gynnydd a Pherfformiad


Ymgynghoriaethau Awdurdodau Partner – Adroddiad ar Gynnydd a Pherfformiad (Hyd at 16:00, ddydd Gwener 27 Ionawr 2017)

Cafodd 277 o Brosiectau a Gomisiynwyd eu dyrannu i Ymgynghorwyr yr Awdurdodau Partner; mae'r rhaniad fel a ganlyn:

Ymgynghorwr Awdurdodau Partner	Comisiwn	Cyfanswm Cost y Prosiect
Ceredigion	25	£255,158
Dinbych	34	£467,732
Gwynedd (YGC)	121	£2,162,670
Powys	97	£1,006,334




Canran Gwerth y Comisynau Cyfanswm = £3,890,000




A. Statws Prosiectau a Gomisiynwyd

Ceredigion	O'r 25 o brosiectau a gomisiynwyd, mae 23 wedi'u cymeradwyo ac mae 2 yn aros am amcangyfrif yr ymgynghorydd.
Sir Ddinbych	O'r 34 o brosiectau a gomisiynwyd, mae 32 wedi'u cymeradwyo ac mae 2 yn aros am amcangyfrif yr ymgynghorydd.
Gwynedd (YGC)	O'r 121 o brosiectau a gomisiynwyd, mae 116 wedi'u cymeradwyo, ac mae 5 yn aros am amcangyfrif yr ymgynghorydd.
Powys	O'r 97 o brosiectau a gomisiynwyd, mae 93 wedi'u cymeradwyo ac mae 4 yn aros am amcangyfrif yr ymgynghorydd.



B. Statws Prosiectau a Gymeradwywyd

Ceredigion	O'r 23 o gynlluniau a gymeradwywyd (£255,158) , mae 9 wedi'u cwblhau ac mae 14 yn parhau. Talwyd hyd yma £ 52,614 gyda chyfanswm costau heb eu hawlio o £ 202,544.
Sir Ddinbych	O'r 32 o gynlluniau a gymeradwywyd (£467,732), mae 14 wedi'u cwblhau ac mae 18 yn parhau. Talwyd hyd yma £ 230,886 gyda chyfanswm costau heb eu hawlio o £ 236,846.
Gwynedd (YGC)	O'r 116 o gynlluniau a gymeradwywyd (£2,162,670), mae 36 wedi'u cwblhau ac mae 80 yn parhau. Talwyd hyd yma £ 910,120 gyda chyfanswm costau heb eu hawlio o £1,252,550.
Powys	O'r 93 o gynlluniau a gymeradwywyd (£1,006,334), mae 26 wedi'u cwblhau ac mae 67 yn parhau. Talwyd hyd yma £ 411,253 gyda chyfanswm costau heb eu hawlio o £595,081.




D. Profion y Farchnad

Yn unol â'r Achos Busnes BC07 yr Asiantaeth a gyflwynwyd, mae profion y farchnad wedi cael eu cynnal ac mae'r adrannau a ganlyn yn cyflwyno'r canlyniadau:

Canlyniadau comisiynau y profion farchnad yw:


<£50,000

**Cyfanswm nifer o Gomisiynau sydd yn cael eu
Profi i'r Farchnad (<£50,000)**



Comisiwn cyf:	Ffi Ymgynghorydd	Ffi Fframwaith Ymgynghorydd	Cost cwblhau	Forecast Cost cwblhau rhagolwg	Sylwadau
2.1.1	£13,473	Gwrthod tendro		£13,473	Prosiect cyfredol
2.1.2	£5,076	£7,519		£4,576	Prosiect cyfredol
2.1.3	£4,605	£6,357	£5,745		Prosiect cyfredol
2.1.4	£4,746	£5,447		£12,450	Sgôp ychwanegol
2.1.5	£4,568	£8,173	£4,909		Prosiect cyfredol
2.1.6	£4,809	£8,476	£4,809		Prosiect cyfredol
2.1.7	£9,030	£10,370	£9,030		Prosiect cyfredol
2.1.8	£9,228	£17,561		£11,350	Prosiect cyfredol
2.1.9	£9,228	Dim cais	£18,350		Sgôp ychwanegol
2.1.10	Dim cais	Dim cais			Ail-dendro
2.1.11	£14,939	Dim cais		£14,939	Prosiect cyfredol
2.1.12	£4,679	£2,928		£2,928	Prosiect cyfredol
2.1.13	£7,169	£2,619		£2,619	Prosiect cyfredol
2.1.14	Dim cais	£13,000		£13,000	Prosiect cyfredol

Nifer o Gomisiynau sydd yn cael ei profi i'r Farchnad (>£50,000)



Comisiwn Cyf:	Ffi Ymgynghorydd	Ffi Fframwaith Ymgynghorydd	Cost cwblhau	Fost cwblhau rhagolwg	Sylwadau
2.2.1	£36,155	Ymgynghorydd Rhif.1 £39,257		£36,155	Prosiect Parhaus – Aseiad Cost Ansawdd ar gyfer ei gwobrwyo
		Ymgynghorydd Rhif.2 £42,600			
		Ymgynghorydd Rhif.3 £42,992			
		Ymgynghorydd Rhif.4 £47,065			
2.2.2	Dim cais	£77,442.29		£77,442.29	Prosiect Parhaus – Aseiad Cost Ansawdd ar gyfer ei gwobrwyo
		£74,788.52			
2.2.3	Proses Tendro yn parhau				

ATODIAD F

Cylch Gorchwyl y Cyd-bwyllgor (Cymerwyd o'r Cytundeb Partneriaeth, 2012)(cyfieithiad)

- 9 Y Cyd-bwyllgor
 - 9.1 Bydd yr Awdurdodau'n creu cyd-bwyllgor (Cyd-bwyllgor Asiantaeth Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru) at y diben a nodir yng nghymal 9.2
 - 9.2 Bydd y Cyd-bwyllgor yn gyfrifol am gynorthwyo'r Awdurdod Arweiniol a'r Unedau Darparu Gwasanaethau o ran bodloni gofynion y Cytundeb Asiantaeth a dyma fydd ei gylch gorchwyl:
 - 9.2.1 monitro'r broses o ddyrannu gwaith i Unedau Darparu Gwasanaethau
 - 9.2.2 sicrhau bod yr Uned Rheoli Cefnffyrdd yn bodloni gofynion Llywodraeth Cymru yng nghyswllt y Cytundeb Asiantaeth.
 - 9.2.3 monitro perfformiad Unedau Darparu Gwasanaethau
 - 9.2.4 cael adroddiadau ar reoli'r trefniadau Partneriaeth, a chymryd unrhyw gamau sydd eu hangen i sicrhau bod y Partneriaeth yn gweithredu'n foddhaol
 - 9.2.5 monitro trefniadau a chynigion fel y gellir gwella'n barhaus y gwasanaeth a ddarperir i Lywodraeth Cymru o dan y Cytundeb Partneriaeth
 - 9.2.6 ystyried materion a gyfeirir at y Cyd-bwyllgor o dan gymal 9.6
 - 9.3 Cyfarfodydd y Cyd-bwyllgor
 - 9.3.1 Bydd y Cyfarfod Cychwynnolyn mynd rhagddo cyn gynted ag sy'n ymarferol ar ôl llofnodi'r Cytundeb hwn. Wedi hynny, bydd y Cyd-bwyllgor yn cwrdd fesul cyfnod y bydd y Cyd-bwyllgor yn cytuno arno, ond o leiaf unwaith ym mhob Blwyddyn Ariannol a
 - 9.3.2 bydd cyfarfod cyntaf y Cyd-bwyllgor mewn unrhyw Flwyddyn Ariannol yn cael ei gynnal cyn 30 Medi yn y flwyddyn honno
 - 9.3.3 y Cadeirydd a fydd yn penderfynu ar amser a lleoliad cyfarfodydd y Cyd-bwyllgor
 - 9.3.4 bydd darpariaethau paragraff 3 o Ran 1 o Atodlen 12 i Ddeddf 1972 (galw cyfarfodydd eithriadol) yn gymwys i'r Cytundeb hwnar wahân i'r amrywiad y bydd cyfeiriadau at 'bum aelod' yn y paragraff hwnnw yn cael eu dehongli'n gyfeiriadau at 'Bedwar Awdurdod'
 - 9.4 Cyfansoddiad y Cyd-bwyllgor
 - 9.4.1 Bydd y Cyd-bwyllgor yn cynnwys wyth (8) cynghorydd, un (1) o bob un o'r Awdurdodau. Bydd Dirprwyon yn cael eu caniatáu pan nad yw aelod penodedig awdurdod yn gallu bod yn bresennol.
 - 9.4.2 Bydd pob Awdurdod yn cael un bleidlais. Oni bai y datganir fel arall, bydd penderfyniadau'n cael eu gwneud drwy fwyafrif pleidleisiau syml. Bydd cworwm os oes o leiaf un aelod o bob un o bum Awdurdod.

- 9.4.3 Ac eithrio fel yr amrywir gan y Cytundeb hwn, bydd Rheolau Sefydlog yr Awdurdod Arweiniol yn gymwys i drafodion y Cyd-bwyllgor a bydd yr Awdurdod hwnnw'n gyfrifol am y trefniadau gweinyddol mewn cysylltiad â chynnull cyfarfodydd o'r Cyd-bwyllgor.
- 9.4.4 Prif Weithredwr yr Awdurdod Arweiniol fydd swyddog priodol y Cyd-bwyllgor at ddibenion Deddf 1972 a bydd Cynllun Dirprwyo'r Awdurdod Arweiniol yn gymwys i'r graddau y mae'n berthnasol.
- 9.5 Y Cadeirydd a'r Is-gadeirydd
- 9.5.1 Ni fydd Cadeirydd ac Is-gadeirydd y Cyd-bwyllgor mewn unrhyw flwyddyn o'r un Awdurdod.
- 9.5.2 Gellir ymgynghori â'r Cadeirydd a'r Is-gadeirydd ynghylch diwygiadau neu amrywiadau i'r Cytundeb Asiantaeth ac ynghylch ymrwymo i Gytundebau Asiantaeth pellach.
- 9.6 Rôl Swyddogion
- 9.6.1 Bydd y Prif Swyddogion yn sicrhau y darperir gwasanaethau yn unol â'r Cytundeb hwn ac unrhyw gytundebau eraill rhwng yr Awdurdod Arweiniol ac Unedau Darparu Gwasanaethau, ac yn unol â'r Cytundeb Asiantaeth
- 9.6.2 Bydd y Rheolwr Asiantaeth yn gweithredu'n swyddog adrodd i'r Cyd-bwyllgor gan gael ei gynorthwyo yn ôl yr angen gan y Prif Swyddogion
- 9.6.3 Os yw unrhyw Brif Swyddog â rheswm dros ystyried bod yr Uned Rheoli Cefnffyrdd yn caffael gwasanaethau mewn ffordd sy'n anghyson â'r Cytundeb hwn, bydd yn ofynnol iddo yn y lle cyntaf grybwyll y mater wrth y Rheolwr Asiantaeth er mwyn datrys y mater;
- 9.6.4 Os yw'r Rheolwr Asiantaeth o'r farn nad yw Uned Darparu Gwasanaethau yn cyflawni gofynion y Cytundeb hwn, bydd yn crybwyll y mater yn y lle cyntaf wrth y Prif Swyddog sy'n gyfrifol am yr Uned Darparu Gwasanaethau er mwyn datrys y mater
- 9.6.5 Os yw'r materion a grybwyllwyd yn adrannau 9.6.3 neu 9.6.4 yn parhau heb eu datrys, bydd Prif Swyddog yr Uned Darparu Gwasanaethau a Chyfarwyddwr Corfforaethol yr Awdurdod Arweiniol yn ystyried y mater ac yn ceisio'i ddatrys.
- 9.6.6 Os yw'r mater, ar ôl ei ystyried, yn parhau heb ei ddatrys, gall y Prif Swyddog neu'r Cyfarwyddwr Corfforaethol gyfeirio'r mater at y Cyd-bwyllgor i benderfynu arno.