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Adrodd ar y mater i’r Bwrdd ac yna i’r Cyngor Llawn 

yn ei gyfarfod 25 Chwefror, 2010 (ynghyd â sylwadau’r 

Pwyllgor Craffu hwn) 

 

 

1. CYFLWYNIAD 

 

1.1 I bwrpas cwrdd â thargedau ailgylchu, compostio a chyfyngiadau tirlenwi, mae 

Strategaeth Wastraff y Cyngor yn cynnwys Cynllun Gweithredu (gweler Atodiad 

A) sydd yn nodi'r camau, newidiadau, datblygiadau a darpariaethau fydd ei angen 

rhwng 2005 a 2010. 

 

 Prif bwrpas yr Adroddiad hwn yw egluro’r Cynllun Gweithredu ar gyfer 2010 hyd 

2025; i amlygu’r camau, newidiadau, datblygiadau a’r darpariaethau fydd ei 

angen ar gyfer cwrdd â Strategaeth Wastraff y Cyngor a thargedau newydd ac 

uchelgeisiol y Cynulliad ar gyfer lleihau gwastraff, ailgylchu, compostio a 

chyfyngiadau ar dirlenwi. 

 

 Dylid nodi bod angen datblygu technoleg amgen er mwyn cwrdd â’r 

cyfyngiadau sylweddol ar dirlenwi yn ystod y cyfnod dan sylw, a bod gan y 

datblygiadau sylweddol hyn oblygiadau hir dymor o ran ymrwymiadau 

cytundebol, partneriaethol ac ariannol i’r Cyngor. 
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 I amlygu’r achos a chyfiawnhad am y datblygiadau argymhellir yn y cyfnod 2010 

i 2025, mae’r Adroddiad yn cynnwys ystyriaeth o oblygiadau peidio gweithredu 

ar y Cyngor h.y. gwneud dim o’i gymharu â gwireddu’r datblygiad. 

 

 

2. CEFNDIR 
 

2.1 Mae Strategaeth Wastraff y Cyngor yn berthnasol i wastraff bwrdeistrefol sef yr 

holl wastraff a gesglir o dai; sbwriel a gesglir o finiau stryd, drwy ysgubo’r 

strydoedd a thrwy lanhau’r traethau; gwastraff a gesglir yn ein canolfannau 

ailgylchu, parciau a thiroedd bwrdeistrefol; a gwastraff masnachol a gesglir lle 

mae cytundeb gyda Chyngor Gwynedd mewn bodolaeth. 

 

2.2 Mae rheoli gwastraff bwrdeistrefol yn un o’r materion amgylcheddol pwysicaf a 

mwyaf heriol sy’n wynebu Cymru.  Mae Strategaeth Wastraff y Cyngor yn anelu 

at wneud cyfraniad sylweddol at gyflawni dyhead Llywodraeth Cynulliad Cymru 

i reoli gwastraff yn gynaliadwy a thrwy hynny warchod yr amgylchedd, iechyd 

dynol a sicrhau buddion economaidd a chymdeithasol. 

 

2.3 Mae Cyngor Gwynedd yn adnabod y Strategaeth Wastraff fel un o’i brif 

strategaethau sydd yn derbyn blaenoriaeth o ran ei amcan o wireddu Cymunedau 

Gynaladwy.  Gellir crynhoi’r Strategaeth Wastraff fel a ganlyn: 

 

 “i leihau ar y gwastraff a gynhyrchir ac i leihau yn sylweddol ar ein 

dibyniaeth ar dirlenwi drwy gynyddu lefelau ailgylchu a chompostio 

gwastraff”. 
 

2.4 Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru yn gosod targedau ar Awdurdodau Lleol yng 

Nghymru ar gyfer cynyddu ailgylchu a chompostio - targedau sydd yn cynyddu’n 

flynyddol.  Yn ychwanegol, gosodir lwfansau ar bob Awdurdod Lleol o ran y 

gwastraff pydradwy waredir drwy dirlenwi.  Mae’r ‘lwfans tirlenwi’ statudol hwn 

yn gostwng yn flynyddol ac mae cosbau ariannol sylweddol (o leiaf £200/tunnell 

dros y lwfans) ar unrhyw awdurdod lleol sy’n methu cadw oddi fewn ei lwfans. 

    . 

2.5 Mae’r Pwyllgor Craffu hwn yn ymwybodol bod Llywodraeth Cynulliad Cymru 

(LL.C.C.) wedi ymgynghori yn ddiweddar ar ei strategaeth, ‘Tuag at Ddyfodol 

Diwastraff - Cymru’n Un : Cenedl un Blaned’.  Bu i’r mater dderbyn sylw’r 

Pwyllgor Craffu yn ei gyfarfod 11, Mehefin, 2009. 
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Dyma grynodeb o’r prif elfennau yn y Strategaeth drafft newydd: 

 

� amcan hir dymor i wneud Cymru yn genedl ddiwastraff erbyn 2050 

� amcan tymor canolig i gael cymdeithas ‘ailgylchu uchel’ erbyn 2025 

� gosod targed bod 70% o wastraff i’w ailgylchu/compostio erbyn 2025 

� cyfyngu ar yr hyn ellir ei dirlenwi o wastraff bwrdeistrefol yn flynyddol i 

10% yn 2020 a 5% yn 2025 

� pwyslais ar wahanu ac ymdrin â gwastraff bwyd 

-rhaid compostio 12% o wastraff bwyd erbyn 2012/13 

-rhaid compostio 14% o wastraff bwyd erbyn 2015/16 

-rhaid compostio 16% o wastraff bwyd erbyn 2024/25 

� pwyslais ar ddatblygu technoleg Anaerobig Dreuliad (AD) ar gyfer 

gwastraff bwyd 

�  cyfyngiad ar y gwastraff gellir ei ddefnyddio ar gyfer creu ynni o 30% yn 

2024/25 

� cyfyngiad o 150kg gwastraff tŷ pob person erbyn 2024/25. 

 

Fel rhan o’r Strategaeth, mae Llywodraeth Cynulliad Cymru yn bwriadu 

cynhyrchu ‘cynllun sector’ ar gyfer gwastraff bwrdeistrefol.  Rhagwelir bydd y 

cynllun sector hwn yn cynnwys mwy o fanylion parthed y targedau a osodir yn 

flynyddol hyd 2025 gan gynnwys cadarnhad o’r union dargedau fydd yn cael eu 

gosod ar ailgylchu ac ymdrin â gwastraff bwyd.  ‘Rwyf ar ddeall na fydd y 

cynllun sector hwn ar gael hyd gwanwyn 2010. 

 

Dylid nodi bod Llywodraeth Cynulliad Cymru yn ystyried gwneud y 

targedau ailgylchu a chompostio (gan gynnwys targedau ar fwyd) yn rhai 

statudol h.y. bydd dirwyon yn ddisgwyliedig pe na fyddent yn cael ei 

gyrraedd gan yr awdurdod lleol.  Mae hyn yn ychwanegol i’r dirwyon posib 

gyda’r lwfans tirlenwi gwastraff pydradwy.  Disgwyliwn gadarnhad o hyn yn 

y cynllun sector. 
 

 

3. DATBLYGIADAU HYD HEDDIW (2005 – MEDI 2009) 

 
3.1 Mae braslun o’r Cynllun Gweithredu sy’n deillio o’r Strategaeth Wastraff yn 

Atodiad 'A' o’r Adroddiad hwn.  Mae’r Cynllun Gweithredu hwn yn berthnasol i’r 

blynyddoedd 2005 i 2010. 
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3.2 Mae’r Pwyllgor Craffu yn ymwybodol ein bod wedi datblygu Cynllun 

Gweithredu llawer iawn fwy manwl sef y Rhaglen Waith 5 ‘mlynedd ar gyfer 

2005/06 hyd 2009/10 (gweler Atodiad B). 

 

 Bu i’r Rhaglen Waith 5 ‘mlynedd gael ei ddatblygu ar sail: 

 

� Y Strategaeth Wastraff 

� Adolygiad Gwerth Gorau 

� Adolygiad Cyfoedion 

� Cynllun Gwella’r Gwasanaeth, Cyfadran, Cyngor 

� Targedau’r Cynulliad a gofynion Asiantaeth yr Amgylchedd. 

 

 Cafodd holl elfennau’r Rhaglen Waith 5 ‘mlynedd ei fantoli er mwyn: 

 

� adnabod costau cyfalaf a refeniw blynyddol ar y Cyngor 

� adnabod bidiau cyfalaf a refeniw a lle ‘roedd angen ceisiadau am grantiau. 

 

Mae’r Rhaglen Waith 5 ‘mlynedd wedi ei ddefnyddio i bwrpas monitro 

perfformiad a’i ddefnyddio fel ein rhaglen weithredol. 

 

3.3 Dyma’r prif ddeilliannau/datblygiadau ers 2005 hyd heddiw (Medi 2009): 

 

• Cau safle gwaredu Cilgwyn 

• Datblygu safle gwaredu Llwyn Isaf 

• Datblygu safle gwaredu Ffridd Rasus - i gwrdd â gofynion amgylcheddol 

statudol newydd 

• Datblygu 5 canolfan ailgylchu newydd (safle mwynderau) – Harlech, 

Bala, Bangor, Caernarfon, Pwllheli 

• Datblygu Canolfan Adennill Deunyddiau (Caergylchu) 

• Datblygu 2 Cyfleuster Compostio Mewn Llestr – Penhesgyn a Harlech 

• Ymestyn cynllun ochr y ffordd (bocs glas) i gasglu deunyddiau ailgylchu i 

dros 90% o gartrefi Gwynedd 

• Ymestyn y cynllun casglu bocs glas i gynnwys casglu cardfwrdd a photeli 

plastig 

• Darparu casgliadau gwastraff gardd i 70% o gartrefi Gwynedd 

• Sefydlu dros 30 banciau ailgylchu/cymunedol newydd 

• Ehangu casglu gwastraff gardd i gynnwys gwastraff bwyd 

• Ehangu cynlluniau ailgylchu gwastraff masnachol 

 

+ newid casgliadau ailgylchu (bocs glas) i wythnosol. 
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3.4 Bydd aelodau’r Pwyllgor yn sylwi bod y mwyafrif llethol o’r Cynllun Gweithredu 

eisioes wedi ei gyflawni.  Mae blwyddyn arall yn weddill o’r Cynllun Gweithredu 

gyda’r bwriad i: 

 

• Rhesymoli cylchdeithiau Casglu Gwastraff/Ailgylchu Ardal Arfon: 

Ionawr 2010 

• Ymestyn casgliadau gwastraff gwyrdd a bwyd i weddill Arfon: Ionawr 

2010 

• Ehangu casgliadau ailgylchu gwastraff masnachol ar gyfer deunyddiau 

ailgylchu a gwastraff bwyd 

• Sefydlu 2 canolfan ailgylchu newydd 

• Sefydlu Canolfan Adennill Deunyddiau arall yn Ne’r Sir 

• Diogelu Safle Gwaredu Cilgwyn. 

 

3.5 O ganlyniad i’r hyn ddisgrifir yn 3.3 a 3.4 uchod, bydd y Cynllun 

Gweithredu a sefydlwyd yn 2005 wedi ei gyflawni. 
 

 

4. PERFFORMIAD HYD HEDDIW (2005 – MEDI 2009) 
 

4.1 Mae’r tabl sy’n dilyn yn crynhoi perfformiad y Cyngor yn ystod y cyfnod yn 

erbyn y targedau a osodir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru. 

 

 

 

 

 

 



 

Perfformiad 2005 – Medi, 2009 

 

 

Ailgylchu/Compostio Lwfans Tirlenwi 

(Gwastraff Bwrdeistrefol Pydradwy) 

Cyfanswm Gwastraff 

Bwrdeistrefol 

 
Blwyddyn Targed 

(ailgylchu a 

chompostio) 

% 

Perfformiad 

% 

Ailgylchu 

% 

Compostio 

% 

Tunelli a 

Ganiateir 

t 

Perfformiad 

t 

 

Lwfans wedi 

ei ddefnyddio 

% 

Cyfanswm 

Tirlenwi 

t 

Cyfanswm 

Gwastraff 

Bwrdeistrefol 

t 

2005/06 

 

 23.88% 12.95% 10.93% 42076 35405 84% 60,180 80,612 

2006/07 

 

25 25.24% 14.54% 10.70% 38796 35703 92% 59,932 81,645 

2007/08 

 

 32.04% 17.61% 14.43% 35512 31867 90% 54,477 82,661 

2008/09 

 

 35% 18.79% 16.06% 32229 28717 89% 50,512 79,866 

Medi, 09 

 

 40.01% 19.60% 20.41% (14462.5) (12494) (86%) (25,220) (43,235) 

2009/10 

 

40    28925     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.2 O’r tabl uchod, gellir gweld bod Cyngor Gwynedd, o ganlyniad i wireddu’r 

Cynllun Gweithredu, wedi cyrraedd targed ailgylchu a chompostio y 

Cynulliad a osodwyd yn 2006/07 ac eisioes wedi cyrraedd targedau ailgylchu 

a chompostio diwedd Mawrth, 2010 sef 40%.  Yn ystod y cyfnod, cadwyd o 

fewn y lwfans tirlenwi a ni dderbyniodd y Cyngor unrhyw gosbau ariannol o 

ganlyniad. 
 

4.3 Yn ystod y cyfnod hwn, gwelwyd cynnydd ar gyfartaledd o 1% pob blwyddyn 

yng nghyfanswm gwastraff bwrdeistrefol yng Ngwynedd heblaw am 2008/09 lle 

bu gostyngiad. 

 

 

5. TARGEDAU I’W CYRRAEDD I’R DYFODOL (2010-2025) 
 

5.1 Mae’r tablau isod yn crynhoi yr hyn ydym ar ddeall fydd targedau a osodir gan y 

Cynulliad ar gyfer y cyfnod dan sylw.  Bydd yr union ffigyrau targed yn cael ei 

gadarnhau gan y Cynulliad ar ddechrau 2010 a phan dderbynnir y Cynllun Sector. 

 

Targedau am bob Blwyddyn Targed 

 

Targedau ar 

gyfer: 

2009/2010 2012/2013 2015/2016 2019/2020 2024/2025 
Isafswm lefelau 

ailgylchu/compostio 

(neu AD). 

40% 52% 58% 64% 70% 

Isafswm Cyfrannu 

ail-

ddefnyddio/ailgylchu/ 

Compostio/sydd 

rhaid dod o 

ffynhonell wahanu 

(casgliad wrth y 

ffordd, pwyntiau 

cymunedol neu 

canolfan ailgylchu). 

80% 80% 80% 80% 80% 

Lefelau isafswm 

compostio (neu AD) 

o wastraff bwyd wedi 

wahanu sydd rhan o’r 

targedau ailgylchu a 

compostio a nodi’r 

uchod. 

- 12% 14% 16% 16% 

Uchafswm lefelau o 

wastraff gweddilliol 

fesul preswylydd y 

flwyddyn. 

- 295kg 258kg 210kg 150kg 

Uchafswm lefel o 

dirlenwi. 
- - - 10% 5% 

Uchafswm lefelau o 

ynni o wast. 
- - 42% 36% 30% 
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Lwfans Tirlenwi yn ystod y cyfnod 

 

Blwyddyn Tunelli 

  

2009/10 28,925 

2010/11 28,909 

2011/12 25,238 

2012/13 21,567 

2013/14 20,649 

2014/15 19,731 

2015/16 18,814 

2019/20 15,143 

2024/25 5,000 

 

5.2 Dylid nodi targedau uchelgeisiol (hyd at 70%) ar gyfer ailgylchu a 

chompostio ynghyd a’r angen i gynyddu ar gasglu gwastraff bwyd o 2012/13 

ymlaen.  Mae’r lwfans tirlenwi yn gostwng yn sylweddol yn 2012/13 ac erbyn 

2020, 10% o’r holl wastraff fydd posib ei dirlenwi yn gostwng i 5% yn 2025.  

Mae cyfyngiad ar faint o wastraff y medrwn ei losgi ar gyfer creu ynni o 

2015/16 ymlaen, gyda gostyngiad i 30% yn 2024/25. 
 

 

6. SUT I GYFLAWNI’R TARGEDAU - CYNLLUN GWEITHREDU 2010-

2025 
 

 Rhagarweiniad 

 

 Yn Atodiad C o’r Adroddiad hwn mae tabl yn crynhoi yr ystod o ddeunyddiau 

ddisgwylir mewn gwastraff bwrdeistrefol.  Yn dilyn gwaith ymchwil gan gwmni 

Eunomia ar ran y Cynulliad, mae’r cyfrannau fesul deunydd wedi’i hadnabod 

mewn canrannau o’r cyfanswm. 

 

 Eleni, rhagwelir bydd y cyfanswm o wastraff bwrdeistrefol yng Ngwynedd o 

ddeutu 82000 tunnell ac mae’r tabl yn cynnwys ein hamcan o’r tunelli, fesul 

deunydd, y byddwn wedi ei dderbyn erbyn diwedd y flwyddyn ariannol hon, sef 

2009/10. 

 

 Mae’r tabl yn cynnwys y tunelli, fesul deunydd, bydd angen i ni ei ddidoli ar gyfer 

cyrraedd targedau ailgylchu/compostio y Cynulliad sef 52% (2012/13), 64% 

(2015/16) a 70% (2024/25). 

 

 Dylid nodi y bydd cynnydd yng nghyfanswm gwastraff bwrdeistrefol dros y cyfnod 

(gweler Rhan 7 o’r Adroddiad hwn).  Mae’r tabl yn dangos y sefyllfa heb gynnydd 

yn y cyfanswm gwastraff. 
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 Gellir gweld , o’r tabl yn Atodiad C, bod angen cynnydd sylweddol yn yr hyn 

gesglir o’r deunyddiau canlynol, sef: bwyd, cardfwrdd, papur, plastigion a 

chaniau – os ydym am gyrraedd y targedau osodir yn y cyfnod dan sylw.  Mae’r 

Cynllun Gweithredu argymhellir ac sydd yn dilyn yn deillio ac yn seiliedig ar yr 

angen hwn. 

 

6.1 Dyma’r camau/datblygiadau argymhellir bydd angen eu gweithredu yn ystod y 

cyfnod i gwrdd â’r targedau ac i bwrpas osgoi dirwyon, cosbau ariannol a 

chynnydd sylweddol mewn costau i’r Cyngor: 

 

6.1.1 Rhesymoli Cylchdeithiau Ardal Arfon – Ionawr 2010 
� newid casgliadau ailgylchu (bocs glas) i wythnosol 

� ymestyn casgliadau gardd a bwyd i weddill yr Ardal (o ddeutu 9000 eiddo 

yn weddill) 

� i sicrhau cyrraedd targed ailgylchu/compostio 31 Mawrth, 2010, sef 40%. 

  

6.1.2 Adolygu Gwastraff Masnachol 2009/10 i 2010/11 
� ymestyn y deunyddiau ailgylchu a gesglir i fasnachwyr 

� sicrhau gorsaf ar gyfer didoli deunyddiau ailgylchu 

� darparu gwasanaeth casglu bwyd 

� sicrhau ffioedd gwahaniaethol i hybu ailgylchu a gwahanu bwyd. 

  

6.1.3 Darparu Canolfannau Ailgylchu Ychwanegol 2010/11 
� 2 safle newydd sef Dolgellau a Blaenau Ffestiniog dan ystyriaeth 

� adolygu lleoliad Rhyngddwyryd/Porthmadog 

� cynyddu lefelau ailgylchu’r canolfannau (yn 63% ar hyn o bryd) 

� ymdrin ac ystod ehangach o ddeunyddiau 

� adolygu defnydd a darpariaeth. 

 

6.1.4 Darparu Canolfan Adennill Deunyddiau yn Ne-Gwynedd 2010/11 
� Safle yn Blaenau Ffestiniog dan ystyriaeth. 

 

6.1.5 Addasiadau i Ganolfan Adennill Deunyddiau Caergylchu 2010-2012 
� ar gyfer prosesu ystod mwy o ddeunyddiau 

� ar gyfer ymdrin â chyfaint mwy o ddeunyddiau. 

  

6.1.6 Ymestyn Casgliadau Ailgylchu (bocs glas) i ddeunyddiau eraill 2010-2012 
� i gynnwys casglu plastigion gwael 

� ystyried ymarferoldeb casglu ‘tetrapacs’. 

  

6.1.7 Lleihau ar y cynhwysydd gwastraff gweddilliol (2010 ymlaen) 
� bin gwyrdd presennol safonol yn 240 litr – angen ei adolygu oherwydd 

gostyngiad yn ei ddefnydd 

� ystyried yr opsiwn o newid amlder casglu. 
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6.1.8 Mesurau Eraill i Gynyddu Ailgylchu a Chompostio (2012-2017) 
� ymgyrchoedd addysgu, codi ymwybyddiaeth a gorfodaeth 

• gan gynnwys mabwysiadu polisiau i gefnogi hyn 

� cwblhau’r rhaglen o newid pwyntiau cymunedol  

• i gynnwys darpariaeth ailgylchu/casglu gwastraff bwyd 

� adolygu ein trefniadau casglu gwastraff gardd 

• ystyriaeth o godi ffi am y ddarpariaeth 

• adolygu maint y cynhwysydd 

� addasiadau i’r cylchdeithiau casglu gwastraff 

• i adlewyrchu’r pwysau cynyddol ar ailgylchu 

• i adlewyrchu’r lleihad yn y gwastraff gweddilliol 

• i hwyluso/symlhau trefniadau i drigolion 

• i sicrhau effeithiolrwydd 

� ymestyn darpariaeth ailgylchu ar ein strydoedd 

• biniau ailgylchu ar y stryd. 

 

6.1.9 Ymdrin â Gwastraff Bwyd (Prosiect GwyriAD) 2012/13 ymlaen 

 
Er mwyn cadw oddi-fewn i lwfansau tirlenwi gwastraff pydradwy ac er mwyn 

cyrraedd targedau’r Cynulliad ar gyfer gwastraff bwyd bydd angen i’r Cyngor 

gael darpariaeth Anaerobig Dreuliad (AD) i bwrpas compostio’r bwyd. 

 

Bu i’r mater hwn dderbyn sylw’r Pwyllgor Craffu yn ei gyfarfod 11 Mehefin, 

2009 lle derbynwyd cefnogaeth y Pwyllgor i gyflwyno achos busnes amlinellol i’r 

Cynulliad ar gyfer AD. 

 

Yn Atodiad Ch o’r Adroddiad hwn mae ychwaneg o wybodaeth ynglŷn â Prosiect 

GwyriAD ar ffurf taflen gwybodaeth. 

 

Oherwydd bod gostyngiad sylweddol yn y targed lwfans tirlenwi gwastraff 

pydradwy yn y flwyddyn 2012/13, mae brys i geisio sicrhau’r ddarpariaeth erbyn 

Ebrill, 2012 neu yn fuan wedi hynny. 

 

Er bod gan y Cyngor eisioes 2 orsaf compostio mewn llestr ar gyfer compostio 

gwastraff gardd a bwyd (Ffridd Rasus, Harlech a Phenhesgyn - ar y cyd gyda 

Cyngor Môn a Chonwy), ni fydd hyn yn ddigonol ar gyfer ein hanghenion i’r 

dyfodol a bydd angen AD mewn lle o 2012/13 ymlaen i ymdrin â rhwng 8000 - 

12000 tunnell o wastraff bwyd. 
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Mae rhaglen uchelgeisiol wedi ei osod ar gyfer Prosiect GwyriAD fel a ganlyn: 

 

• Dogfen Prosiect Cychwynnol: cymeradwyd Ebrill, 2009 

• Dewis Safle Cyfeiriol (Reference Solution) – sef Llwyn Isaf, Clynnog 

• Achos Busnes Amlinellol: cymeradwyd Awst, 2009 

• Cymeradwyaeth Amodol: derbynwyd Awst, 2009 

• Archwiliad ‘Gateway’ Rhan 1: pasiwyd 9 Hydref, 2009 

• Asesiad Cychwynnol o Ymgeiswyr: Hydref/Tachwedd, 2009 

• Cyfnod Trafodaethau Cystadleuol: Rhagfyr, 2009 – Awst, 2010 

• Dethol Darparwr: Medi, 2010 

• Achos Busnes Terfynol: Medi/Hydref, 2010 - angen sylw’r Pwyllgor 

Craffu, cymeradwyaeth y Bwrdd a LL.C.C. 

• Penodi Darparwr: Rhagfyr, 2010 

• Cychwyn Adeiladu: Ebrill, 2011 

• AD yn weithredol: Ebrill i Awst, 2012. 

 

Cwmni preifat fydd yn adeiladu a gweithredu’r AD a hynny am gyfnod o 15 

‘mlynedd.  Wedi’r cyfnod hwn bydd y ddarpariaeth yn cael ei drosglwyddo i 

berchnogaeth y Cyngor. 

 

Yr ydym fel Cyngor wedi derbyn grant gan y Cynulliad i bwrpas ariannu’r gwaith 

pwrcasu/datblygu’r Achos Busnes Terfynol. 

 

Mae grant ychwanegol gan y Cynulliad ar gyfer y costau cyfalaf o adeiladu’r AD 

gyda’r darparwr eu hunain yn ariannu’r gweddill yn ogystal â chostau ei 

weithredu.  Amcangyfrifir bydd cost adeiladu’r AD rhwng £6 miliwn a £7 

miliwn. 

 

Bydd disgwyl i’r Cyngor ddarparu’r gwastraff bwyd i’r orsaf AD a thalu ffi giât 

i’r darparwr fesul tunnell a gyflwynir.  Bydd Llywodraeth Cynulliad Cymru yn 

cyfrannu tuag at 15% o’r gost ffi giât. 

 

Wedi cyfnod o negodi gyda sawl darparwr (trafodaethau cystadleuol), bydd un 

darparwr yn cael ei ddewis ar gyfer datblygu’r cynllun yn fanylach.  Yn ddilynol, 

bydd Achos Busnes Terfynol yn cael ei gynhyrchu fydd yn destun sylw y 

Pwyllgor Craffu hwn, ac angen cymeradwyaeth Bwrdd y Cyngor a Llywodraeth 

Cynulliad Cymru cyn y gellir mynd i gytundeb gyda’r darparwr ar gyfer adeiladu 

a gweithredu’r AD. 

 

6.1.10 Casglu Gwastraff Bwyd yn Wythnosol (2011/12) 

 
Mae Prosiect GwyriAD yn cynnwys yr angen i gasglu bwyd yn wythnosol o dai 

Gwynedd.  Mae treialon sydd wedi eu cynnal yn siroedd eraill Cymru yn dangos y 

bydd angen newid i gasglu yn wythnosol er mwyn sicrhau bod targedau’r 
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Cynulliad ar gyfer bwyd (o 2012 ymlaen) yn cael ei gyrraedd ac er mwyn gwyro 

gwastraff bwyd o dirlenwi drwy ddefnydd y dechnoleg AD. 

 

Er mwyn sicrhau trefniadau casglu bwyd yn wythnosol i drigolion Gwynedd bydd 

angen: 

 

� newidiadau i’r fflyd (loriau lludw) 

� pwrcasu a dosbarthu biniau brown 22 litr i 70% o dai Gwynedd (bydd 

30% o dai eisioes wedi derbyn bin 22 litr) 

� sicrhau grant cysylltiol (i’r grant ar gyfer GwyriAD) gan y Cynulliad ar 

gyfer yr uchod. 

 

Pe byddai’r grant cysylltiol ar gael ynghynt, yna gellir cynnig casgliadau bwyd yn 

wythnosol cyn 2011/12. 

 

6.1.11 Ymdrin â Gwastraff Gweddilliol (Prosiect Trin Gwastraff Rhanbarthol 

Gogledd Cymru).  (2016-2017 ymlaen) 

 
Gyda gostyngiad blynyddol yn y lwfans tirlenwi statudol gellir gweld bod y 

Cyngor yn wynebu risgiau sylweddol pe byddai yn parhau yn ddibynnol ar 

dirlenwi ar gyfer ymdrin â gwastraff i’r dyfodol ac yn enwedig o 2018 ymlaen.  

Mae strategaeth newydd y Cynulliad yn rhoddi cyfyngiad ar dirlenwi o 10% o’r 

cyfanswm gwastraff yn 2020 sy’n lleihau i 5% yn 2025. 

 

O ganlyniad, mae angen technoleg amgen i ymdrin â’r gwastraff gweddilliol h.y. 

y gwastraff na ellir ei ailgylchu neu gompostio yn ystod y cyfnod dan sylw. 

 

Byddai cost a risgiau sylweddol i’r Cyngor mewn pwrcasu a sefydlu cyfleuster ei 

hunan ar gyfer gwyro ac ymdrin â gwastraff gweddilliol o dirlenwi.  Mae’r 

Pwyllgor Craffu eisioes yn ymwybodol bod Cyngor Gwynedd wedi ymrwymo i 

sefydlu partneriaeth ar y cyd gyda Siroedd Môn, Conwy, Dinbych a Fflint i 

bwrpas cael datrysiad ar gyfer gwastraff gweddilliol bwrdeistrefol y rhanbarth. 

 

Cyngor Sir y Fflint sydd yn arwain ar y prosiect gyda’r Cynulliad yn cynorthwyo 

gydag ariannu’r gwaith sydd ei angen i ddatblygu prosiect h.y. cyfnod pwrcasu. 

 

Mae’r pum Cyngor wedi ffurfio cyd-bwyllgor gyda dau Aelod etholedig yn 

cynrychioli pob awdurdod ar gyfer llywio’r Prosiect Rhanbarthol.  Cynrychiolwyr 

Cyngor Gwynedd yw’r Uwch Arweinydd Portffolio: Cyng. W Gareth Roberts a’r 

Arweinydd Portffolio: Cyng. Arwel Pierce. 

 

Cefnogir y cyd-bwyllgor gan Fwrdd Prosiect sy’n cynnwys uwch swyddogion a 

swyddogion arbenigol o’r pum Cyngor.  Mae tîm prosiect o dri swyddog wedi ei 

sefydlu ar gyfer datblygu’r prosiect dan arweiniaeth y Cyfarwyddwr Prosiect sef 

Mr Stephen Penny.  Mae’r Cynulliad yn ariannu’r tîm hwn. 
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Mae amserlen amlinellol y Prosiect Rhanbarthol fel a ganlyn: 

 

• Dogfen Prosiect Cychwynnol - Rhagfyr, 2008 

• Penodi Ymgymerwyr (technegol, ariannol a chyfreithiol) - Gorffennaf, 

2009 

• Dewis Safleoedd Cyfeiriol (Reference Solutions) - Medi - Tachwedd, 

2009 

• Achos Busnes Amlinellol – Rhagfyr, 2009 

(fydd angen sylw’r Pwyllgor Craffu, cymeradwyaeth y Bwrdd yn 

Chwefror 2010 cyn ei gyflwyno i LL.C.C.) 

• Asesiad Cychwynnol o Ymgeiswyr - Gorffennaf, 2010 

• Cyfnod Trafodaethau Cystadleuol - Awst i Gorffennaf, 2011 

• Dethol Darparwr – Rhagfyr, 2011 

• Achos Busnes Terfynol  - Rhagfyr 2011 

(fydd angen sylw’r Pwyllgor Craffu, cymeradwyaeth y Bwrdd a LL.C.C.) 

• Penodi Darparwr – Chwefror, 2012 

• Cychwyn Adeiladu (wedi sicrhau hawl cynllunio) - Ionawr, 2014 

• Cyfleuster yn weithredol: 2016-2017. 

 

Fel gyda Prosiect GwyriAD, cwmni preifat fydd yn adeiladu a gweithredu’r 

ddarpariaeth a hynny am gyfnod o 25 ‘mlynedd.  Wedi’r cyfnod hwn bydd y 

ddarpariaeth yn cael ei drosglwyddo i’r bartneriaeth sirol. 

 

Bydd y dechnoleg a ddefnyddir ar gyfer ymdrin â gwastraff gweddilliol y pum 

Sir, yn fater i’r darparwr gynnig ac i’r bartneriaeth gytuno iddo ar sail achos 

busnes, sef yr Achos Busnes Terfynol.  Bydd yr Achos Busnes Terfynol yn destun 

cymeradwyaeth Bwrdd y Cyngor a’r Cynulliad cyn gellir symud i’r cam nesaf o 

adeiladau a gweithredu’r cyfleuster.  Mae posibiliad mai technoleg Ynni o 

Wastraff a ddatblygir, lle bydd y gwastraff gweddilliol yn cael ei losgi ar gyfer 

creu ynni, efallai mewn ffurf trydan neu ager ar gyfer gwresogi.  Rhaid i’r 

dechnoleg amgen ein galluogi i gyfarfod a thargedau 10% (2020) a 5% (2025) 

uchafswm a ellir tirlenwi.  Byddai technoleg Ynni o Wastraff yn sicrhau ein bod 

yn cwrdd a’r targedau hyn.  Dylid nodi cyfyngiadau yn strategaeth newydd y 

LL.C.C. ar gyfer hyn lle mae gostyngiad (yn 2005) i fwyafswm canran o 30% o’r 

holl wastraff gellir ei drin gyda’r dechnoleg hwn. 

 

Er bod y Cynulliad yn cynorthwyo gyda’r costau datblygu/pwrcasu, bydd yn 

ofynnol i bob Sir, gan gynnwys Gwynedd, gyfrannu hyd at £800k tuag at gostau 

pwrcasu’r ddarpariaeth.  Mae Cyngor Gwynedd eisioes wedi neilltuo arian tuag at 

gwrdd â’r costau hyn. 
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Mae grant ychwanegol gan y Cynulliad ar gyfer y costau cyfalaf o adeiladu’r 

ddarpariaeth gyda’r darparwr ei hunain yn ariannu’r gweddill yn ogystal â chostau 

ei weithredu.  Amcangyfrifir bydd cost adeiladu’r ddarpariaeth rhwng £80 miliwn 

a £100 miliwn. 

 

Bydd disgwyl i Gyngor Gwynedd ddarparu’r gwastraff gweddilliol i’r cyfleuster a 

thalu ffi giât (ar lefel gyfartal a’r siroedd eraill yn y bartneriaeth) i’r darparwr 

fesul tunnell a gyflwynir.  Bydd LL.C.C. yn cyfrannu tuag at 25% o gost y 

cynllun, gyda’r cyfraniad yn cael ei rannu rhwng costau datblygu a’r ffi giât.  

Amcangyfrifir bydd Cyngor Gwynedd angen i’r cyfleuster ymdrin â 27000 - 

30000 tunnell o’i wastraff gweddilliol blynyddol fydd ddim yn cael ei ailgylchu 

neu ei gompostio/trin mewn proses AD. 

 

Ar gyfer creu yr Achos Busnes Amlinellol, rhaid cael safle neu safleoedd cyfeiriol 

(reference solution) ac mae opsiynau dan ystyriaeth ar hyn o bryd.  Mae posibiliad 

i opsiwn o ddau gyfleuster gael ei ddewis h.y. un yn y Gogledd Orllewin a’r llall 

yn Sir y Fflint.  Mae rhagor o waith ei angen cyn cadarnhau hyn. 

 

Pe na fyddai cyfleuster yn y Gogledd Orllewin yna bydd yn ofynnol cael 

rhwydwaith o orsafoedd trosglwyddo mewn lle yng Ngogledd Cymru i hwyluso a 

chludo’r gwastraff gweddilliol yn effeithiol - gall hyn olygu’r angen am orsafoedd 

trosglwyddo gwastraff yng Ngwynedd. 

 

Mae’n hynod bwysig nodi na fydd cyfleuster ar gyfer ymdrin â gwastraff 

gweddilliol ar gael tan o leiaf 2016.  Mae hyn yn rhoddi pwysau ychwanegol 

arnom fel Cyngor i sicrhau cynnydd yn y lefelau ailgylchu a chompostio, 

sicrhau cynnydd mewn casglu gwastraff bwyd erbyn y cyfnod 2015 i 2017 

pryd fydd ein safle tirlenwi yn Llwyn Isaf wedi cau. 

 

6.1.12 Lleihau ar ein Dibyniaeth ar Dirlenwi (2010 – 2025) 
 

� Safle Gwaredu Llwyn Isaf 

• rhaglen o adeiladu celloedd/capio hyd 2013 

• hawl cynllunio presennol i waredu hyd Rhagfyr 2013 

• tebygrwydd bydd y gell olaf yn llawn 2014-2015  

(dibynnol ar lefel ailgylchu, compostio a GwyriAD) 

•  angen cau a diogelu’r safle 2015 

• diogelu ac ol-ofalaeth (am 60 mlynedd) 

� Safle Gwaredu Ffridd Rasus 

• rhaglen o adeiladu celloedd/capio hyd 2025 

• adolygu’r ddarpariaeth (2017-2025) 

� Safle Gwaredu Cilgwyn 

• adeiladu gorsaf trin y trwytholch 2010/11 

• cap cyntaf 2011/12 

• diogelu ac ol-ofalaeth (am 60 mlynedd) 

• ail gapio 2025. 
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7. CYFANSODDIAD A THWF GWASTRAFF 
 

7.1 Mae’n hynod bwysig mewn ystyriaethau ar gyfer ymdrin â gwastraff i’r dyfodol 

cael dealltwriaeth o gyfansoddiad a thwf gwastraff. 

 

7.2 Bydd y Pwyllgor Craffu yn sylwi o 4.3 yn yr Adroddiad hwn, bod cynnydd o 1% 

yn flynyddol yn y cyfanswm gwastraff bwrdeistrefol yng Ngwynedd yn y cyfnod 

2005-2008 er bod dim twf ar yr un raddfa ers hynny. 

 

7.3 Mae sawl ffactor yn dylanwadu ar hyn, o ymdrechion trigolion i leihau ar y 

gwastraff gynhyrchir, effaith gwasgiad neu twf yn yr economi ac, o bwys yng 

Ngwynedd, nifer o ymwelwyr a’r Sir yn ystod y flwyddyn. 

 

7.4 Mae LL.C.C a WRAP (Rhaglen Weithredu Gwastraff ac Adnoddau) yn cynnal 

gwaith ymchwil er mwyn cael gwell dealltwriaeth o wastraff gynhyrchir o dai yng 

Nghymru.  Cynhaliwyd ymchwil tebyg yn 2002.  Cynhelir y gwaith ymchwil ym 

mhob awdurdod lleol yng Nghymru a gwahoddir dros 3000 o gartrefi i gymeryd 

rhan gan gynnwys 200 o gartrefi yng Ngwynedd.  Mae rhan gyntaf o’r archwiliad 

wedi ei gwblhau mis Gorffennaf eleni a bydd yr ail archwiliad yn digwydd mis 

Tachwedd - mae hyn yn hynod bwysig er mwyn dadansoddi gwahaniaethau 

rhwng beth a gynhyrchir yn yr haf o’i gymharu â’r gaeaf.  Mae canlyniadau’r 

ymchwil hwn yn allweddol bwysig ar gyfer adnabod natur, graddfa a tharddiad 

gwahanol fath o wastraff gynhyrchir gan roddi gwybodaeth bwysig fydd yn 

llywio strategaeth y Cynulliad a phenderfyniadau o ran y dulliau rheoli gwastraff 

i’r dyfodol ar gyfer uchafu ailgylchu a chompostio.  Rhagwelaf y byddwn yn 

derbyn canlyniad y gwaith ymchwil mis Ionawr nesaf. 

 

7.5 Ar gyfer dadansoddi’r cyfaint o wastraff, yr ydym yn modelu ar gyfer y cyfnod 

2010-2025 ar yr un sail a LL.C.C. sef: 

 

� cynnydd o 1% blynyddol yn y cyfanswm hyd 2015/16 

� dim cynnydd o 2015/16 hyd 2019/20 

� lleihad o 1% blynyddol o 2019/20 hyd 2025. 

 

7.6 Mae’r modelu cyfeirir ato ym Mhwynt 7.5 uchod yn adlewyrchu bwriad LL.C.C. i 

osod targedau o ran uchafswm gwastraff gweddilliol fesul unigolyn o 2012/13 

ymlaen sydd yn gostwng i 150kg pob person yn 2024/25.  Mae hyn ar sail bod 

lleihad yn y gwastraff gweddilliol a gynhyrchir pob tŷ.  Mae hyn yn ddibynnol ar 

sawl ffactor e.e. 

 

� bod llai o becynnu nwyddau gan y sector manwerthu 

� bod deunyddiau pecynnu nwyddau yn rhai a ellir ailgylchu 

� bod trigolion yn ceisio lleihau ar eu gwastraff gweddilliol. 
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Heb leihad yn y cyfanswm gwastraff, ymdrechion i leihau lefelau gwastraff 

gweddilliol gan drigolion, bydd yn rhaid ystyried mesurau gorfodaeth o 

2015/16 ymlaen er mwyn gwireddu’r Strategaeth. 
 

7.7 Yn ystod y cyfnod dan sylw gall cyfansoddiad gwastraff tŷ newid.  Mae hyn yn 

elfen bwysig pan ystyrir pa ganrannau o ddeunyddiau ailgylchu ac yn enwedig 

faint o wastraff bwyd bydd posib ei gasglu a chyfeirio o dirlenwi. 

 

7.8 Yn ystod y cyfnod dan sylw, argymhellir bod treialon rheolaidd yn cael eu 

gwneud i gadarnhau nad oes newidiadau sylweddol yn y deunyddiau gwastraff 

gynhyrchir a chesglir o dai - i bwrpas sicrhau bod y rhaglen waith yn addas a bod 

y targedau ar gyfer deunyddiau yn gyraeddadwy.  Dylid nodi bod posib cael 

amrywiaethau yng nghyfansoddiad gwastraff ty o un ardal i’r llall ac o un Sir i’r 

llall. 

 

 

8. NEWID DIWYLLIANT 
 

8.1 Ni ellir gwireddu’r Strategaeth Wastraff heb gefnogaeth trigolion Gwynedd a bod 

newid mewn diwylliant ac agwedd tuag at ymdrin â gwastraff a gynhyrchir.  Mae 

angen codi ymwybyddiaeth yn ehangach i’r nôd o leihau ein ôl-troed ecolegol, 

sicrhau cynaladwyedd yn wyneb bygythiadau newid hinsawdd.  Mae angen 

lledaenu’r neges bod cael gwell rheolaeth ar wastraff yn arwain at Wynedd fwy 

‘gwyrdd’ fydd, wedi hynny, yn cyfrannu at yr agenda byd-eang. 

 

8.2 Mae i Aelodau rôl bwysig, rôl arweiniol, yn hyn o beth ac mewn sicrhau bod y 

Strategaeth Wastraff yn cael ei gyflawni yn ystod y cyfnod dan sylw; ac yn ein 

rhoddi mewn sefyllfa gref fel Cyngor i gyrraedd gofynion yn y maes o 2025 

ymlaen (y tymor hwy). 

 

8.3 Yn ystod y cyfnod 2010-2025 bydd angen codi ymwybyddiaeth ac ymgyrchoedd 

penodol i bwysleisio pwysigrwydd atal a lleihau gwastraff; yr angen i ail-

ddefnyddio ac ailgylchu deunyddiau gwastraff; yr angen i gynhyrchu ynni o beth 

sy’n weddill yn hytrach na’i waredu. 

 

8.4 Bydd angen rhaglennu’r newid, sicrhau perchnogaeth Aelodau, cefnogaeth a 

chydweithrediad trigolion a chodi ymwybyddiaeth drwy’r cyfnod.  Mae’n anorfod 

y byddai’n rhaid i’r Cyngor ddefnyddio dulliau gorfodaeth er mwyn sicrhau 

cydweithrediad rhai trigolion mewn gwireddu’r newidiadau hyn - a sicrhau 

cysondeb os bydd yn rhaid gweithredu yn y modd hwn. 
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9. PRIF RISGIAU 
 

Mae’r prif risgiau mewn gwireddu’r Strategaeth Wastraff yn y cyfnod wedi ei 

amlygu yn y tabl isod, ynghyd â mesurau awgrymir ar gyfer dileu neu liniaru’r 

risgiau hynny. 

 

 Prif Risg Mesurau i ddileu/lliniaru Cyfeirnod 

yn yr 

Adroddiad 

hwn 

9.1 Methu cyrraedd 

targedau ailgylchu. 

Rhesymoli Cylchdeithiau, ailgylchu gwastraff 

masnachol, datblygu canolfannau ailgylchu, 

ailgylchu deunyddiau eraill. 

5.1, 6.1.1→ 

6.1.8 

9.2 Methu cyrraedd 

targedau gwastraff 

bwyd. 

Prosiect GwyriAD, casglu bwyd yn 

wythnosol. 

5.1, 6.1.9, 

6.1.10 

9.3 Methu cadw oddi 

fewn i’r lwfans 

tirlenwi. 

Prosiect GwyriAD (2012/13). 

Prosiect Gweddilliol Rhanbarthol (2016-17). 

Lleihau cynhwysydd gweddilliol. 

5.1, 6.1.9 

6.1.11 

6.1.7 

9.4 Cyfyngiad ar 

dirlenwi 2020 

(10%), 2025 (5%). 

Prosiect Gweddilliol Rhanbarthol yn 

weithredol. 

5.2, 6.1.11 

9.5 Lleihad mewn 

darpariaeth tirlenwi 

(2015-2017). 

Prosiect GwyriAD yn weithredol. 

Sicrhau cynnydd digonol mewn lefelau 

ailgylchu a chompostio. 

6.1.9 

6.1.1→6.1.8 

9.6 Cynnydd uwch/ 

gostyngiad is na 

ragwelwyd yng 

nghyfanswm 

gwastraff a 

gynhyrchir. 

Angen sefydlu hyblygrwydd yn y cyfaint 

gweddilliol ar gyfer y Prosiect Rhanbarthol. 

Mesurau gorfodaeth, codi ymwybyddiaeth. 

7, 8, 6.1.11 

9.7 Newid mewn 

cyfansoddiad 

gwastraff yn ystod 

y cyfnod. 

Prosiect GwyriAD – angen hyblygrwydd yn y 

cyfaint bwyd a gytunir i’w gyflenwi. 

Treialon rheolaidd mewn lle. 

Newid mewn trefniadau casglu. 

6.1.9 

 

7.8 

6.1.8 

9.8 Diffyg cefnogaeth 

trigolion ac 

Aelodau i’r newid. 

Ymgyrchoedd codi ymwybyddiaeth, sicrhau 

perchnogaeth, mesurau gorfodaeth. 

8.1, 8.2, 8.4 
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10. OBLYGIADAU METHU CYFLAWNI 
 

10.1 Mae Atodiad D o’r Adroddiad hwn yn cynnwys graff sydd yn amlygu, mewn 

termau ariannol i’r Cyngor, beth fyddai oblygiadau peidio gweithredu h.y. 

gwneud dim (mwy na’r presennol) o’i gymharu â gweithredu’r Cynllun 

Gweithredu argymhellir dros y cyfnod dan sylw sef 2010-2015. 

 

10.2 Mae’r graff yn dangos effaith ar gyllideb y Cyngor ac yn seiliedig ar gyllideb 

presennol y Cyngor ar gyfer Rheoli Gwastraff.  Nid yw yn cynnwys Grant Rheoli 

Gwastraff yn Gynaladwy y Cynulliad sydd, eleni, o ddeutu £3 miliwn. 

 

10.3 Mae’r gymhariaeth yn Atodiad D yn grynhoad o waith trwyadl iawn gyflawnwyd 

ganddom gyda chynhorthwy Cwmni Grant Thornton, sef ein Ymgynghorwyr 

Ariannol, a chwmni Entec ein Ymgynghorwyr Technegol ar Brosiect GwyriAD 

a’r Prosiect Trin Gwastraff Rhanbarthol Gogledd Cymru. 

 

10.4 Mae’r graff yn amlygu y bydd cynnydd mewn costau rheoli gwastraff dros y 

cyfnod pa bynnag opsiwn cymerir ond bod gwneud dim gydag oblygiadau 

ariannol sylweddol uwch ar y Cyngor na’r opsiwn o wireddu’r Cynllun 

Gweithredu argymhellir. 

 

10.5 Gyda’r opsiwn o wneud dim, h.y. parhau gyda’n dibyniaeth ar dirlenwi, rhagwelir 

y byddai’r Cyngor erbyn 2010/13 yn denu cosb ariannol o £745k am fynd dros ei 

lwfans tirlenwi.  Byddai hyn yn codi’n flynyddol i ffigwr o £4 miliwn erbyn 

2024/25.  Pe wireddir y Cynllun Gweithredu, rhagwelir na fydd y Cyngor yn 

denu’r cosbau ariannol hyn dros y cyfnod. 

 

10.6 Gyda’r opsiwn o wireddu’r Cynllun Gweithredu rhagwelir bydd ychydig gynnydd 

yn ein costau fel Cyngor yn ddisgwyliedig yn 2011/12 o ganlyniad i’r angen i 

wneud darpariaeth ar gyfer casglu bwyd yn wythnosol.  Rhagwelir bydd ein 

costau yn sefydlu o ganlyniad i gael AD yn weithredol yn 2012/13 (Prosiect 

GwyriAD). 

 

10.7 Ar wireddu’r Cynllun Gweithredu rhagwelir cynnydd yn ein costau yn 2016/17 o 

ganlyniad i’r ffi giât fydd angen ei dalu ar gyfer ymdrin â gwastraff gweddilliol 

pan fydd y Prosiect Trin Gwastraff Rhanbarthol yn weithredol.  O 2016/17 

ymlaen, gyda Phrosiect GwyriAD a Rhanbarthol yn weithredol ni ragwelir 

cynnydd o unrhyw sylwedd yng nghostau rheoli gwastraff i’r Cyngor. 

 

10.8 Mae oblygiadau difrifol o beidio gweithredu h.y. gwneud dim wedi’i amlygu yn y 

graff cymhariaethol yn Atodiad D.  Gellir gweld y byddai cynnydd sylweddol 

mewn costau i’r Cyngor yn deillio o 2012/13 ymlaen. 

 

10.9 I grynhoi, mae’r oblygiadau ariannol o fethu cyflawni ar y Cyngor o ddeutu 

£50 miliwn dros y 15 mlynedd dan ystyriaeth.  Byddai hyn ac oblygiadau 

difrifol iawn ar y Cyngor. 
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10.10 Mae 10.2 uchod yn cyfeirio at y Grant Rheoli Gwastraff yn Gynaladwy dderbynir 

yn flynyddol gan y Cynulliad.  Mae’n rhesymol dod i ganlyniad y byddai’r grant 

hwn yn cael ei atal pe byddai’r Cyngor yn methu cyflawni’r Strategaeth Wastraff 

yn ystod y cyfnod. 

 

10.11 Yn ogystal i’r oblygiadau methu cyflawni o safbwynt ariannol ar y Cyngor, 

byddai’r ffaith bod y Cyngor yn denu dirwyon o ganlyniad i barhad dibyniaeth ar 

dirlenwi yn achos i’r Cynulliad gymeryd drosodd y cyfrifoldeb am reoli gwastraff 

oddi ar y Cyngor. 

 

10.12 Byddai methu cyflawni yn tanseilio gallu’r Cyngor i reoli gwastraff yn 

gynaliadwy, warchod yr amgylchedd, lleihau yr ol-droed ecolegol ac ymateb yn 

briodol i’r broblem Newid Hinsawdd. 

 

 

11. CANLYNIAD 
 

11.1 Mae oblygiadau difrifol iawn ar y Cyngor pe byddai’n methu cyflawni’r 

Strategaeth Wastraff. 

 

11.2 Mae’r Adroddiad hwn yn cynnwys Cynllun Gweithredu ar gyfer y cyfnod 2010-

2025 sydd i bwrpas cwrdd â thargedau osodir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru 

yn y maes gwastraff ac i bwrpas cyflawni’r Strategaeth Wastraff. 

 

11.3 Mae’r cyfeiriad, y Cynllun Gweithredu, argymhellir wedi ei grynhoi mewn ffurf 

amserlen yn Atodiad Dd o’r Adroddiad hwn. 

 

 

12. ARGYMHELLIAD 
 

12.1 Gofynnir i’r Pwyllgor Craffu am ei sylwadau ar gynnwys yr Adroddiad hwn a’r 

Cynllun Gweithredu argymhellir ar gyfer y cyfnod 2010-2025 i bwrpas 

gwireddu’r Strategaeth Wastraff. 

 

 

 

 

 

 
Gwyn Morris Jones 

Pennaeth Priffyrdd a Bwrdeistrefol 

Hydref, 2009 
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ATODIADAU 

 

A. Cynllun Gweithredu 2005-2010  

B. Rhaglen Waith 5 ‘mlynedd 2005-2010  

C. Tabl Eunomia – sut i gyrraedd targedau ailgylchu/deunyddiau  

Ch. Newyddlen Prosiect GwyriAD 

D. Graff yn dangos oblygiadau ariannol (gwneud dim/cyflawni) 

Dd. Y Rhaglen 2010-2025. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


