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1.0 CEFNDIR 

1.1 Bu’r  Cyngor yn llwyddiannus gyda’r cais am arian grant  o Gronfa Buddsoddi 

Cyfalaf Strategol (SCIF) y Cynulliad tuag at ddatblygu ysgol newydd ar gyfer 

yr unfed ganrif ar hugain i ardal yr Hendre, Caernarfon. 

 

1.2 

 

 

 

 

 

1.3 

Yn ôl yr amcangyfrifon gwreiddiol roedd yr arian grant am gyfrannu 62% o 

holl gostau'r prosiect; sef grant o £4.3 miliwn tuag at gyllideb wreiddiol o 

£6.95 miliwn gyda’r gweddill yn dod o werthu safle presennol yr ysgol, 

cyfraniad o ddatblygiad tai cyfagos a chyfraniadau o gyllidebau cyfalaf fyddai 

wedi gorfod cael eu gwario ar adeiladau presennol Ysgol yr Hendre. 

 

Mae’r  Hendre eisoes wedi ei hadnabod fel safle peilot ar gyfer y Cynllun 

Rheoli Carbon sy’n golygu y daw cyfraniad o £150K tuag at yr elfennau ynni 

gwyrdd o’r cyllid sydd eisoes yn y Strategaeth Asedau Corfforaethol ar gyfer 

Rheoli Carbon. Golyga hyn fod cyfanswm y gyllideb felly yn £7.1M 

 

1.4 Am amrywiol resymau, bellach nid oes modd adeiladu’r ysgol oddi fewn y 

gyllideb sydd ar gael.  Pwrpas yr adroddiad hwn yw amlygu’r diffyg a chynnig 

ffordd ymlaen. 

 

2.0 COSTAU’R PROSIECT 

2.1 Er na ellir bod yn gwbl bendant o gost y prosiect nes y byddwn wedi gosod y 

cytundeb adeiladu, mae’r prisiad gan y maint fesurydd yn amlygu bod 

cyfanswm cost y datblygiad yn debygol o fod oddeutu £9.3 miliwn, sef £2.2 

miliwn yn fwy na’r gyllideb sydd ar gael ar hyn o bryd. 

  

2.2 Yn amlwg mae maint sylweddol yr ysgol, yr ysgol fwyaf yn y sir, yn golygu 

fod y costau datblygu yn uchel.  Er mwyn cydymffurfio gydag amodau’r grant 

mae’r datblygiad hefyd yn gorfod cynnwys cyfleusterau cymunedol, gofod ar 

gyfer Tîm o Amgylch y Plant a Gwasanaeth Plant y Gwasanaethau 

Cymdeithasol. Amod arall yw bod yn rhaid i’r ysgol gyrraedd y safonau 

amgylcheddol uchaf, sy’n unol â’n gweledigaeth ni fel Cyngor.  Mae hyn oll 

yn ychwanegu at gost y datblygiad ac ni ellir eu hepgor heb golli’r arian grant.   

  

2.3 Ond yn ystod y misoedd diwethaf, wrth fwrw ymlaen â gwaith manwl mae rhai 

elfennau wedi bod yn llawer mwy costus a chymhleth nag a ragdybiwyd. Y prif 

elfennau yw:  

 



• Y ffaith i olion archeolegol mwy sylweddol na’r hyn sy’n arferol yn yr 

ardal gael eu darganfod ar y safle datblygu. 

• Y gost o sicrhau mynediad addas i’r safle; 

• Natur y safle h.y. hir, cul a rhediad tir. 

 

  

2.4 Yn fuan yn ystod y gwaith rhagbaratoi darganfuwyd bod olion archeolegol o 

bwys o dan wyneb y tir ac mae’n ofynnol yn statudol eu cloddio a’u 

hamddiffyn/symud oddi ar y safle fel rhan o’r datblygiad.   

  

2.5 Am resymau iechyd a diogelwch defnyddwyr yr ysgol a phreswylwyr yr ardal 

gyfagos, mae bellach yn amlwg na fydd modd i draffig gael mynediad i’r safle 

datblygu dros ffyrdd y stadau tai i’r gogledd.  Yr unig ffordd o gael mynediad 

safle felly yw drwy adeiladu ffordd newydd i’r de o’r safle, drwy dir sydd wedi 

ei ddynodi fel safle datblygu tai, er mwyn cysylltu gyda Ffordd Llanbeblig.  

Golyga hyn bod yn rhaid i’r cynllun ymdopi â chost adeiladu ffordd newydd i 

gysylltu’r safle i’r briffordd, creu croesffordd newydd, creu gwelliannau a 

chroesfannau ar draws y briffordd a digolledu’r datblygwr am y golled tir 

datblygu sy’n cael ei gymryd nawr gan y ffordd newydd i’r ysgol ar effaith y 

caiff hynny ar weddill y datblygiad tai. 

  

  

2.6 Ffactor sylweddol arall yw siâp a ffurf y safle datblygu.  Mae’r safle yn un cul 

ac ar ychydig o lethr.  Mae hyn wedi creu sialens i’r pensaer a’i ddatrysiad ar 

gyfer darparu adeilad sy’n cyd-fynd â’r briff, yng ngwyneb cyfyngiadau'r safle 

ac er mwyn osgoi adeilad gyda llawer o stepiau a sawl lifft, yw adeilad o 

arwynebedd mwy na’r hyn fyddai ei angen pe byddai'r safle yn wastad.  Mae 

arwynebedd yr adeiladau felly yn fwy na’r hyn y disgwyliwyd ac yn naturiol y 

mae hyn wedi arwain at gynnydd pellach oddeutu £400,000. 

 

2.7 Mae hyn oll wedi arwain at gynnydd mewn costau o £1.85M 

 

2.8 Mae gweddill y cynnydd oherwydd bod y gyllideb wreiddiol wedi ei 

hamcangyfrif yn rhy isel gan nad oedd amserlen cyflwyno’r cais am arian grant 

yn caniatáu digon o amser i fynd i fanylder digonol. 

 

2.9 Pe bai’r prosiect yn dilyn amserlen arferol yna byddai modd treulio amser i 

geisio edrych yn fanwl ar y dyluniad cychwynnol ac ystyried os oes modd 

arbed ychydig drwy ail ddylunio rhai agweddau.  Fodd bynnag, ni ellir gwneud 

hyn yn yr achos yma heb fethu cadw at amserlen gwario’r arian SCIF ac felly 

byddai oedi nawr yn y gobaith o allu arbed ychydig drwy ail ddylunio ambell 

agwedd yn arwain at golli llawer iawn mwy o arian drwy fethu a gwario’r arian 

grant mewn amser.  Mae pob mis o oedi yn arwain at fethu gwario oddeutu 

£400,000 o’r arian grant. Ni fyddai ail ddylunio yn arwain at arbed swm o’r 

fath. 

 

3.0 AMSERLEN Y PROSIECT 

 

3.1 

 

Mae’r amserlen arferol ar gyfer datblygiad mor sylweddol â hyn 

oddeutu 3 blynedd, wedi ei rannu yn gyfartal rhwng y gwaith 



 

 

3.2 

 

 

 

 

 

3.3 

 

 

 

 

 

3.4 

 

 

 

3.5 

rhagbaratoi/dylunio ar gyfnod adeiladu ar safle. 

 

Un o amodau’r grant oedd yr angen i wario’r cyfan o’r cyllid erbyn 

Mawrth 2011.  Cyhoeddwyd y cyfle i gyflwyno ceisiadau ym mis 

Mehefin ac roedd yn ofynnol cyflwyno cais oddi mewn 3 wythnos. 

Derbyniwyd cadarnhad fod y Cyngor wedi bod yn llwyddiannus yn 

Nhachwedd.   

 

Er mwyn gallu gwario’r arian grant o fewn yr amserlen golyga hyn 

bod angen cywasgu rhan helaeth y cyfnod rhagbaratoi arferol o 18 mis 

i gyfnod o 9 mis.   

 

Dangosir yn Atodiad A linell amser arferol datblygiad o’r fath o’i 

chymharu gyda’r llinell amser sy’n ofynnol i’w dilyn yn yr achos yma 

os am allu gwario’r arian grant mewn amser. 

 

Mae ymdrech aruthrol y Tîm Prosiect yn y misoedd diwethaf, ynghyd 

â staff a llywodraethwyr yr ysgol, wedi arwain at allu cyflawni gwaith 

blwyddyn oddi fewn cyfnod o 6 mis.  Erbyn hyn mae cynlluniau'r 

ysgol newydd yn ddigon aeddfed i faint fesurydd allu eu prisio yn 

synhwyrol am y tro cyntaf.  O ddilyn amserlen arferol ni fyddem wedi 

cyrraedd y pwynt yma am oddeutu 4-5 mis arall. 

  
4.0 GORESGYN Y DIFFYG YN Y GYLLIDEB 

 

4.1 Os yw’r Cyngor am weld y datblygiad yn cael ei wireddu yna mae angen 

goresgyn y diffyg presennol o £ 2.2 miliwn. 

 

4.2 Cyn ystyried opsiynau ar gyfer goresgyn y diffyg bydd Aelodau’r Cyngor yn 

naturiol yn dymuno cael eu hargyhoeddi fod pob ymdrech wedi ei wneud yn 

ystod y broses ddylunio i osgoi gorddarpariaeth yn y datblygiad gorffenedig a 

hefyd nad oes elfennau gwastraffus neu ddefnyddiau drudfawr wedi eu 

hymgorffori. 

  

4.3 Drwy gydol y broses ymgynghori gyda’r ysgol a’r gymuned a drwy'r broses 

ddylunio eu hun mae pob agwedd o’r cynllun wedi ei herio’n fanwl ar sawl 

achlysur gan y Bwrdd Prosiect a gan yr ymgynghorwyr arbenigol sy’n ein 

cynorthwyo i gyflawni’r datblygiad.  Eisoes mae pob “elfen ddymunol” wedi 

cael eu hepgor ac erbyn hyn dim ond yr “elfennau hanfodol” er mwyn gallu 

addysgu’r plant yn yr unfed ganrif ar hugain  ynghyd a gofynion eraill yr arian 

grant sy’n parhau yn rhan o’r cynlluniau. 

  

4.4 Mae’r deunyddiau adeiladu a’r gofod a ddarperir wedi eu craffu yn fanwl ac er 

y bydd y datblygiad gorffenedig yn parhau i fod o safon uchel, yn fodern a 

blaengar, nid oes unrhyw elfennau gwastraffus na thu hwnt i’r hyn sy’n 

ddisgwyliedig o dan amodau’r grant. 

  

4.5 Er bydd y penseiri a’r maint fesurydd yn parhau i finiogi gymaint ag sy’n bosib 

ar y dyluniad er mwyn ceisio lleihau’r costau cymaint ag y bo modd, cyn 

ymrwymo i gytundeb adeiladu nid oes modd goresgyn fawr ddim ymhellach ar 



y diffyg yn y gyllideb yn y modd yma. 

  

4.6 Yr unig opsiwn rhesymegol sy’n agored i’r Cyngor felly yw ceisio gwneud 

darpariaeth o fewn y Strategaeth Asedau Corfforaethol. 

  

  

4.7 Mae angen i’r Cyngor felly benderfynu os yw’r cynllun hwn i ddarparu ysgol 

newydd ar gyfer yr unfed ganrif ar hugain yn lle’r ysgol ddiffygiol bresennol 

yn ddigon o flaenoriaeth i’w gynnwys yn y Strategaeth Asedau Gorfforaethol 

ac y dylid gwneud darpariaeth newydd ar ei chyfer yn y Rhaglen Gyfalaf ar 

gyfer 2011/12.  

  

4.8 Bydd angen ail-edrych ar y Strategaeth Asedau Gorfforaethol yn ddiweddarach 

eleni, yn sgil y gostyngiad tebygol yn y dyraniad cyfalaf i’r Cyngor. Bryd 

hynny bydd angen ail flaenoriaethu felly gan gymryd ystyriaeth o’r diffyg 

cyffredinol oherwydd y sefyllfa o ran cyllid yn y sector gyhoeddus a’r diffyg 

ychwanegol fydd wedi ei greu wrth ymrwymo cyfalaf ar gyfer cynllun Ysgol 

yr Hendre . 

  

4.9 Fel y nodwyd eisoes, ni allwn fod yn gwbwl bendant o gyfanswm cost y 

prosiect hyd nes y bydd y cytundeb adeiladu wedi cael ei gosod ac efallai y 

darganfyddwn bryd hynny na fydd y gost mor uchel ac y sy’n cael ei 

amcangyfrif ar hyn o bryd. Mae’r farchnad adeiladu yn wan ar hyn o bryd a 

gallasai hyn arwain at gostau is na’r hyn a ragdybir.  Fodd bynnag, byddai’n 

anghyfrifol parhau gyda’r prosiect heb baratoi ar gyfer sefyllfa allasai ein 

hwynebu. 

  

  

4.11 Yn ogystal mae ymdrechion yn mynd yn eu blaenau i geisio sicrhau mwy 

grantiau er mwyn cyfrannu tuag at y diffyg yn y gyllideb, ac os bydd yr 

ymdrechion hyn yn llwyddo bydd cyfraniad ychwanegol y Cyngor yn is. 

  

4.12 Dylid bod yn glir hefyd y bydd unrhyw oedi gyda rhoi mesurau mewn lle i 

oresgyn y diffyg yn y gyllideb yn arwain at fethu cychwyn y gwaith adeiladu 

mewn da bryd i wario’r arian SCIF o fewn yr amserlen ac felly’n arwain at 

ddiffyg ariannol pellach. 

  

5.0 ARGYMHELLIAD 

5.1 Fod y Cyngor yn gwneud darpariaeth oddi mewn i’r Strategaeth Asedau 

Corfforaethol ar gyfer goresgyn y diffyg yng nghyllideb datblygiad Ysgol 

Newydd yr Hendre ac yn cynnwys y swm fydd ei angen yn y rhaglen gyfalaf ar 

gyfer 2011/12. Bydd yr union swm yn wybyddus unwaith y bydd y cytundeb 

adeiladu wedi ei gosod ond ar ei waethaf gallasai fod oddeutu £2.2 filiwn. 

  

5.2 Ein bod yn dwyn pwysau ar y Cynulliad i gynnig mwy o hyblygrwydd o ran 

amseriad gwario arian grant er mwyn osgoi'r math yma o sefyllfa yn y dyfodol. 

  

5.3 Cefnogi argymhelliad y Grŵp Arweinyddiaeth i gomisiynnu darn o waith i 

edrych os oes gwersi i’w dysgu o safbwynt trefniadau yn genedlaethol a lleol. 

 



 

 

A. Barn yr Aelod Lleol:- 

Unrhyw sylwadau i’w cyflwyno ar y diwrnod 

Any observations to be presented on the day. 

 

 

 

 

 

B. Barn y Swyddogion Statudol:- 

 

1.  Y Prif Weithredwr  
"Fel mae'r adroddiad yn nodi, mae'r cynllun hwn yn un strategol bwysig sydd yn denu arian 
sylweddol iawn gan Lywodraeth y Cynulliad. Yn amlwg hefyd, er bod rhai materion yn amlwg 
yn rhai na ellid bod wedi eu rhagweld, mae rhai gwersi i'w dysgu o ran yr amcangyfrifon 
gwreiddiol ar gyfer y prosiect. 
  
Fodd bynnag, mae'r sefyllfa yn sefyll a rhaid ymateb yn ystyrlon iddo. Mae'n bur debyg y 
byddai'r lefel blaenoriaeth uwch i'r cynllun hwn yn golygu y byddai'n flaenoriaeth gyda'r uchaf 
o'i gymharu a'r materion eraill o fewn y Strategaeth Asedau Corfforaethol fel ag y mae wedi ei 
gymeradwyo. Fel mae'n digwydd bydd y wasgfa ar wariant cyfalaf yn golygu bod yn rhaid ail-
edrych ar rhai o gasgliadau'r Cynllun Rheoli Asedau gan bod yr adnoddau ar gyfer gwireddu 
yn debygol o fod llawer yn is na'r hyn a ragdybiwyd yn wreiddiol. Bydd yr adolygiad hynny 
felly yn sicr o olygu gollwng rhai materion a oedd yn is eu blaenoriaeth o fewn y cynllun neu 
ail-gyfeirio adnoddau refeniw tuag ato. 
  
Yr hyn y gofynnir i'r Cyngor ei wneud yw cadarnhau lefel uchel y flaenoriaeth ar gyfer y 
cynllun hwn gan ofyn i'r adolygiad o'r Strategaeth Asedau Corfforaethol, a fydd yn digwydd 
prun bynnag, benderfynu yn union ar sut mae unioni hyn, naill ai trwy i gynlluniau 
blaenoriaeth is gael eu gollwng neu eu llithro, neu trwy fuddosoddi arian refeniw pellach." 
 

As this report notes, this scheme is strategically important, attracting substantial funds 

from the Assembly Government. Obviously, despite there being some matters which 

could not have been foreseen, there are important lessons to be learnt as regards the 

project’s original cost estimates. 

 

However, the situation is one to which we must respond meaningfully. It is highly 

probable that the higher level of priority given to this scheme would mean that the 

scheme would receive the highest level of priority compared to other matters within 

the Corporate Asset Strategy in its current approved form. The squeeze on Capital 

expenditure will mean that we must reconsider some of the conclusions of the 

Corporate Asset Strategy since the resources for realization are likely to be 

substantially less than was initially presumed. This review will certainly mean 

dropping some matters of lower priority within the plan or alternatively redirecting 

revenue resources to the plan. 

 

The Council is asked to confirm the highest level of priority for this scheme, by 

asking for the review of the Corporate Asset Strategy, which will take place in any 

case, to decide exactly how to reconcile this, either by dropping/postponing lower 

priority level schemes, or by investing further revenue funds. 

 

 



2.  Swyddog Monitro:- 
 

Dim i’w ychwanegu o ran priodoldeb/ Nothing to add regarding 

propriety 
 

 

3.  Prif Swyddog Cyllid  

 
Gwyddom eisoes fod sawl risg ynghlwm â’r prosiect heriol yma, ac 

erbyn hyn mae’n amlwg bydd raid i’r Cyngor gynyddu ei gyfraniad os 

ydyw am sicrhau’r ysgol newydd.  Mae’r Bwrdd eisoes wedi 

tanysgrifennu’r prosiect fel blaenoriaeth, yng nghyswllt risg ynghlwm 

ag amserlen y grant.  Os am ychwanegu hyd at £2.2m i'r rhaglen 

gyfalaf ar gyfer manteisio ar y £4.3m o grant SCIF a sicrhau'r ysgol 

newydd, yna bydd raid i'r Cyngor gadarnhau os yw'r deilliant yma'n 

parhau'n flaenoriaeth uwch na gweddill cynnwys y Strategaeth Asedau 

Corfforaethol.  Cofier, wrth ddyrannu'r cyfalaf i'r perwyl hwn, ni 

fydd yr arian ar gael er mwyn cyflawni blaenoriaethau isaf y 

Strategaeth Asedau Corfforaethol, ond bydd Aelodau yn ymwybodol o'r 

angen am ysgol newydd ar gyfer y nifer cynyddol o ddisgyblion yn y 

dalgylch yma. 

 

We are already aware that there are several risks associated with 

this challenging project, and by now it is obvious that the Council 

will have to increase its contribution if it is to see the new school 

developed. The Board has already denoted the project as a priority in 

relation to the risk associated with the grant timescale. If £2.2m is 

going to be added to the capital programme in order to take advantage 

of the £4.3m SCIF grant and ensure a new school, the Council will 

need to confirm that this remains a higher priority than the 

remainder of what is included in the Corporate Asset Strategy. 

Remember, when allocating the capital for this purpose, this finance 

will not be available to fund the lowest priorities in the Corporate 

Asset Strategy, but the Members will be aware of the need for a new 

school for the increasing number of pupils in this catchment area. 
 

 

C.  Papurau Cefndir  

 

 

 

 

CH. Goblygiadau Polisi  

 

 

 

 

 

 

 

 
 


