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Adran 

Cyfanswm 
Arbedion 
2017/18  

 
 

£ (nifer) 

Cynlluniau wedi 
eu gwireddu  

 
 
 

£ (nifer) 

Cynlluniau ar 
drac i 

gyflawni’n 
amserol 

 
£ (nifer) 

Wrthi’n 
gweithredu, 

ond yn llithro  
 
 

£ (nifer) 

Cynllun heb ei 
lawn ddatblygu 

neu wedi 
methu  

 
£ (nifer) 

Sylwadau’r Pennaeth Cyllid 

Addysg 
 

417,120   (5) 358,820 (4) - 58,300 (1) - Bu llithriad cyn gweithredu’r cynllun “Lleihau 
amser / a neu godi ffi am yr elfen gwarchod o 
fewn y cynllun brecwast am ddim i blant ysgolion 
cynradd”, ond rhagwelir gwireddu yn llawn yn 
fuan. 

Ysgolion 990,000   (1) 691,010   (1) - 298,990 (1) - Yn dilyn penderfyniad y Cabinet ar 13 Rhagfyr 
2016, mae rhan ysgolion uwchradd o arbedion y 
cynllun hwn, sef £298,990, yn cael ei bontio gan 
y Cyngor am ddwy flynedd.  

Amgylchedd 962,480  (25) 946,150  (24) - 16,330  (1) - Yn gwneud cynnydd derbyniol tuag at wireddu, 
ond mae angen gwneud ychydig o waith er 
gwireddu’r arbedion yn llawn o’r cynllun “Cau 
adeiladau Frondeg Pwllheli ac Adeilad Ffordd y 
Traeth Felinheli”. 

Cefnogaeth 
Gorfforaethol 
 

408,470 (11) 408,470 (11) - - - Holl gynlluniau’r flwyddyn wedi’u gwireddu. 

Cyllid 115,210   (9) 
 

115,210   (9) - - - Holl gynlluniau’r flwyddyn wedi’u gwireddu. 

Economi a 
Chymuned 

848,210 (20) 848,210 (20) - - - Holl gynlluniau’r flwyddyn wedi’u gwireddu. 
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Adran 

Cyfanswm 
Arbedion 
2017/18  

 
 

£ (nifer) 

Cynlluniau wedi 
eu gwireddu  

 
 
 

£ (nifer) 

Cynlluniau ar 
drac i 

gyflawni’n 
amserol 

 
£ (nifer) 

Wrthi’n 
gweithredu, 

ond yn llithro  
 
 

£ (nifer) 

Cynllun heb ei 
lawn 

ddatblygu neu 
wedi methu 

  
£ (nifer) 

Sylwadau’r Pennaeth Cyllid 

Oedolion, 
Iechyd a 
Llesiant 

1,412,000  (29) 728,760   (22) 76,740 (2) 606,500 (9*)     - Ar 13 Mawrth 2018, bu i’r Cabinet gymeradwyo 

cyfuno rhai cynlluniau (oedd eisoes wedi eu 
cymeradwyo) i ffrydiau gwaith fydd yn cyflawni 
arbedion o’r un cyllidebau. Mae her gwireddu 
sylweddol yn parhau, ond mae adolygiad o’r sefyllfa 
ar ddiwedd y flwyddyn ariannol 2017/18 yn awgrymu 
bod yr Adran wedi bod yn llwyddiannus yn rheoli’r 
gyllideb. 

Plant a 
Theuluoedd 

339,500    (4) 
 
 

222,500 (3) - 117,000 (1) - Mae her sylweddol wedi dod i’r amlwg o ran 
gwireddu’r disgwyliadau ariannol o’r cynllun 
“Dechrau i’r Diwedd”. Deallaf bydd adroddiad llawn 
ar y sefyllfa yn cael ei gyflwyno i'r Cabinet yn fuan, er 
cymeradwyo unrhyw newidiadau i broffil a/neu swm 
yr arbedion oedd wedi’u rhagweld. 
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Adran 

Cyfanswm 
Arbedion 
2017/18  

 
 

£ (nifer) 

Cynlluniau wedi 
eu gwireddu  

 
 
 

£ (nifer) 

Cynlluniau ar 
drac i 

gyflawni’n 
amserol 

 
£ (nifer) 

Wrthi’n 
gweithredu, 

ond yn llithro  
 
 

£ (nifer) 

Cynllun heb ei 
lawn 

ddatblygu neu 
wedi methu 

 
 £ (nifer) 

 
 

Sylwadau’r Pennaeth Cyllid 

Priffyrdd a 
Bwrdeistrefol 

1,831,450 (13) 1,587,450 (9*) - 194,000 (4*) 50,000  (1) Yn gyffredinol mae’r Adran, wedi gwneud cynnydd 
derbyniol iawn. Mae adroddiad wedi ei gyflwyno i'r 
Pwyllgor Craffu Cymunedau ar 19 Ebrill parthed y 
cynllun “Lleihau Amlder Torri a Threfn Casglu Gwair 
Trefol” (£50,000), ac o bosib bydd angen darganfod 
modd amgen o wireddu’r arbediad hwn. 
Mae gwaith i’w wneud eto er mwyn llawn gyflawni’r 
arbedion o bedwar cynllun arall, a bydd adroddiad 
yn cael ei gyflwyno yn fuan i’r Cabinet parthed y 
mwyaf ohonynt - “Canolfannau Ailgylchu” (£96,000). 
  

Ymgynghoriaeth 105,000  (4) 105,000 (4) - - - Holl gynlluniau’r flwyddyn wedi’u gwireddu. 
 

Tîm Rheoli 
Corfforaethol 

7,000  (1) 7,000 (1) - - - Y cynllun wedi ei wireddu. 

Trawsadrannol  - 21,690 - 21,690    Gor-gyflawni arbedion 

Cyfanswm 7,414,750 
(122) 

5,996,890 
(108*) 

76,740 
(2*) 

1,291,120 
(17*) 

50,000 
(1) 

Yn nhermau ariannol (£), mae 81% o gynlluniau’r 
flwyddyn eisoes wedi’u gwireddu, ac mae 1%  
pellach ar drac. 

 (*Mae cyfran o’r cynlluniau mewn mwy nac un porth)  


