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Cyf. Disgrifiad o’r Risg Effaith Pa gam? Tebygolrwydd Effaith Sgôr Matrics Lliniaru 
Gweithredu 

Allweddol
Perchnogaeth

1
Newid ym mlaenoriaethau ariannu y Cleient yn golygu bod rhaid 

oedi'r cynllun.
Ni fydd y cynllun yn mynd yn ei flaen 4 5 20 Rydym yn cynnal adolygiad ar hyn o bryd - mae dal risg y bydd oedi gyda'r cynllun N

2
Blaenoriaethau ariannu yn lleihau'r sgôp am drafodaethau gyda 

thirfeddianwyr.
Cost a rhaglen Dyluniad 5 4 20 Lwfans cyfyngedig ar gyfer trafodaethau gyda thirfeddianwyr. N

3 Diffyg mynediad at rai rhannau o dir. Cost a rhaglen Dyluniad, Adeiladu 1 5 5

Cyfarfod gyda'r tirfeddianwyr i drafod y gwaith a gofyn am fynediad i'r tir ar gyfer yr arolygon 

angenrheidiol. Rydym bellach wedi sicrhau mynediad, ond fe allent dynnu hwn yn ôl, felly mae'r 

effaith dal yn berthnasol.

Y

4
Diffyg gwybodaeth bendant ynghylch datblygiad maes awyr 

Llanbedr yn y dyfodol - risg i gadernid yr astudiaeth WelTAG
Y Rhaglen a Chostau Dyluniad 2 4 8 Rhoi gwybod i'r grŵp budd-ddeiliaid fel rhybudd cynnar N

5
Heb dderbyn unrhyw sylwadau gan y cleient (CG) ar yr adroddiad Cam 

Cynllunio drafft.
Y Rhaglen a Chostau Dyluniad 2 4 8 Gofynnwyd i LlC adolygu a chymeradwyo Y

6 Posibilrwydd y bydd gofyn cwblhau WelTAG Cam 2 Y Rhaglen a Chostau Dyluniad 2 3 6 Trafod gyda LlC unwaith y gwyddwn pa opsiwn a ffafrir Y

7
Bod yr Ymgynghorwyr yn canfod 'showstopper  amgylcheddol' ar y llwybr 

arfaethedig sy'n gorfod cael ei osgoi.
Y Rhaglen a Chostau Dyluniad Cyn contract 3 5 15 Cynnal arolygon priodol i bennu'r materion amgylcheddol. Y

8
Gallai Deddfwriaeth Iechyd a Diogelwch newydd effeithio ar y 

broses adeiladu
Y Rhaglen a Chostau Dyluniad Cyn contract 1 3 3 Sicrhau cydymffurfiaeth â deddfwriaeth gyfredol N

9 Her o dan Gyfraith Ewropeaidd e.e. gan CNC neu drydydd parti. Y Rhaglen a Chostau Dyluniad Dyluniad 1 5 5
Showstopper  posib' - mae'n annhebygol y byddai LlC yn bwrw ymlaen â'r cynllun petai'n 

cael ei herio - y gost o gau'r cynllun i lawr.
N

10 Newidiadau yng ngofynion Cyfoeth Naturiol Cymru Y Rhaglen a Chostau Dyluniad Dyluniad 1 1 1 Sicrhau ymgysylltu digonol â'r EA - sylwadau posib ar adendwm i'r Datganiad Amgylcheddol Y

11 Newidiadau yng ngofynion Cyngor Gwynedd fel yr ALlLlA Y Rhaglen a Chostau Dyluniad Cyn contract 1 1 1
Sicrhau ymgysylltu digonol â Chyngor Gwynedd - sylwadau posib ar adendwm i'r 

Datganiad Amgylcheddol
N

12 Newidiadau yng ngofynion APCE Cost a Rhaglen Cyn contract 1 1 1
Sicrhau ymgysylltu digonol ag APCE  - sylwadau posib ar adendwm i'r Datganiad 

Amgylcheddol
N

13
Oedi sy'n cael ei achosi gan ymgysylltu â chyrff allanol, 

ymgymerwyr statudol ac ati.
Cost a Rhaglen Adeiladu 2 3 6

Trafod gwaith dargyfeirio gyda'r holl Ymgymerwyr Statudol.  Cyflwyno C3 cyn gynted â 

phosib.
N

14
Peiriannau ymgymerwyr statudol yn gorfod cael eu dargyfeirio'n 

annisgwyl yn ystod y gwaith adeiladu
Cost a Rhaglen 1 1 1 Dim ond nifer fechan o gartrefi preifat, felly risg bychan iawn.   N

15 Pa mor gywir yw amcan-brisiau'r ymgymerwyr statudol Cost a Rhaglen Cost 5 2 10
Sicrhau bod gwybodaeth ynglŷn â dyluniad y gwaith ail-linio yn gywir cyn cyflwyno 

hysbysiadau C3
N

16
Ymgymerwyr Statudol yn methu cyflawni'r gwaith yn unol â'n 

rhaglen waith gyfredol
Cost a Rhaglen

Dyluniad cyn contract ac 

adeiladu
1 5 5 Sicrhau ymgysylltu parhaus â chyrff allanol - risg gweddilliol yn parhau i'r Cyflogwr N

17 Her gan dirfeddianwyr lleol Cost a Rhaglen Cyn contract 4 3 12 Ymgynghori cynnar a pharhaus. N

18 Anawsterau wrth gael gafael ar y tir sydd ei angen ar gyfer y cynllun Cost, Rhaglen ac Ansawdd Cyn contract a Dyluniad 3 5 15
Sicrhau bod cynlluniau tir yn gywir ac yn ddigonol ar gyfer y gwaith adeiladu gan 

gynnwys unrhyw waith ar lety a gwaith draenio.
N

19 Darganfyddiadau archeolegol Cost a Rhaglen Cyn contract a Dyluniad 2 5 10
Mae asesiad yn mynd rhagddo, bydd rhaid rhoi gwybod beth yw'r gofyn am agor ffosydd treial 

cyn cael caniatâd cynllunio.
Y

20 Risg y bydd y cynllun yn mynd i ymchwiliad cyhoeddus. Cost, Rhaglen ac Ansawdd Cyn contract a Dyluniad 2 5 10
Trafodaethau parhaus gyda thirfeddianwyr i leihau'r tebygolrwydd o Ymchwiliad 

Cyhoeddus
N

21 Y cynllun yn cael ei wrthod yn ystod Ymchwiliad Cyhoeddus Cost a Rhaglen Cyn contract a Dyluniad 1 5 5 Sicrhau bod pob dogfennaeth yn gywir ac wedi cael eu gwirio'n drylwyr N

22
Y cynllun draenio yn cymryd yn ganiataol bod llifo'n syth i'r caeau yn 

dderbyniol i dirfeddianwyr
Cost a Rhaglen Cyn contract a Dyluniad 1 3 3

Ar ôl paratoi dyluniad y system ddraenio, trafod gyda'r tirfeddiannwr i wirio ei bod yn 

addas
N

23 Canfod rhywogaethau a warchodir yn ystod y gwaith. Cost a Rhaglen Cyn contract a Dyluniad 1 5 5 Mae arolygon gwaelodol yn mynd rhagddynt N

24
Digonolrwydd yr amcangyfrifon costau, amcangyfrifon, y drefn reoli, 

prisio, amgylchiadau arbennig yn sgil y gwaith. 
Cost a Rhaglen Cyn contract a Dyluniad 1 1 1

Monitro costau'r cynllun a gweithredu trefn o reoli gwerth fel bo'n briodol, sicrhau y caiff y 

gofrestr risg ei phlismona'n ddigonol, sicrhau bod gweithdrefnau rheoli costau mewn lle.
N
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25 Newidiadau yn y DMRB. Cost ac Ansawdd Adeiladu 1 1 1 Sicrhau ein bod yn parhau i gydymffurfio â safonau i leihau'r risg N Contractwr

26
Amcan-gost cyfredol y cynllun yn uwch na'r ffigwr a gafwyd yn y 

flaen-raglen
Cost a Rhaglen Adeiladu 1 2 2 Sicrhau y caiff amcan-gost cadarn ei gynhyrchu. N Contractwr

27 Lleoliad y safle mewn ardal amgylcheddol sensitif. Cost a Rhaglen Cyn contract a Dyluniad 2 4 8 Mae arolygon gwaelodol yn mynd rhagddynt N

28
Waliau cerrig sych i gael eu hymgorffori yn y dyluniad i helpu gyda 

pharhad y gwaith gwella a fwriedir.
Cost a Rhaglen Cyn contract a Dyluniad 4 2 8

Costau ychwanegol i'r cynllun, gallai rhai materion godi os yw rhai eitemau heb eu 

cynnwys yn y safonau
N

29
Cadw lefel y gwaith gwella arfaethedig mor isel â phosib er mwyn 

lleihau'r effaith ar eiddo gerllaw.  Efallai y bydd gofyn defnyddio 

arglawdd artiffisial gyda wal gerrig ar y top i wella'r sgrinio.

Cost a Rhaglen Cyn contract a Dyluniad 3 3 9

Gallai rhai problemau gyda safonau alinio effeithio ar lefel y gwaith gwella arfaethedig.  

Bydd unrhyw arglawdd ychwanegol sydd wedi'i gynnwys yn y bwriad yn effeithio ar ôl-

troed y gwaith ac fe allai 

N

30
Sgrinio ychwanegol i'r dwyrain o'r gwaith gwella arfaethedig ger 

eiddo Sŵn yr Afon.
Cost a Rhaglen Cyn contract a Dyluniad 3 4 12

Cost ychwanegol i'r cynllun, byddai'n rhaid cymryd ychwaneg o dir i ymgorffori'r gofynion 

sgrinio hyn.
N

31
Gwerthuso rhoi cladin carreg ar strwythurau i'w hintegreiddio i'r 

dirwedd
Cost a Rhaglen Cyn contract a Dyluniad 2 4 8

Byddai'n rhaid cynnwys costau ychwanegol a phwysau ychwanegol ar y strwythur mewn 

unrhyw gyfrifiadau dyluniad
N

32
Bydd dyluniad y goleuadau'n cael ei werthuso.  Arcadis i gael 

gwybod am ddyluniad yr holl oleuadau cyn gynted â phosib.
Cost a Rhaglen Cyn contract a Dyluniad 3 3 9

Mae goleuo'n ofynnol mewn safonau cyfredol.  Byddwn yn cynnal asesiad ar y gofynion 

o ran goleuo.
N

33
Tystiolaeth o ddarganfod brochfa moch daear, yn methu â mynd o 

fewn 30 metr i'r frochfa hyd nes cawn drwydded moch daear.
Y Rhaglen a Chostau Dyluniad Cyn contract a Dyluniad 5 1 5

Bydd gofyn i'r tîm amgylcheddol gael trwydded moch daear i allu gweithio o fewn 30 metr 

i'r frochfa. Y Tîm Amgylcheddol yn gofyn am eglurder gan CNC.
N

34 Archwiliad Tir (GI) yn cael ei wneud i sefydlu cyflwr y ddaear. Y Rhaglen a Chostau Dyluniad Dyluniad, Adeiladu 5 5 25

Bydd tyllau turio a phyllau treial yn cael eu gweithredu i liniaru'r risg. Bydd llai o fynediad mewn 

rhai ardaloedd ac yn lleoliad y frochfa Moch Daear. Oedi o 6 wythnos i allu cynnal ymchwiliad yn 

lleoliad y frochfa Moch Daear.

Y

35
Mae gofyn stripio'r uwch-bridd cyn dyfarnu'r contract ar gyfer y 

potensial archeolegol.
Y Rhaglen a Chostau Dyluniad Dyluniad, Adeiladu 5 5 25

Caiff y dasg fel arfer ei gwneud wrth glirio'r safle cyn unrhyw waith mawr sydd i'w 

gyflawni. Sgwrs gyda'r Adran Gynllunio i drafod. Bydd gofyn cael cytundeb Parc 

Cenedlaethol Eryri.

N

36
Meini hirion - Roedd hi'n ofynnol gan Cadw i'r cynllun beidio amharu 

ar agwedd sŵn neu weledol y meini hirion. Effaith grefyddol bosib.
Y Rhaglen a Chostau Dyluniad Dyluniad, Adeiladu 3 3 9 Bydd yna sgwrs gyda CADW ynglŷn â'r Meini Hirion. N

37
Y dyluniad geometrig wedi'i addasu oherwydd newid yn nyfnder y 

gwaith adeiladu
Y Rhaglen a Chostau Dyluniad Dyluniad 5 3 15 Potensial am newid yn sgil heriau, Dyluniad y draenio. N

38
Adolygu'r angen am gylchfan yng Nghyffordd Mochras, fel mae'r AS a'r AC 

wedi gofyn amdano.
Y Rhaglen a Chostau Dyluniad Dyluniad 3 4 12

Bydd asesiad yn cael ei wneud o'r cyfiawnhad yn y dyluniad am gylchfan. Gwybodaeth o gownteri 

traffig ar gyfer Mochras.
Y

39 Gwybodaeth am draffig - newidiadau yn y gofyniad. Costau Dyluniad a'r Rhaglen Design 3 3 9
Gwybodaeth am draffig yn bwydo i mewn i'r Datganiad Amgylcheddol. Gofyniad newydd 

am ragfynegiadau traffig am 5, 10 mlynedd etc. Y data wedi'i ddarparu i Acadis.
N

40
Parc Cenedlaethol Eryri yn gofyn am gamau lliniaru ystlumod. 

Cyflwyno clwyd ystlumod newydd. Ystlumod wedi'u darganfod yn yr 

hen acwariwm.

Costau Dyluniad a'r Rhaglen Dyluniad 3 3 9 Gofyniad gan Barc Cenedlaethol Eryri N

41 Heneb gofrestredig yn Llanbedr Costau Dyluniad a'r Rhaglen Dyluniad 3 3 9 N

42

Cyhoeddiad y BCIS y bydd y Pris Tendr yn codi 28% dros y pum mlynedd 

nesaf yn ôl RICS. Rhagwelir y bydd allbwn gwaith newydd yn y diwydiant 

adeiladu yn y DU yn tyfu tua 20% dros y pum mlynedd nesaf. Mae'r BCIS 

Cost a Rhaglen Adeiladu 5 3 15 Cynnwys lwfans yn y Lwfans Risg, am amcan-rif ar gyfer adeiladu yn y dyfodol. N

43 Risg gyda'r amcan-bris Cost a rhaglen Adeiladu. 2 5 10 N

44 Y Contractwr yn mynd yn Fethdalwr Cost a Rhaglen Adeiladu 2 5 10 Mae gan yr Ymgynghorwyr Cost fynediad at wybodaeth DUNS N

45 Yr Is-gontractwr yn mynd yn Fethdalwr Cost a Rhaglen Adeiladu 3 3 9
Sicrhau bod y contractwr yn cynnal gwiriadau ariannol fel rhan o'u proses tendr i is-gontractwr. 

Ystyried cynnwys bond perfformiad a gwerthuso p'un a yw'r contractwr wedi prynu'r job.
N

46 Y Tywydd yn lleol Cost a Rhaglen Adeiladu 5 3 15 N

47 Amrywiadau yn y Cyfnod Adeiladu Cost a Rhaglen Adeiladu 3 3 9 N

48 Anaf Difrifol / Marwolaeth Cost a Rhaglen Adeiladu 2 5 10 Bydd hanes I&D y contractwr yn cael ei ystyried. Y Dylunydd i amlygu'r risg. N

49 Plannu a Thirlunio ychwanegol Cost a Rhaglen Adeiladu 3 3 9 Dylunio'r gwaith tirlunio N
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50 Methiant i reoli deunyddiau Cost a Rhaglen Adeiladu 2 3 6 Monitro taliadau a gweithdrefnau caffael. N

51 Methiant i reoli costau is-gontract Cost a Rhaglen Adeiladu 4 2 8
Sicrhau bod lefelau monitro ar y safle yn ddigonol i sicrhau bod yr holl ddeunyddiau gaiff eu 

dyrannu i'r safle wir yn angenrheidiol, er mwyn darparu gwybodaeth am y gwaith.
N

52 Methiant i reoli lefel yr adnoddau Cost a Rhaglen Adeiladu 4 2 8
Sicrhau bod lefelau monitro ar y safle yn ddigonol i sicrhau bod yr holl ddeunyddiau gaiff eu 

dyrannu i'r safle wir yn angenrheidiol, er mwyn darparu gwybodaeth am y gwaith.
N


