
COFRESTR RISG DRAFFT PORTFFOLIO CYNLLUN TWF GOGLEDD CYMRU 

P I Sgôr P I Sgôr

R001 10/21/2020 Cyflawni Rhaglenni 

a Phrosiectau 

Capasiti Y Cyfarwyddwr 

Portffolio

Mae angen adnoddau ar lefel portffolio, rhaglen 

a phrosiect i sicrhau y cyflawnir portffolio'r 

Cynllun Twf yn llwyddiannus. Gallai diffyg 

adnoddau gael effaith arwyddocaol ar gyflawni'r 

cynllun twf yn llwyddiannus.

3 5 15 ↔

Cyllid refeniw i gefnogi'r Swyddfa Rheoli Portffolio drwy 

gyfraniadau partner y Bwrdd Uchelgais, cyllid ESF swm 

cyfwerth â 'haenen uchaf' y grantiau llywodraeth blynyddol ar 

1.5%. 

Bydd unrhyw gostau Swyddfa Rheoli Portffolio ychwanegol yn 

cael eu priodoli'n uniongyrchol i gyflawni'r prosiectau yn cael 

eu cynnwys o fewn achosion busnes y prosiectau.

PMO i archwilio opsiynau ar gyfer cynyddu capasiti technegol i 

gefnogi caffael

PMO i ddefnyddio cefnogaeth dechnegol allanol pan fo angen

N/A

N/A

31/12/20

Yn ôl yr angen

Y BWRDD 

UCHELGAIS

PMO

PMO

PMO

2 4 8 ↔ Agored 10/21/2020

R002 10/21/2020 Cyflawni Rhaglenni 

a Phrosiectau 

Oediad Swyddfa Rheoli 

Portffolio

Gallai unrhyw oedi â chyflawni unrhyw rai o'r 

prosiectau effeithio ar bortffolio cyffredinol y 

Cynllun Twf.

4 4 16 ↔

Adroddiadau cryno misol i’r Bwrdd Rhaglen gyda llwybrau 

dyrchafu i'r Bwrdd Uchelgais

Log RAID rhaglenni a phrosiectau yn eu lle i gofnodi risgiau a 

rheoli materion

Achosion busnes a chynlluniau gweithredu prosiectau i 

ddangos yn glir y risgiau i gyflawni prosiectau a'r mesuray 

Misol

N/A

N/A

PMO

PMO/Ariannwr y 

Prosiect

Ariannwr y Prosiect

3 4 12 ↔ Agored 10/21/2020

R003 10/21/2020 Ariannol Fforddiadwyedd Swyddfa Rheoli 

Portffolio

Mae risg y bydd cost y prosiectau sydd wedi'u 

cynnwys yng nghynnig Cynllun Twf Gogledd 

Cymru yn cynyddu. 

4 4 16 ↔

Bydd achosion busnes y prosiectau yn nodi mesurau rheoli 

risg, masnachol ac ariannol manwl ar lefel prosiect i reoli 

costau

Caiff trefniadau adrodd perfformiad, risg ac ariannol cadarn eu 

sefydlu ar gyfer yr holl brosiectau

Unwaith y bydd yr Achosion Busnes Prosiect wedi'u 

cymeradwyo, bydd unrhyw gostau ychwanegol yn gyfrifoldeb 

ar Ariannwr y Prosiect.

N/A

N/A

12/20

PMO/Ariannwr y 

Prosiect

PMO

PMO

3 3 9 ↔ Agored 10/21/2020

R004 10/21/2020 Cyflawni Rhaglenni 

a Phrosiectau 

COVID-19 Y Cyfarwyddwr 

Portffolio

Mae'r pandemig COVID-19 yn parhau i fod yn 

risg i gyflawni'r portffolio. Nid yw effaith 

economaidd y cyfyngiadau clo wedi cael eu 

gweld yn llawn hyd yma ac fe allai hyn effeithio 

ar fusnesau lleol, awdurdodau lleol a darparwyr 

addysg yn yr un modd. Yn ogystal, gallai 

cyfyngiadau clo yn y dyfodol oedi'r Cynllun Twf.

4 4 16 ↔

Y Cyfarwyddwr Rhaglen yw'r arweinydd rhanbarthol ar gyfer 

adfer yr economi

Bydd Achosion Busnes Prosiectau yn ystyried goblygiadau 

COVID-19

Lle gallai COVID-19 gael effaith glir ar hyfywedd / angen am 

brosiect, bydd y prosiect yn ddarostyngedig i adolygiad llaw 

cyn datblygu'r achos busnes

N/A

N/A

PMO, SROs

PMO,SROs, Bwrdd 

Uchelgais 4 4 16 ↔ Agored 10/21/2020

R005 10/21/2020 Cyflawni Rhaglenni 

a Phrosiectau 

Brexit Y Cyfarwyddwr 

Portffolio

Ar hyn o bryd, erys ansicrwydd ynghylch 

deilliant gwaith negodi Brexit. Gallai economi 

Cymru gael ei tharo yn y tymor byr os bydd 

Brexit heb fargen yn digwydd, a fyddai'n effeithio 

ar rai o'n sectorau drwy dariffau a tharfu ar y 

gadwyn gyflenwi.

3 4 12 ↔

Bydd Achosion Busnes Prosiectau yn ystyried goblygiadau 

Brexit.

Lle gallai Brexit gael effaith glir ar hyfywedd / angen am 

brosiect, bydd y prosiect yn ddarostyngedig i adolygiad llaw 

cyn datblygu'r achos busnes

N/A PMO, SROs

3 4 12 ↔ Agored 10/21/2020

R006 10/21/2020 Amgylcheddol Newid Hinsawdd a 

Bioamrywiaeth

Y Cyfarwyddwr 

Portffolio

Mae risg y bydd y prosiectau o fewn Cynllun Twf 

Gogledd Cymru wedi'u heffeithio gan ffactorau'n 

ymwneud â newid hinsawdd a cholli 

bioamrywiaeth, gydag isadeiledd, cyflenwad 

dŵr cyhoeddus, rheoli tir, ecosystemau ac 

amaethyddiaeth wedi'u hadnabod fel y pethau 

sydd â'r risg mwyaf

3 3 9 ↔

Cyfalaf naturiol i'w ystyried fel rhan o'r broses caniatadau lle bo 

angen hynny

Lle bo angen, bydd achosion busnes prosiectau yn cynnwys 

asesiadau cyfalaf naturiol yn unol â chanllawiau'r Llyfr Gwyrdd 

N/A

N/A

Partneriaid 

arweiniol, y Bwrdd 

Uchelgais

PMO, SROs

2 3 6 ↔ Agored 10/21/2020

R007 10/21/2020 Ariannol Buddsoddiad Sector Preifat Swyddfa Rheoli 

Portffolio

Mae angen buddsoddiad sector preifat 

arwyddocaol i gyflawni'r portffolio. Mae risg na 

fydd lefel y buddsoddiad sector preifat 

angenrheidiol yn cael ei gynnal. 
4 5 20 ↔

Parhau i ymgysylltu ag Arianwyr y Prosiectau a phartneriaid 

sector preifat

Datblygu achosion busnes prosiectau a chytundebau cadarn ar 

gyfer cyllid y Cynllun Twf

Proses wedi'i chytuno er mwyn ystyried prosiectau newydd os 

oes angen

N/A PMO, SROs

4 4 16 ↔ Agored 10/21/2020

R008 10/21/2020 Ariannol Buddsoddiad Sector 

Cyhoeddus

Swyddfa Rheoli 

Portffolio

Mae angen buddsoddiad sector cyhoeddus 

arwyddocaol i gyflawni'r portffolio. Mae risg na 

fydd lefel y buddsoddiad sector cyhoeddus 

angenrheidiol yn cael ei gynnal. 
4 5 20 ↔

Datblygir achosion busnes cadarn ar gyfer pob prosiect yn unol 

â'r Model Pum Achos Busnes a bydd angen nodi y cyfraniad i 

dargedau'r portffolio, yn cynnwys buddsoddiad

N/A PMO, SROs

3 5 15 ↔ Agored 10/21/2020

R009 10/21/2020 Rheoleiddio Caniatâd Cynllunio a 

Statudol

Swyddfa Rheoli 

Portffolio

Fel rhaglen buddsoddiad cyfalaf, mae risg na 

fydd prosiectau'r Cynllun Twf yn cael eu cyflawni 

ac na fydd y buddion yn cael eu gwireddu, oni 

bai bod y prosiectau'n derbyn y caniatâd 

statudol a'r gymeradwyaeth cynllunio 

angenrheidiol.

4 5 20 ↔

Bydd achosion busnes prosiectau cadarn yn nodi'r gofynion 

caniatâd ar gyfer pob prosiect a'r risgiau i gyflawni'r prosiect

N/A PMO, SROs

3 5 15 ↔ Agored 10/21/2020

Disgrifiad o’r Risg

Graddfa Risg Gros 

Cyfredol Tuedd Camau Lliniaru

Dyddiadau 

Cwblhau 

Camau

Rhif y 

Risg

Dyddiad 

Codi'r Risg
Categori'r Risg Enw'r Risg Perchennog y Risg Tuedd

Statws 

(agored/cae

dig)

Sylwadau

Dyddiad y 

diweddariad 

diwethaf

Perchennog y 

Cam

Graddfa Risg 

weddilliol
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P I Sgôr P I Sgôr

Disgrifiad o’r Risg

Graddfa Risg Gros 

Cyfredol Tuedd Camau Lliniaru

Dyddiadau 

Cwblhau 

Camau

Rhif y 

Risg

Dyddiad 

Codi'r Risg
Categori'r Risg Enw'r Risg Perchennog y Risg Tuedd

Statws 

(agored/cae

dig)

Sylwadau

Dyddiad y 

diweddariad 

diwethaf

Perchennog y 

Cam

Graddfa Risg 

weddilliol

R010 10/21/2020 Effaith Cymdeithasol 

ac Enw da 

Amcanion Gwariant Y Cyfarwyddwr 

Portffolio

Y Cynllun Twf yn methu cyflawni yn erbyn 

targedau Amcanion Gwariant y Portffolio - yn 

benodol cynhyrchu swyddi, GVA a buddsoddiad
3 4 12 ↔

Datblygir achosion busnes cadarn ar gyfer pob rhaglen a 

phrosiect yn unol â'r Model Pum Achos Busnes a bydd angen 

nodi y cyfraniad i dargedau amcanion gwariant y portffolio

N/A PMO, SROs

2 3 6 ↔ Agored 10/21/2020

R013 10/21/2020 Effaith Cymdeithasol 

ac Enw da 

Newid Gwleidyddol Y Cyfarwyddwr 

Portffolio

Gallai newidiadau gwleidyddol effeithio ar 

gefnogaeth i raglenni / prosiectau'r Portffolio

4 4 16 ↔

Ymgysylltu cyson gyda gwleidyddion Llywodraeth Cymru a'r 

DU a llywodraeth leol.

GA2 a'r Cytundeb Terfynol i gadarnhau ymrwymiadau'r holl 

bartïon.

N/A

31/12/20

Y BWRDD 

UCHELGAIS

Y BWRDD 

UCHELGAIS

4 2 8 ↔ Agored 10/21/2020

R014 10/22/2020 Ariannol Twyll Y Cyfarwyddwr 

Portffolio

Gallai'r portffolio fod yn ddarostyngedig i 

hawliadau twyllodrus a fyddai'n arwain at 

gamddefnydd o gyllid cyhoeddus

4 4 16 ↔ Prosiectau i gael prosesau monitro ariannol cadarn yn eu lle

PMO i adolygu'r hawliadau a gyflwynir cyn eu pasio nhw at y 

corff atebol i'w talu

Cod ymddygiad a pholisi gwrthdaro buddiannau wedi'u 

hymgorffori fel rhan o Gytundeb Llywodraethu 2

N/A

N/A

31/12/20

PMO

PMO

Swyddog Monitro

2 4 8 ↔

Agored 10/22/2020

R015 10/22/2020 Effaith Cymdeithasol 

ac Enw da 

Gwireddu Buddion Swyddfa Rheoli 

Portffolio

Gallai'r Swyddfa Rheoli Portffolio fethu 

gwireddu'r buddion sydd wedi'u nodi o fewn yr 

achosion busnes

4 4 16 ↔ Bydd pob rhaglen a phrosiect yn gyfrifol am reoli buddion drwy 

Gynllun Gwireddu Buddion. 

Adroddiadau cryno misol i’r Bwrdd Rhaglen i fonitro gwireddu 

buddion

Strategaeth Caffael i'w mabwysiadu gyda ffocws ar fuddion 

cymunedaol a gwerth cymdeithasol

N/A

Misol

N/A

PMO, SROs

PMO

PMO/Ariannwr y 

Prosiect

3 3 9 ↔

Agored 10/22/2020

R016 10/22/2020 Cyflawni Rhaglenni 

a Phrosiectau 

Sicrwydd Rheolwr 

Gweithrediadau

Methu glynu wrth yr IAAP ac arddangos 

sicrwydd priodol yn arwain at atal taliadau'r 

llywodraeth

3 5 15 ↔ Parhau i ymgysylltu â Hwb Sicrwydd Llywodraeth Cymru i 

fireinio'r Cynllun Sicrwydd a Chymeradwyo Integredig (IAAP)

IAAP portffolio, rhaglen a phrosiect manwl i'w gytuno gyda'r 

llywodraeth drwy'r broses AOR a'i ddiweddaru'n chwarterol

Arweinydd sicrwydd y PMO i gydlynu cyflawni sicrwydd yn unol 

â'r IAAP

31/12/20

31/12/20

N/A

PMO

PMO

PMO

2 4 8 ↔

Agored 10/22/2020

R017 10/22/2020 Ariannol Rheolaeth Ariannol Swyddog a151 Methu rhoi trefniadau cyllid priodol yn eu lle ar 

gyfer cyflawni'r cynllun twf, tynnu lawr y grant a 

chlustnodi cyllid

3 4 12 ↔ Bydd y Bwrdd Uchelgais yn defnyddio prosesau ariannol 

presennol Cyngor Gwynedd fel yr Awdurdod Lletya

Bydd achosion busnes y prosiectau yn nodi mesurau rheoli 

risg, masnachol ac ariannol manwl ar lefel prosiect i reoli cyllid

Caiff trefniadau adrodd perfformiad, risg ac ariannol cadarn eu 

sefydlu ar gyfer yr holl brosiectau

N/A

N/A

12/20

PMO, SROs

PMO

PMO

2 3 6 ↔

Agored 10/22/2020

0 0
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