



RHAGLEN WAITH SYLFAENOL AR GYFER Y BWRDD UCHELGAIS

Categori	Gweithred	Amserlen (Chwarteri, blwyddyn galendr)	Cyfrifoldeb	Adrodd		Statws RAG	Risg wedi adnabod
				Bwrdd Uchelgais	Cynghorau		
Penawdau'r Telerau	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cymeradwyo Drafft Cynllun Gweithredu'r Cynllun Twf.</li> </ul>	Ch2 2019	Cyd-bwyllgor			Wedi gyflwyno i LIP ac LIC ar 24/03/2019	HT 05
	Fersiwn derfynol o'r Cynllun Gweithredu	Ch3 2019	Cyd-bwyllgor	20/09/19			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cytuno ar lefel briodol a chymesur o asesu a gwerthuso achosion busnes ar gyfer prosiectau'r cynllun twf.</li> </ul>	Ch2 2019s	Cyd-bwyllgor / Llywodraeth y DU / LIC				HT 04
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cymeradwyaeth ffurfiol i Benawdau'r Telerau ar gyfer y Cynllun Twf.</li> </ul>	Ch2 2019	Cyd-bwyllgor / Llywodraeth y DU / LIC	26/07/19			HT 01
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cytuno ar y "cynlluniau ar yr ochr" gyda LIC neu MoUs (er enghraifft Trafnidiaeth, eiddo, Twf Busnes, Sgiliau i gyflawni'r Weledigaeth Twf).</li> </ul>	Ch3 2019	Cyd-bwyllgor / LIC				HT 06
Llywodraethu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adnabod cylch gorchwyl cychwynnol ar gyfer yr is-bwyllgorau "anffurfiol" (Sgiliau a Chyflogaeth, Safleoedd ac Eiddo, Busnes ac Arloesi, Twristiaeth).</li> </ul>	Ch3 2019	Cyd-bwyllgor	✓			GO 08
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cytundeb ar Drefniadau Craffu.</li> </ul>	Ch2/Ch3 2019	Cyd-bwyllgor a Trefniadau craffu'r Cynghorau	✓	✓		GO 09
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ymgymryd â phroses benodi gyhoeddus ar gyfer</li> </ul>	Ch3 2019	Cyd-bwyllgor				GO 11

	y Bwrdd Cyflawni Busnes.						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Trafod a chytuno ar gydweithio a model llywodraethu gyda'r Grŵp Tai</li> </ul>	Ch2 2019	Cyd-bwyllgor	26/07/19			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Trefniadau Llywodraethu / Cyflawni Masnachol</li> </ul>	Ch3 2019	Cyd-bwyllgor	26/07/19			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cymeradwyo dogfen "Ein dull Gweithredu" sydd yn gosod trefniadau diwylliannol ar gyfer y Bwrdd Uchelgais</li> </ul>	Ch2 2019	Cyd-bwyllgor	✓			
<b>Cyllid</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adnabod, adolygu a chytuno ar gyllideb dros 3 blynedd a chyfraniadau gan yr holl bartneriaid.</li> </ul>	Ch1 2020	Corff Atebol / Cyd-bwyllgor  Bydd cynnydd mewn cyfraniadau yn faterion a gedwir i'r Partion			Bydd yn cael ei adrodd yn ystod Ch1 2020	FIN 01
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cytuno ar y sefyllfa gyda NNDR a chyfalafu.</li> </ul>	Ch4 2019	Swyddogion Adran 151 / Corff Atebol / Cyd-bwyllgor				FIN 02
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adnabod a chytuno ar ofynion benthyca'r Awdurdodau Lleol.</li> </ul>	Ch3 2019	Partneriaid a Swyddogion Cyllid y Corff Atebol				FIN 03
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cymeradwyo'r Cynllun Cyllidol</li> </ul>	Ch4 2019	Swyddogion Adran 151 / Corff Atebol / Cyd-bwyllgor	18/10/19	Hydref/Ta chwedd 2019		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Arian Llywodraeth yn cael ei ryddhau ar gyfer prosiectau</li> </ul>	Ch2 2020	Llywodraeth y DU / LIC				
<b>Swyddfa Rhaglen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penodi Cyfarwyddwr Rhaglen.</li> </ul>	Ch3 2019	Cyd-bwyllgor	31/10/19			PO 01
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cytuno ar ddyluniad, cost a strwythur y Swyddfa Rhaglen.</li> </ul>	Ch2 2019	Cyd-bwyllgor / Corff Atebol	28/06/19			PO 02
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cytuno ar Gais Capasiti Sefydliadol ESF i gefnogi gyda gwaith y Swyddfa Rhaglen.</li> </ul>	Ch3 2019	Cyd-bwyllgor / Corff Atebol	26/07/19			PO 03
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penodi Rheolwyr Rhaglen o fewn y Swyddfa Rhaglen.</li> </ul>	Ch3 2019	Cyd-bwyllgor / Corff Atebol			Swydd ddisgrifiad cyffredinol drafft wedi baratoi	PO 04

<b>Strategaethau a Phrosiectau a Gomisiynwyd</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cytuno ar y Broses Cymeradwyo Prosiectau (a'r broses ddirprwyo).</li> </ul>	Ch2 2019	Cyd-bwyllgor / Llywodraeth y DU / LIC				CSP 01
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cytuno ar brosiect Rhwydwaith Busnes Gogledd Cymru a'r Cynllun Gweithredu.</li> </ul>	Ch2 2019	Cyd-bwyllgor	20/09/19			CSP 02
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cytuno ar Memorandwm cyd-ddealltwriaeth</li> </ul>	Ch1 2020	Cyd-bwyllgor	Mawrth 2020			CSP 02
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cyflwyno'r prosiect LFFN.</li> </ul>	Ch2 2019 ymlaen	Cyd-bwyllgor				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Datblygu Modelau Busnes Pum Achos ar gyfer Prosiectau'r Cynllun Twf.</li> </ul>	Ch2/Ch3 2019 ymlaen	Cyd-bwyllgor				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cwblhau Achosion Busnes llawn ar gyfer y prosiectau cyntaf</li> </ul>	Ch3 2020	Cyd-bwyllgor / Llywodraeth y DU / LIC				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gweithredu prosiectau</li> </ul>	2020/21	Cyd-bwyllgor				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cymeradwyo'r Cynllun Sgiliau a Chyflogaeth.</li> </ul>	Ch3 2019	Cyd-bwyllgor	20/09/19			
<b>Cyfreithiol a Chaffael</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Datblygu Templed o Gytundeb Ariannu i alluogi trosglwyddo arian y Cynllun Twf i Awdurdodau Arweiniol y Prosiectau sy'n derbyn yr arian.</li> </ul>	Ch3 2019	Corff Atebol / Swyddogion Adran 151 / Monitro / Cyd-bwyllgor				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cytuno ar gynllun prosiect ac amserlen i fabwysiadu Cytundeb Llywodraethu 2.</li> </ul>	Ch2 2019	Cyd-bwyllgor / Swyddogion Monitro				LP 01
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Paratoi drafft gweithredol Cytundeb Llywodraethu 2</li> </ul>	Ch2 2019	Swyddogion Monitro				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Paratoi drafft terfynol Cytundeb Llywodraethu 2 ar gyfer cymeradwyaeth</li> </ul>	Ch1 2020	Swyddogion Monitro				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mabwysiadu Cytundeb Llywodraethu 2</li> </ul>	Ch3 2020	Materion sydd wedi'u cadw i'r partion	✓	✓		GO 07
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Arwyddo y Cynllun Terfynol</li> </ul>	Q3 2020	Materion sydd wedi'u	✓	✓		

			cadw i'r partion				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cytuno ar Strategaeth Gaffael y Cynllun Twf.</li> </ul>	Ch3 2019	Cyd-bwyllgor / Corff Atebol	✓			LP 02
<b>Monitro ac Arfarnu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cytuno ar Gynllun Monitro ac Arfarnu.</li> </ul>	Ch3 2019	Cyd-bwyllgor	✓			MP 02
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gwerthuso effaith prosiectau</li> </ul>	2020/21	Cyd-bwyllgor				
<b>Ymgysylltu a Chyfathrebu â Rhanddeiliaid</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adroddiad cynnydd chwarterol i bartneriaid</li> </ul>	Chwarterol o Ch2 2019	Swyddfa Rhaglen				
<b>Swyddogaeth Ranbarthol Strategol</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Edrych i mewn i swyddogaethau strategol allweddol ar lefel ranbarthol a fydd yn helpu i gefnogi gweithrediad y cynllun a gweithgareddau datblygu ehangach.</li> </ul>	Parhaus	Cyd-bwyllgor / Llywodraeth y DU / LIC				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cytuno ar brotocol gyda Gweinidog Gogledd Cymru a'r Pwyllgor Sefydlog Rhanbarthol newydd.</li> </ul>	Ch3 2019	Cyd-bwyllgor / Gweinidog Gogledd Cymru / Pwyllgor Sefydlog Rhanbarthol				
<b>Rheoli Cyflawni</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pob Bwrdd Prosiect yn ei le i gydlynu cyflawni'r prosiectau sydd wedi'u comisiynu.</li> </ul>	Parhaus	Arianwyr y Prosiectau				GO 08

**TASGAU WEDI CWBLHAU**

Categori	Gweithred	Amserlen (Chwarteri, blwyddyn galendr)	Cyfrifoldeb	Adrodd		Statws RAG	Risg wedi adnabod
				Bwrdd Uchelgais	Cynghorau		
Penawdau'r Telerau	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cymeradwyo "Rhaglenni" ar gyfer Cynllun Twf Gogledd Cymru. (3 Maes Thematig Allweddol a 4 Hwylusydd Allweddol).</li> </ul>	Ch1 2019	Cyd-bwyllgor			WEDI GWBLHAU	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asesu'r opsiynau a chytuno ar ffordd ymlaen ar y gyllideb o £240 miliwn sydd gael gan Lywodraeth y DU/Llywodraeth Cymru i gyflawni'r Cynllun Twf. (Cynllun Gweithredu Drafft)</li> </ul>	Ch1 2019	Cyd-bwyllgor			WEDI GWBLHAU	HT 05
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adolygu Achosion Busnes Amlinellol i gyd-fynd â'r ymrwymiad yn y Cynllun Gweithredu Drafft.</li> </ul>	Ch1 2019	Y Grŵp Cefnogaeth Weithredol			WEDI GWBLHAU	HT 04
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cymeradwyo/Adborth ar yr Achosion Busnes Amlinellol</li> </ul>	Ch2 2019	Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru			WEDI GWBLHAU	HT 04
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sesiynau Herio gyda Gweinidogion o Lywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru.</li> </ul>	Ch2 2019	Cynrychiolydd o'r Cyd-bwyllgor gyda Gweinidogion Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru			WEDI GWBLHAU	HT 02
Llywodraethu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ffurio'r Cyd-bwyllgor yn ffurfiol.</li> </ul>	Ch1 2019	Corff Atebol	1/02/19		WEDI GWBLHAU	GO 03
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Trefniadau ymarferol ar gyfer y Cyd-bwyllgor.</li> </ul>	Ch1 2019	Corff Atebol / Cyd-bwyllgor			WEDI GWBLHAU	GO 03
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cytuno ar Gylch Gorchwyl ac ymgysylltiad gyda'r Bwrdd Cyflawni Busnes (bwrdd</li> </ul>	Ch2 2019	Cyd-bwyllgor	17/05/19		Adroddiad i'r BUEGC ar 17/05/2019	GO 10

	ymgynghorol y sector preifat).						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adnabod a chytuno ar raglen waith chwe mis ar gyfer y Cyd-bwyllgor.</li> </ul>	Ch1 2019	Cyd-bwyllgor	1/02/19		WEDI GWBLHAU	GO 05
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adnabod cylch gorchwyl cychwynnol ar gyfer is-bwyllgorau, yn benodol yr is-bwyllgor trafndiaeth a'r is-bwyllgor digidol.</li> </ul>	Ch2 2019	Cyd-bwyllgor			WEDI GWBLHAU	GO 08
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adnabod a dewis yn derfynol y Corff Atebol ar gyfer GA2.</li> </ul>	Ch3 2019	Cyd-bwyllgor				GO 07
<b>Cyllid</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adnabod, adolygu a chytuno ar gyllideb ar gyfer 2019/20 a chyfraniadau gan yr holl bartneriaid.</li> </ul>	Ch1 2019	Corff Atebol / Cyd-bwyllgor	15/3/19		WEDI GWBLHAU	FIN 01
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cytuno ar gyllideb ar gyfer y Corff Atebol.</li> </ul>	Ch1 2019	Cyd-bwyllgor	15/3/19		WEDI GWBLHAU	FIN 01
<b>Swyddfa Rhaglen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cytuno ar y broses recriwtio ar gyfer Cyfarwyddwr Rhaglen.</li> </ul>	Ch1 2019	Cyd-bwyllgor / Corff Atebol	1/02/19		WEDI GWBLHAU	PO 01
<b>Strategaethau a Phrosiectau a Gomisiynwyd</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hyfforddiant Modelau Busnes Pum Achos ar gyfer arweinwyr prosiect</li> </ul>	Ch2 2019	Partneriaid			WEDI GWBLHAU	
<b>Monitro ac Arfarnu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Datblygu Cofrestr Risg y Rhaglen.</li> </ul>	Ch1 2019	Cyd-bwyllgor	12/04/19		WEDI GWBLHAU	MP 01
<b>Ymgysylltu a Chyfathrebu â Rhanddeiliaid</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Datblygu a chytuno ar gynllun ymgysylltu â busnesau a rhanddeiliaid.</li> </ul>	Ch2 2019	Cyd-bwyllgor	17/05/19		WEDI GWBLHAU	SEC 01
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cytuno ar Gynllun a phrotocol Cyfathrebu.</li> </ul>	Ch2 2019	Cyd-bwyllgor	17/05/19		WEDI GWBLHAU	SEC 01
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Datblygu a chytuno ar gynllun ymgysylltu â busnesau a rhanddeiliaid gwleidyddol.</li> </ul>	Ch2 2019	Cyd-bwyllgor	17/05/19		WEDI GWBLHAU	SEC 01