



RHAGLEN WAITH SYLFAENOL AR GYFER Y BWRDD UCHELGAIS

Categori	Gweithred	Amserlen (Chwarteri, blwyddyn galendr)	Cyfrifoldeb	Adrodd		Statws RAG	Risg wedi adnabod
				Bwrdd Uchelgais	Cynghorau		
Penawdau'r Telerau	<ul style="list-style-type: none"> Cymeradwyo Drafft Cynllun Gweithredu'r Cynllun Twf. 	Ch2 2019	Cyd-bwyllgor			Wedi gyflwyno i LIP ac LIC ar 24/03/2019	HT 05
	Fersiwn derfynol o'r Cynllun Gweithredu	Ch3 2019	Cyd-bwyllgor	✓			
	<ul style="list-style-type: none"> Cytuno ar lefel briodol a chymesur o asesu a gwerthuso achosion busnes ar gyfer prosiectau'r cynllun twf. 	Ch3 2019	Cyd-bwyllgor / Llywodraeth y DU / LIC				HT 04
	<ul style="list-style-type: none"> Cymeradwyaeth ffurfiol i Benawdau'r Telerau ar gyfer y Cynllun Twf. 	Ch3 2019	Cyd-bwyllgor / Llywodraeth y DU / LIC	26/07/19 06/09/19			HT 01
	<ul style="list-style-type: none"> Arwyddo ffurfiol Penawdau'r Telerau ar gyfer y Cynllun Twf. 	Ch3 2019	Cyd-bwyllgor / Llywodraeth y DU / LIC				HT01
	<ul style="list-style-type: none"> Cytuno ar y "cynlluniau ar yr ochr" gyda LIC neu MoUs (er enghraifft Trafnidiaeth, eiddo, Twf Busnes, Sgiliau i gyflawni'r Weledigaeth Twf). 	Parhaus	Cyd-bwyllgor / LIC				HT 06
Llywodraethu	<ul style="list-style-type: none"> Adnabod cylch gorchwyl cychwynnol ar gyfer yr is-bwyllgorau "anffurfiol" (Sgiliau a Chyflogaeth, Safleoedd ac Eiddo, Busnes ac Arloesi, Twristiaeth). 	Ch3 2019	Cyd-bwyllgor	✓			GO 08
	<ul style="list-style-type: none"> Eglurder / diweddariad ar is-grwpiau 	Parhaus	Cyd-bwyllgor				
	<ul style="list-style-type: none"> Cytundeb ar Drefniadau Craffu. 	Ch2 2020	Cyd-bwyllgor a Trefniadau craffu'r Cynghorau	✓	✓		GO 09

	<ul style="list-style-type: none"> Ymgymryd â phroses benodi gyhoeddus ar gyfer y Bwrdd Cyflawni Busnes. 	Ch4 2019	Cyd-bwyllgor			Rôl Cadeirydd wedi hysbysebu yn ystod Awst/Medi 2019	GO 11
	<ul style="list-style-type: none"> Trafod a chytuno ar gydweithio a model llywodraethu gyda'r Grŵp Tai 	Ch3 2019	Cyd-bwyllgor	15/11/19			
	<ul style="list-style-type: none"> Trefniadau Llywodraethu / Cyflawni Masnachol 	Ch3 2019	Cyd-bwyllgor	✓		Gweithdy wedi gynnal ar 13/09/2019	
	<ul style="list-style-type: none"> Cymeradwyo dogfen "Ein dull Gweithredu" sydd yn gosod trefniadau diwylliannol ar gyfer y Bwrdd Uchelgais 	Ch4 2019	Cyd-bwyllgor	✓			
Cyllid	<ul style="list-style-type: none"> Adnabod, adolygu a chytuno ar gyllideb 2020/21 a chyfraniadau gan yr holl bartneriaid. 	Ch1 2020	Corff Atebol / Cyd-bwyllgor Bydd cynnydd mewn cyfraniadau yn faterion a gedwir i'r Partïon	✓			FIN 01
	<ul style="list-style-type: none"> Adnabod, adolygu a chytuno ar gyllideb dros 3 blynedd a chyfraniadau gan yr holl bartneriaid. 	Ch4 2020	Corff Atebol / Cyd-bwyllgor Bydd cynnydd mewn cyfraniadau yn faterion a gedwir i'r Partïon	✓			FIN 01
	<ul style="list-style-type: none"> Cytuno ar y sefyllfa gyda NNDR a chyfalafu. 	Ch4 2020	Swyddogion Adran 151 / Corff Atebol / Cyd-bwyllgor				FIN 02
	<ul style="list-style-type: none"> Adnabod a chytuno ar ofynion benthyca'r Awdurdodau Lleol. 	Ch4 2020	Partneriaid a Swyddogion Cyllid y Corff Atebol				FIN 03
	<ul style="list-style-type: none"> Cymeradwyo'r Cynllun Cyllidol 	Ch4 2020	Swyddogion Adran 151 / Corff Atebol / Cyd-bwyllgor	18/10/19	Hydref/Ta chwedd 2019		
	<ul style="list-style-type: none"> Arian Llywodraeth yn cael ei ryddhau ar gyfer prosiectau 	Ch2 2020	Llywodraeth y DU / LIC				
Swyddfa Rhaglen	<ul style="list-style-type: none"> Penodi Cyfarwyddwr Rhaglen. 	Ch3 2019	Cyd-bwyllgor	20/09/19			PO 01

	<ul style="list-style-type: none"> Cytuno ar ddyluniad, cost a strwythur y Swyddfa Rhaglen. 	Ch2 2019	Cyd-bwyllgor / Corff Atebol	28/06/19			PO 02
	<ul style="list-style-type: none"> Cytuno a chyflwyno Cais Capasiti Sefydliadol ESF i gefnogi gyda gwaith y Swyddfa Rhaglen. 	Ch3 2019	Cyd-bwyllgor / Corff Atebol	26/07/19			PO 03
	<ul style="list-style-type: none"> Penodi Rheolwyr Rhaglen o fewn y Swyddfa Rhaglen. 	Ch3 2019	Cyd-bwyllgor / Corff Atebol			Rhestr fer a trefniadau cyfweiliadau mewn lle	PO 04
	<ul style="list-style-type: none"> Cytuno ar gynllun trosiannol 	Ch3 2019	Cyd-bwyllgor / Corff Atebol				HT 03
	<ul style="list-style-type: none"> Rheoli'r cynllun trosiannol 	Ch3/Ch4 2019	Cyd-bwyllgor / Corff Atebol				HT03
	<ul style="list-style-type: none"> Cytuno ar leoliad ar gyfer y Swyddfa Rhaglen 	Ch4 2019	Cyd-bwyllgor / Corff Atebol				
Strategaethau a Phrosiectau a Gomisynwyd	<ul style="list-style-type: none"> Cytuno ar y Broses Cymeradwyo Prosiectau (a'r broses ddirprwyo). 	Ch2 2019	Cyd-bwyllgor / Llywodraeth y DU / LIC				CSP 01
	<ul style="list-style-type: none"> Cytuno ar brosiect Rhwydwaith Busnes Gogledd Cymru a'r Cynllun Gweithredu. 	Ch2 2019	Cyd-bwyllgor	18/10/19			CSP 02
	<ul style="list-style-type: none"> Cytuno ar Memorandwm cydddealltwriaeth 	Ch1 2020	Cyd-bwyllgor	Ch2 2020			CSP 02
	<ul style="list-style-type: none"> Cyflwyno'r prosiect LFFN. 	Ch2 2019 ymlaen	Cyd-bwyllgor				
	<ul style="list-style-type: none"> Datblygu Modelau Busnes Pum Achos ar gyfer Prosiectau'r Cynllun Twf. 	Ch4 2019 ymlaen	Cyd-bwyllgor				
	<ul style="list-style-type: none"> Gweithredu prosiectau 	2020/21	Cyd-bwyllgor				
	<ul style="list-style-type: none"> Cymeradwyo'r Cynllun Sgiliau a Chyflogaeth. 	Ch3 2019	Cyd-bwyllgor	15/11/19			
Cyfreithiol a Chaffael	<ul style="list-style-type: none"> Datblygu Templed o Gytundeb Ariannu i alluogi trosglwyddo arian y Cynllun Twf i Awdurdodau Arweiniol y Prosiectau sy'n derbyn yr arian. 	Ch4 2019	Corff Atebol / Swyddogion Adran 151 / Monitro / Cyd-bwyllgor				
	<ul style="list-style-type: none"> Cytuno ar gynllun prosiect ac amserlen i fabwysiadu Cytundeb Llywodraethu 2. 	Ch2 2019	Cyd-bwyllgor / Swyddogion Monitro				LP 01
	<ul style="list-style-type: none"> Paratoi drafft gweithredol Cytundeb Llywodraethu 2 	Ch2 2019	Swyddogion Monitro				

	<ul style="list-style-type: none"> Paratoi drafft terfynol Cytundeb Llywodraethu 2 ar gyfer cymeradwyaeth 	Ch1 2020	Swyddogion Monitro				
	<ul style="list-style-type: none"> Mabwysiadu Cytundeb Llywodraethu 2 	Ch3 2020	Materion sydd wedi'u cadw i'r partion	✓	✓		GO 07
	<ul style="list-style-type: none"> Arwyddo y Cynllun Terfynol 	Q3 2020	Materion sydd wedi'u cadw i'r partion	✓	✓		
	<ul style="list-style-type: none"> Cytuno ar Strategaeth Gaffael y Cynllun Twf. 	Ch3 2019	Cyd-bwyllgor / Corff Atebol	✓			LP 02
	<ul style="list-style-type: none"> Adnabod manylion cynllunio a chaniatâd ar gyfer y prosiectau 	Ch4 2019	Cyd-bwyllgor				
Monitro ac Arfarnu	<ul style="list-style-type: none"> Cytuno ar Gynllun Monitro ac Arfarnu. 	Ch3 2019	Cyd-bwyllgor	✓			MP 02
	<ul style="list-style-type: none"> Gwerthuso effaith prosiectau 	2020/21	Cyd-bwyllgor				
Ymgysylltu a Chyfathrebu â Rhanddeiliaid	<ul style="list-style-type: none"> Adroddiad cynnydd chwarterol i bartneriaid 	Chwarterol o Ch2 2019	Swyddfa Rhaglen				
Swyddogaeth Ranbarthol Strategol	<ul style="list-style-type: none"> Edrych i mewn i swyddogaethau strategol allweddol ar lefel ranbarthol a fydd yn helpu i gefnogi gweithrediad y cynllun a gweithgareddau datblygu ehangach. 	Parhaus	Cyd-bwyllgor / Llywodraeth y DU / LIC				
	<ul style="list-style-type: none"> Cytuno ar brotocol gyda Gweinidog Gogledd Cymru a'r Pwyllgor Sefydlog Rhanbarthol newydd. 	Ch4 2019	Cyd-bwyllgor / Gweinidog Gogledd Cymru / Pwyllgor Sefydlog Rhanbarthol				
Rheoli Cyflawni	<ul style="list-style-type: none"> Pob Bwrdd Prosiect yn ei le i gydlynu cyflawni'r prosiectau sydd wedi'u comisiynu. 	Parhaus	Arianwyr y Prosiectau				GO 08

TASGAU WEDI CWBLHAU

Categori	Gweithred	Amserlen (Chwarteri, blwyddyn galendr)	Cyfrifoldeb	Adrodd		Statws RAG	Risg wedi adnab od
				Bwrdd Uchelgais	Cynghorau		
Penawdau'r Telerau	<ul style="list-style-type: none"> Cymeradwyo "Rhaglenni" ar gyfer Cynllun Twf Gogledd Cymru. (3 Maes Thematig Allweddol a 4 Hwylusydd Allweddol). 	Ch1 2019	Cyd-bwyllgor			WEDI GWBLHAU	
	<ul style="list-style-type: none"> Asesu'r opsiynau a chytuno ar ffordd ymlaen ar y gyllideb o £240 miliwn sydd gael gan Lywodraeth y DU/Llywodraeth Cymru i gyflawni'r Cynllun Twf. (Cynllun Gweithredu Drafft) 	Ch1 2019	Cyd-bwyllgor			WEDI GWBLHAU	HT 05
	<ul style="list-style-type: none"> Adolygu Achosion Busnes Amlinellol i gyd-fynd â'r ymrwymiad yn y Cynllun Gweithredu Drafft. 	Ch1 2019	Y Grŵp Cefnogaeth Weithredol			WEDI GWBLHAU	HT 04
	<ul style="list-style-type: none"> Cymeradwyo/Adborth ar yr Achosion Busnes Amlinellol 	Ch2 2019	Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru			WEDI GWBLHAU	HT 04
	<ul style="list-style-type: none"> Sesiynau Herio gyda Gweinidogion o Lywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru. 	Ch2 2019	Cynrychiolydd o'r Cyd-bwyllgor gyda Gweinidogion Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru			WEDI GWBLHAU	HT 02
Llywodraethu	<ul style="list-style-type: none"> Ffurio'r Cyd-bwyllgor yn ffurfiol. 	Ch1 2019	Corff Atebol	1/02/19		WEDI GWBLHAU	GO 03

	<ul style="list-style-type: none"> Trefniadau ymarferol ar gyfer y Cyd-bwyllgor. 	Ch1 2019	Corff Atebol / Cyd-bwyllgor			WEDI GWBLHAU	GO 03
	<ul style="list-style-type: none"> Cytuno ar Gylch Gorchwyl ac ymgysylltiad gyda'r Bwrdd Cyflawni Busnes (bwrdd ymgynghorol y sector preifat). 	Ch2 2019	Cyd-bwyllgor	17/05/19		Adroddiad i'r BUEGC ar 17/05/2019	GO 10
	<ul style="list-style-type: none"> Adnabod a chytuno ar raglen waith chwe mis ar gyfer y Cyd-bwyllgor. 	Ch1 2019	Cyd-bwyllgor	1/02/19		WEDI GWBLHAU	GO 05
	<ul style="list-style-type: none"> Adnabod cylch gorchwyl cychwynnol ar gyfer is-bwyllgorau, yn benodol yr is-bwyllgor trafndiaeth a'r is-bwyllgor digidol. 	Ch2 2019	Cyd-bwyllgor			WEDI GWBLHAU	GO 08
	<ul style="list-style-type: none"> Adnabod a dewis yn derfynol y Corff Atebol ar gyfer GA2. 	Ch3 2019	Cyd-bwyllgor				GO 07
Cyllid	<ul style="list-style-type: none"> Adnabod, adolygu a chytuno ar gyllideb ar gyfer 2019/20 a chyfraniadau gan yr holl bartneriaid. 	Ch1 2019	Corff Atebol / Cyd-bwyllgor	15/3/19		WEDI GWBLHAU	FIN 01
	<ul style="list-style-type: none"> Cytuno ar gyllideb ar gyfer y Corff Atebol. 	Ch1 2019	Cyd-bwyllgor	15/3/19		WEDI GWBLHAU	FIN 01
Swyddfa Rhaglen	<ul style="list-style-type: none"> Cytuno ar y broses recriwtio ar gyfer Cyfarwyddwr Rhaglen. 	Ch1 2019	Cyd-bwyllgor / Corff Atebol	1/02/19		WEDI GWBLHAU	PO 01
Strategaethau a Phrosiectau a Gomisiynwyd	<ul style="list-style-type: none"> Hyfforddiant Modelau Busnes Pum Achos ar gyfer arweinwyr prosiect 	Ch2 2019	Partneriaid			WEDI GWBLHAU	
Monitro ac Arfarnu	<ul style="list-style-type: none"> Datblygu Cofrestr Risg y Rhaglen. 	Ch1 2019	Cyd-bwyllgor	12/04/19		WEDI GWBLHAU	MP 01
Ymgysylltu a Chyfathrebu â Rhanddeiliaid	<ul style="list-style-type: none"> Datblygu a chytuno ar gynllun ymgysylltu â busnesau a rhanddeiliaid. 	Ch2 2019	Cyd-bwyllgor	17/05/19		WEDI GWBLHAU	SEC 01
	<ul style="list-style-type: none"> Cytuno ar Gynllun a phrotocol Cyfathrebu. 	Ch2 2019	Cyd-bwyllgor	17/05/19		WEDI GWBLHAU	SEC 01
	<ul style="list-style-type: none"> Datblygu a chytuno ar gynllun ymgysylltu â busnesau a rhanddeiliaid gwleidyddol. 	Ch2 2019	Cyd-bwyllgor	17/05/19		WEDI GWBLHAU	SEC 01