

Amserlen arfaethedig	Digwyddiad
Dechrau Chwefror 2019	Cyfarfod Cynllunio'r Prisiant
Dechrau Chwefror 2019	Trafod cynigion modelu ComPASS gyda swyddogion (gan gynnwys senarios)
Dechrau Chwefror 2019	Cyhoeddi'r ddogfen 'Eich Canllaw i'r Prisiant 2019'
Canol Chwefror 2019	Cyhoeddi cynigion rhagdybiaethau modelu'r prisiant i'r swyddogion
28 Chwefror 2019	Cyhoeddi canlyniadau rhagdybiaethau modelu'r prisiant i'r swyddogion
Dechrau Mawrth 2019	Dechrau glanhau data cyn prisiant 2019 (gan ddefnyddio'r Porth Data)
Canol Mai 2018	Trafodaethau parhaus ynghylch glanhau data
Canol Mehefin 2019	Ystyried strategaeth cyfraniad ar gyfer cyflogwyr sefydlog
Diwedd Mehefin 2019	Trafodaeth proffil risg y cyflogwyr
Gorffennaf 2019	Cyhoeddi canlyniadau Proffilio Risg y cyflogwyr i'r swyddogion
16 Gorffennaf 2019	Cyflwyno data'r prisiant i'r Actwari
23 Gorffennaf 2019	Ymholiadau data gan yr Actwari
30 Gorffennaf 2019	Ymateb i ymholiadau'r Actwari
13 Awst 2019	Cymeradwyo data glân
14 Awst 2019	Modelu ComPASS yn dechrau
16 Awst 2019	Adroddiad data
30 Awst 2019	Darparu canlyniadau'r gronfa gyfan i'r swyddogion
Dechrau Medi 2019	Cyfarfod canlyniadau cychwynnol
Canol Medi 2019	Darparu a thrafod canlyniadau ComPASS gyda'r swyddogion
27 Medi 2019	Darparu canlyniadau drafft cyflogwyr unigol i'r swyddogion
Diwedd Medi 2019	Cymeradwyo'r 'FSS' i ymgynghori â chyflogwyr
04 Hydref 2019	Cyfarfod canlyniadau drafft y cyflogwyr
11 Hydref 2019	Cyfarfod canlyniadau drafft y cyflogwyr - trafodaeth bellach
14 Hydref 2019	Cytuno ar gyfraddau cyfraniadau ar gyfer amserlenni canlyniadau'r cyflogwyr
18 Hydref 2019	Darparu amserlenni canlyniadau'r cyflogwyr
24 Hydref 2019	Fforwm Cyflogwyr
24 Hydref 2019	Cymorthfeydd Cyflogwr 1 i 1 gyda chyflogwyr unigol (os oes angen)
25 Hydref 2019 - Rhagfyr 2019	Ymgynghori ffurfiol â chyflogwyr
Ionawr 2020	Llofnodi'r 'FSS'
14 Chwefror 2020	Drafft cyntaf o'r adroddiad terfynol
31 Mawrth 2020	Cymeradwyo'r prisiant
31 Mawrth 2020	Llofnodi'r adroddiad terfynol ac R&A