
Atodiad 2 - Penawdau Rhaglen Waith Ddrafft Argymhelliedig                             

  RHAGFYR Ionawr-2011 CHWEFROR MAWRTH EBRILL MAI MEHEFIN GORFFENNAF 

Penawdau Rhaglen Waith 12/6 12/13 12/20 12/27 1/3 1/10 1/17 1/24 1/31 2/7 2/14 2/21 2/28 3/7 3/14 3/21 3/28 4/4 4/11 4/18 4/25 5/2 5/9 5/16 5/23 5/30 6/6 6/13 6/20 6/27 7/4 7/11 7/18 7/25 

                                                       

Dalgylch Tywyn                                                                     

Bwrdd - Canlyniadau Ymgynghoriad Tywyn   14/12                                         

Cyngor Llawn - Canlyniadau Ymgynghoriad 

Tywyn 
  16/12                                         

Cyfnod gwrthwynebiadau                                                   

                                             

Dalgylch y Berwyn                                            

Cyfnod ymgynghoriad statudol                                               

Pwyllgor Craffu P a P Ifanc - Canlyniad yr 

Ymgynghoriad Statudol 
                                          

Bwrdd                                            

Cyngor Llawn                                            

Cyfnod gwrthwynebiadau                                                   

                                             

Dalgylch Y Gader                                            

Gwaith ar safleoedd ←                                             

Gwaith modelu ←                                             

Cyfarfod/Cyfarfodydd o'r Panel Adolygu 

Dalgylch 
                                                  

Pwyllgor Craffu P a P Ifanc - Caniatad i fynd i 

Ymgynghoriad Statudol 
                            

Dyddiad iw 
gadarnhau 

            

Bwrdd                               Dyddiad iw gadarnhau         

Cyngor Llawn                                   Dyddiad i'w gadarhau   

                                               

Pennawdau gwaith rhagbaratoi                                              

Ail-asesu trefn blaenoriaeth y drafodaeth ad-

drefnu 
                                                      

                                               

Asesu a blaenoriaethu'r sefyllfaoedd 

argyfyngus 
                                                          

                                               

Datblygu matrics blaenoriaethu opsiynnau 

modelau 
                                                    

                                               

Modelu - Datblygu modelu cychwynnol ar 

gyfer dalgylchoedd gan ystyried sefyllfa 

Meithrin, Cynradd ac Uwchradd 

                                                         

                                                

Costio modelau cychwynnol                                                          

                                                

Cychwyn ar waith o adnabod safleoedd yn y 

dalgylchoedd fydd wedi eu blaenoriaethu 
                                                            

                                                

Datblygu pecynnau ystadegol a gwybodaeth 

cefndirol am y dalgylchoedd 
                                                               

                                                

Sefydlu perchnogaeth a chyfamodau ar 

safleoedd presennol 
                                                               

                                                

Casglu gwybodaeth dalgylchol - agweddau 

economaidd, tai, adnoddau cymunedol ac 

anghenion cymunedol lleol 

                                                            

                                                

Gwaith rhagbaratoi a cychwynnol asesiad 

iaith, cymunedol ac economaidd  
                                                                    


