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Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd – yr amserlen ddiwygiedig 

1. Mae Cyngor Gwynedd a Chyngor Sir Ynys Môn yn cydweithio i baratoi Cynllun 

Datblygu Lleol ar y Cyd ar gyfer ardal Awdurdod Cynllunio Gwynedd ac ardal Ynys 

Môn. 

2. Bydd yr Aelodau'n cofio bod Cytundeb Cyflawni yn nodi sut a phryd y bydd y Cyngor 

yn paratoi Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd. Cafodd y Cytundeb Cyflawni presennol ei 

gymeradwyo gan y ddau Gyngor erbyn diwedd mis Rhagfyr 2013. Fe gafodd ei gefnogi 

gan Lywodraeth Cymru ym mis Ionawr 2014.  

3. Am nifer o resymau du hwnt i reolaeth yr Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd, bu angen 

mwy o amser i baratoi'r fersiwn Adnau o’r Cynllun. Nodwyd y rhesymau am y llithriad 

a'r amserlen ddiwygiedig mewn adroddiad i'r Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd ym 

mis Medi 2014. Mae'r canlynol yn rhoi dolen i'r adroddiad 

http://www.gwynedd.gov.uk/gwy_pwyllgorau.asp?cat=8496&doc=31593&Language=

2.  

4. Fe wnaeth y Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y cyd argymell bod camau’n cael eu cymryd i 

gael cymeradwyaeth y ddau Gyngor o’r amserlen ddiwygiedig a welir yn Atodiad 1. 



5. Mae adroddiad tebyg yn derbyn ystyriaeth gan Gyngor Sir Ynys Môn ar 4ydd Rhagfyr 

2014. 

6. Ar ôl i’r Cynghorau gymeradwyo’r amserlen ddiwygiedig fe gaiff y Cytundeb Cyflawni 

ei ddiwygio yn unol â hynny a’i yrru i Lywodraeth Cymru am ei gefnogaeth. Yna fe 

gaiff y Cytundeb Cyflawni diwygiedig a llythyr Llywodraeth Cymru ei roi yn 

swyddfeydd y Cynghorau ac ar wefan y ddau Gyngor. 

Argymhelliad 

7. Bod y Cyngor yn cymeradwyo’r amserlen ddiwygiedig i baratoi’r Cynllun Datblygu 

Lleol ar y Cyd er mwyn adlewyrchu’r newid mewn amgylchiadau a chydymffurfio a 

gofynion deddfwriaeth. 

 

 



ATODIAD 1 Amserlen ddiwygiedig paratoi’r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd 

Cam yn y broses paratoi Amserlen gyfredol Amserlen ddiwygiedig 

1.  Paratoi a chyhoeddi’r Cytundeb 

Cyflawni terfynol (Rheoliad 5 – 

10) 

 

Ionawr – Tachwedd 2011 

 

Ionawr – Tachwedd 2011 

 

2.  Adolygu’r sail tystiolaeth a’i 

ddatblygu 

 

Gorffennaf 2010 – 

Hydref 2012 

 

Gorffennaf 2010 – 

Hydref 2012 

 

3.  Cyfranogiad Cyn- adneuo – 

paratoi’r dogfennau cyn-adneuo a 

fydd yn amlinellu’r prif amcanion 

a’r hoff strategaeth (Rheoliad 14). 

Ni fydd hwn yn ddrafft llawn o’r 

CDLl ar y Cyd 

  

Ionawr 2011 –Hydref 

2012 

 

Ionawr 2011 –Hydref 

2012 

 

4.  Ymgynghori Cyn-adneuo – 

cyfnod 6 wythnos (Rheoliad 15). 

Ymgynghoriad ffurfiol am y 

dogfennau cyn-adneuo a’r 

adroddiad asesiad cynaladwyedd 

 

Mai – Mehefin 2013 Mai – Mehefin 2013 

5.  Cyfranogiad – datblygu’r sail 

tystiolaeth ymhellach a pharatoi 

CDLl ar y Cyd Adneuo (cynllun 

drafft llawn) a fydd wedi selio ar 

y sail dystiolaeth, sy’n cynnwys 

yr ymateb a gafwyd i’r dogfennau 

cyn-adneuo 

 

Gorffennaf 2013  - 

Mawrth 2014 

Gorffennaf 2013  - 

Rhagfyr 2014 

6. Rhoi’r CDLl ar y Cyd a 

dogfennau cysylltiol ar adnau – 

cyfnod ymgynghori 6 wythnos 

(Rheoliad 17) 

Mai – Mehefin 2014 Chwefror – Mawrth 

2015 



 

 Amserlen ddangosol 

7. Ystyried sylwadau am y CDLl ar 

y Cyd Adnau (Rheoliad 18 & 19) 

 

Gorffennaf 2014 – 

Ionawr 2015 

Ebrill 2015 – Tachwedd 

2015 

8.  Cyhoeddi sylwadau am safleoedd 

amgen, ymgynghori amdanynt – 

cyfnod 6 wythnos (Rheoliadau 20 

& 21) 

 

Medi – Hydref 2014 Mehefin - Gorffennaf 

2015 

9.  Cyflwyno’r CDLl ar y Cyd i 

Lywodraeth Cymru ar gyfer 

Archwiliad (Rheoliad 22) 

 

Chwefror 2015 Rhagfyr 2015 

10.  Archwiliad Cyhoeddus 

Annibynnol (Rheoliad 23) 

 

Mehefin 2015 Ebrill 2016 

11.  Cyhoeddiad Adroddiad yr 

Arolygydd (Rheoliad 24) 

 

Mawrth 2016 Hydref 2016 

12.  Mabwysiadu’r CDLl ar y Cyd 

(Rheoliad 25) 

Mai 2016 Rhagfyr 2016 

13.  Monitro ac Adolygu Adroddiad blynyddol Adroddiad blynyddol 

  

 


