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GWASANAETHAU CYMDEITHASOL YN UNOL Â 
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AWDUR DEWI MORGAN, UWCH REOLWR ARCHWILIO A 
RISG 

GWEITHREDIAD DERBYN YR ADRODDIAD, SYLWEBU AR Y 
CYNNWYS A DERBYN SYLWADAU’R SWYDDOG 
STATUDOL 

 
 

1. CYFLWYNIAD 

1.1 Adroddwyd ar ganlyniad gwaith Archwilio Mewnol ar ddatblygiad y System Integredig Plant 
i’r Pwyllgor Archwilio ar 17 Tachwedd 2011.  Roedd yr adroddiad i’r Pwyllgor yn crynhoi 
prif bwyntiau’r gwaith archwilio.  Mae’r rhain wedi eu cynnwys yn rhan 2 isod. 

1.2 Penderfyniad y Pwyllgor oedd cytuno i wahodd y Pennaeth Tai a Gwasanaethau 
Cymdeithasol i’r pwyllgor nesaf i egluro’r sefyllfa. 

2. CEFNDIR 

2.1 Bwriad y System Integredig Plant (ICS – Integrated Children’s System) oedd cyflwyno 
trefniadau ffurfiol o fewn awdurdodau lleol i roi sicrwydd ar drefniadau diogelwch plant 
bregus.  Mae ICS wedi ei adeiladu ar sylfaen y Fframwaith Asesu (2001) a’r Canllawiau 
Amddiffyn Plant (2002 a 2008). Rhyddhawyd nifer o ddogfennau gan Lywodraethau San 
Steffan a Chymru sy’n diffinio agweddau ICS.  

• Cyhoeddwyd ICS 1a (WAGC 21/2005) gyda’r disgwyliad y byddai hwn wedi ei 
weithredu erbyn 31/12/2006.  

• Cyhoeddwyd ICS 1b (WAGC 37/2007) er mwyn ei weithredu erbyn 31/12/2008.  
• Yna cyhoeddwyd ICS 1c (WAGC23/2008) gan ddisgwyl gweithrediad erbyn 

30/04/2010. 

2.2 Mae canllaw statudol 1c bellach wedi ei ddiddymu yn Lloegr, ond nid yw’r disgwyliadau 
statudol wedi eu llacio eto yng Nghymru, er bod awdurdodau lleol yn disgwyl arweiniad 
tebyg gan Lywodraeth Cymru ers Hydref 2010. 
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2.3 Cyflwynwyd ‘Adroddiad cynnydd ar berfformiad y Gwasanaethau Cymdeithasol’ i’r Pwyllgor 
Craffu Plant a Phobl Ifanc ar y 30/11/2010 yn egluro pam nad yw’r Cyngor wedi cydymffurfio 
gydag ICS 1a, er mai’r targed gwreiddiol oedd 31/12/2006. O gydnabod safbwynt diffyg 
gweithredu 1a, eglurwyd na fydd y prosiect ICS yn cyrraedd ei dargedau allweddol i’r cyfnod 
hwnnw yn sgil agweddau mwy uchelgeisiol ICS 1b a 1c sydd hefyd eto i’w gweithredu. 
Trafodwyd y sefyllfa parthed adnoddau a’r pwysau sydd ar y gwasanaeth wrth i gyfeiriadau a 
nifer o blant mewn gofal gynyddu. Yn sgil canlyniad adroddiad “Babi P”, derbyniwyd bod 
newidiadau ar y gorwel a bod disgwyl i brosiect ICS ddod i ben yn ei ffurf bresennol, er nad 
oes cadarnhad wedi ei dderbyn hyd yn hyn ei fod am gael ei ddiddymu yng Nghymru.  Felly 
gan fod system ICS, yn ddamcaniaethol, i fod i barhau hyd nes cadarnhad ffurfiol ei fod yn 
dod i ben, ni ellir felly rhoi sicrwydd archwilio ar y rheolaethau mewn lle gan fod elfen fawr 
o risg yn parhau i berthyn iddo. 

3. ARGYMHELLIAD 

3.1 Gofynnir i’r Pwyllgor dderbyn esboniad gan y Pennaeth Tai a Gwasanaethau Cymdeithasol 
ynglŷn â’r diweddaraf o safbwynt datblygiad y System Integredig Plant, ac yn arbennig ynglŷn 
â’r risgiau y mae Cyngor Gwynedd yn eu hwynebu yn sgil y materion a adroddir arnynt yn 
rhan 2 uchod. 

 


