
ATODIAD 1 – Amserlen a chamau paratoi’r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd 

 

 

 

              

 

 

 

PROSES CDLl AR Y CYD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Paratoi a 
chyhoeddi 
CYTUNDEB 
CYFLAWNI (sy’n 
cynnwys Cynllun 
Cyfranogiad 
Cyhoeddus) 

2. Adnabod a 
phrofi opsiynau 
strategol yn ystod 
cyfnod 
cyfranogiad 
cyhoeddus ac yna 
datblygu’r HOFF 

STRATEGAETH 

3. Cyhoeddi’r 
HOFF 

STRATEGAETH ar 
gyfer 
ymgynghoriad 
cyhoeddus 

4. Paratoi’r 
CYNLLUN 
ADNAU 

5. CYNLLUN 
ADNAU – 
ymgynghor
iad 
cyhoeddus 
6 wythnos 

6. YSTYRIED 
SYLWADAU 
AM Y CYNLLUN 
ADNAU  

7.  

NEWIDIADAU 
Â FFOCWS – 
ymgynghoriad 
cyhoeddus 6 
wythnos 

8.  
ARCHWILIAD 
CYHOEDDUS   

9. 
MABWYSIADU 
CYNLLUN 

 

 Pwyllgor Polisi 
Cynllunio ar y Cyd 

 Cyngor Gwynedd/ 
Cyngor Mon 

 Llywodraeth Cymru 

 Panel CDLl ar y Cyd 

 Cynghorwyr a Chynghorau 
Cymuned 

 Rhanddeiliaid allanol 

 Swyddogion 

 Cabinet/ Pwyllgor Gwaith 

 Pwyllgor Polisi Cynllunio 
ar y Cyd 

 Panel CDL lar y 
Cyd 

 Pwyllgor Polisi 
Polisi 
Cynllunio ar y 
Cyd 

 
 

 

 Rhanddeiliaid 
allanol, Cynghorau 
Cymuned a 
Chynghorwyr 

 Swyddogion 

 Pwyllgor Polisi 
Cynllunio ar y Cyd 

 Cabinet/ Pwyllgor 
Gwaith 

 Cyngor Gwynedd/ 
Cyngor Mon 

Tachwedd 2011 & 
Ionawr 2014 

Tachwedd 2011 – 
Ionawr 2013 

Mai – Mehefin 2013 Gorff  2013 
-  Rhagfyr 
2014 

Chwef – 
Mawrth 
2015  

Ebrill 2015 
– Ionawr 
2016 

Chwefror - 
Ebrill 2016 

 Mawrth 2016 
– Mai 2017 

Mehefin/ 
Gorffennaf 
2017 

 Pwyllgor Polisi 
Polisi 
Cynllunio ar y 
Cyd (i’w 
gadarnhau) 

 Cyngor 
Gwynedd/ 
Cyngor Mon 

 

 Arolygiaeth 
Cynllunio 

 
 


