
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Trosolwg Gweithredol y 

Rhaglen Ddigidol 



 

Trosolwg Gweithredol 

i. Diben achos busnes y rhaglen hon yw arddangos y dewis optimaidd o brosiectau ar gyfer 
cyflawni'r Rhaglen Ddigidol. Mae'r achos busnes yn dilyn strwythur y Model Pum Achos ac 
egwyddorion Llyfr Gwyrdd Trysorlys EM. Mae wedi'i strwythuro yn bum achos - strategol, 
economaidd, masnachol, ariannol a rheolaeth. 

ii. Mae Cynllun Twf Gogledd Cymru yn ceisio cyflawni cyfanswm o hyd at £1.1bn o fuddsoddiad 
yn economi'r Gogledd (£240m o'r Cynllun Twf), i greu 3,400 - 4,200 o swyddi ychwanegol net a 
chynhyrchu £2.0 - £2.4 biliwn mewn GVA ychwanegol net. 

iii. Diben y Rhaglen Ddigidol yw mynd i'r afael â'r amcanion gwario sy'n gysylltiedig â gwella 
cysylltedd mewn lleoliadau a diwydiannau strategol i alluogi twf economaidd yn y tymor 
uniongyrchol a thymor hir ac i gefnogi ymchwil i dechnolegau cysylltedd uwch y dyfodol.  

iv. Bwriad yr achos busnes yw hysbysu Cytundeb Terfynol y Cynllun Twf, sy'n dilyn y cytundeb 
Penawdau'r Telerau gyda Llywodraethau Cymru a'r DU yn 2019. 

Yr Achos Strategol 

Gweler isod grynodeb o'r model rhesymegol ar gyfer y Rhaglen 

Ffigwr 1.1 Model Rhesymegol y Rhaglen Ddigidol 

 

Y Cyd-destun Strategol 

v. Sefydlwyd Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru yn 2012 ac mae'n cynnwys chwe ardal 
weinyddol Awdurdodau Lleol rhanbarth y Gogledd a Phrifysgol Bangor, Prifysgol Glyndŵr, 
Coleg Cambria. Mae'r sector preifat wedi helpu i ffurfio'r cynllun hefyd, drwy Gyngor Busnes 
Gogledd Cymru a Merswy Dyfrdwy a'r Grŵp Cyflawni Busnes. 



 

vi.  Nod y Cynllun Twf yw adeiladu economi mwy bywiog, cynaliadwy a gwydn yn y Gogledd.     
Adeiladu ar ein cryfderau i roi hwb i gynhyrchedd a mynd i'r afael â heriau a rhwystrau 
economaidd hir-dymor i gyflawni twf cynhwysol. Ein hymagwedd yw cyflawni twf mewn ffordd 
raddedig, gynhwysol a chynaliadwy yn unol â Deddf Cenedlaethau'r Dyfodol 

vii. Mae'r Cynllun Twf yn adeiladu ar y Weledigaeth Twf ar gyfer Gogledd Cymru, a fabwysiadwyd 
yn 2016: 

"rhanbarth hyderus, cydlynol sydd â thwf economaidd cynaliadwy, sy'n elwa i'r eithaf o 
lwyddiant sectorau economaidd gwerth uchel a'n cysylltiad ag economïau Pwerdy'r Gogledd 
ac Iwerddon." 

viii. Mae Cynllun Twf Gogledd Cymru yn cyd-fynd yn agos â blaenoriaethau Llywodraethau'r DU a 
Chymru yng nghyswllt datblygiad economaidd. Mae'n cyd-fynd yn arbennig o gryf gyda 
Strategaeth Ddiwydiannol Llywodraeth y DU, ynghyd â Chynllun Gweithredu Economaidd a 
Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol Llywodraeth Cymru, ynghyd â'u themâu llorweddol.  

ix. Mae'r Rhaglen Ddigidol yn cyd-fynd ymhellach â pholisïau penodol Llywodraethau'r DU  a 
Chymru, gan gynnwys;  

 Future Telecoms Infrastructure Review (2019, Llywodraeth y DU) 

 Sicrhau Cymru Ddigidol (2010, Llywodraeth Cymru)   

 Next Generation Mobile Technologies: A 5G Strategy for the UK (2017, 
Llywodraeth y DU) 

x. Mae'r Bwrdd Uchelgais wedi datblygu strategaeth i'r Gogledd, sy'n ystyried y diwydiannau a'r 
lleoliadau sydd o'r pwys mwyaf i economi'r rhanbarth, Strategaeth Cysylltedd Digidol Gogledd 
Cymru (Atodiad A). 

Yr Achos dros Newid 

Amcanion Gwariant 

xi. Mae Amcanion Gwario'r Rhaglen Ddigidol yn canolbwyntio ar gyflawni seilwaith i gefnogi a 
galluogi twf economaidd: 

Amcan Gwariant 1 
Creu Swyddi 

Creu rhwng 315-380 o swyddi newydd yng Ngogledd Cymru 
drwy’r rhaglen erbyn 2036. 

Amcan Gwariant 2 
GVA 

Creu GVA ychwanegol net o £130m - £158m yng Ngogledd 
Cymru drwy’r rhaglen erbyn 2036. 

Amcan Gwariant 3  
Buddsoddiad 

Cyflawni cyfanswm buddsoddiad o rhwng £37m ac £46m 
yng Ngogledd Cymru drwy’r rhaglen erbyn 2036. 

Amcan Gwariant 4 
Cadarn a chystadleuol  
marchnad cysylltedd mewn safleoedd 
allweddol 

Cyflwyno marchnad cysylltedd gadarn a chystadleuol mewn 
28 safle strategol i gyd-fynd â tharged Llywodraeth y DU o 
ddarpariaeth galluedd gigabit erbyn 2025, neu cyn hynny. 

Amcan Gwariant 5 
Gwasanaeth symudol lled band uchel   
ar rwydweithiau trafnidiaeth 

Cyflwyno darpariaeth symudol lled band uchel ar 
rwydweithiau trafnidiaeth gyda defnydd yn cyd-fynd â 



 

tharged Llywodraeth y DU o ddarpariaeth 5G erbyn 2027, 
neu cyn hynny. Darpariaeth ar draws yr A55, yr A483, yr A5. 

Amcan Gwariant 6 
Cysylltedd digidol cyflym iawn  
ym mhobman 

Sicrhau bod gan yr holl eiddo preswyl yn y rhanbarth 
gysylltedd band eang cyflym iawn yn y tymor byr (erbyn 
2023) gyda galledd uwchraddio gigabit wedi'i gynnwys 
gyhyd ag sy'n bosib. 

Amcan Gwariant 7 
Arloesedd seilwaith ddigidol 

Sicrhau bod y rhanbarth wedi'i rymuso i gymryd rhan mewn 
arloesedd a masnacholi technoleg isadeiledd digidol 
newydd i gyflawni a chydgrynhoi rôl tymor hir mewn 
diwydiant sy'n bwysig yn strategol. 

Trefniadau Cyfredol 

xii. Mae Amcanion Gwario'r Rhaglen Ddigidol yn bennaf yn cynnwys cyflawni gwell gwasanaeth o 

gysylltedd digidol fforddiadwy ac o ansawdd uchel i eiddo yn y Gogledd, ar gyfraddau 

cymharus neu gyflymach na gweddill y DU. Dengys ffigyrau ar lefel Etholaethau Seneddol y DU 

yn glir pa mor gyffredin yw tanberfformiad yn y prif gategorïau cyflymder band eang. Yn 

bwysig iawn, mae'r tueddiad o ran gwell gwasanaeth wedi bod yn gyson ar ôl y DU yn ei 

chyfanrwydd gyda rhai eithriadau yn y 10 mlynedd diwethaf, heb unrhyw awgrym y bydd y 

tueddiad hwn yn gwella yn y dyfodol rhagweladwy. 

 

xiii. Mae Ofcom, y rheoleiddiwr telathrebu, yn adnabod angen am fuddsoddiad yn seilwaith 

telathrebu'r DU i gwrdd â'r galw cynyddol ac yn y dyfodol am fand eang cyflym iawn. Mae 

Ofcom yn nodi y dylai'r rhwydweithiau band eang yn y dyfodol ddarparu dewis, gwerth ac 

ansawdd yn ei ymagwedd at gyflawni'r hyn sydd wedi mynd drwy gystadleuaeth galonogol 

rhwng rhwydweithiau gwahanol. Mae'r rhan fwyaf o Ogledd Cymru wedi cael ei asesu gan 

Ofcom fel anghystadleuol ac fel y cyfryw, mae'r cyfraddau defnyddio'r band eang cyflymaf 

wedi bod yn is na'r lle mae mwy nag un rhwydwaith yn buddsoddi i gyrraedd cwsmeriaid 

newydd. 

 

xiv. Y tu hwnt i fand eang ffeibr neu 'sefydlog', mae dyfodiad data symudol fel galluogwr allweddol 

o dwf economaidd yn peri heriau pellach i Ogledd Cymru. Er bod y gwasanaeth 4G wedi 

cynyddu'n sylweddol dros y blynyddoedd diweddar, mae hyn wedi digwydd yn araf a bellach 

mae 5G yn dilyn llwybr tebyg, gyda dinasoedd a threfi o amgylch y DU eisoes yn denu 

buddsoddiad arwyddocaol yn y rhwydwaith. Nid oes bron unrhyw wasanaeth rhwydwaith 5G 

yn y rhanbarth (fel yr oedd hi ym mis Gorffennaf 2020). Yr eithriad i hyn yw un gosodiad ar 

raddfa fechan iawn gan Vodafone ger canol Llandudno, gwasanaeth cyfyngedig gan EE ac un 

gosodiad bychan ym Mae Cinmel, ac mae disgwyl i'r ddau ohonynt fod yn fuddsoddiadau math 

prawf masnachol. 

 

xv. Wrth ddatblygu technoleg y dyfodol, mae sgôp a chyfaint y deilliannau ymchwil sy'n bosib ar 

hyn o bryd yn y Ganolfan SP Ddigidol, yn cael eu cyfyngu gan raddfa ac offer.  Mae'r Grŵp 

Ymchwil Cyfathrebu Optegol ehangach ym Mhrifysgol Bangor wedi cynhyrchu ymchwil 

arweiniol ar lefel byd-eang mewn cyfathrebu optegol a DSP. Mae ei aelodau wedi cyhoeddi 

450 o bapurau mewn dyddlyfrau arweiniol rhyngwladol ac wedi cyflwyno mewn nifer o 

gynadleddau cyfathrebu optegol rhyngwladol mawr. Mae wedi ffeilio wyth patent ac wedi cael 



 

gafael ar grantiau ymchwil sy'n dod i gyfanswm o £6m ac mae wedi ymgymryd â phrosiectau 

ymchwil a datblygu ar y cyd â Fujitsu a BT. 

 

Anghenion Busnes 

xvi. Marchnad cysylltedd gystadleuol a chryf mewn safleoedd allweddol: Mae angen buddsoddiad 
i ddod ag amrediad eang o gysylltedd rhwydwaith digidol o ansawdd i safleoedd masnachol 
allweddol ledled y rhanbarth i bontio'r bwlch, sy'n lledu bob blwyddyn mewn mannau. Mae'r 
angen am y buddsoddiad ychwanegol hwn yn gryf ymhob rhan o Ogledd Cymru oherwydd lle 
mae cyfraddau gwasanaeth yn ymddangos i fod yn gryf, nid yw'r raddfa y mae'r rhain wedi'u 
cyflawni yn ymddangos i fod yn gynaliadwy ac mae'r risgiau yn arafu'n sylweddol lle mae 
ardaloedd eraill o'r DU yn gweld mwy o ddefnydd. Mae'r egwyddor hon yn cael ei chymhwyso 
i'r holl dechnolegau telathrebu digidol perthnasol, gan gynnwys y data symudol diweddaraf o 
ansawdd 5G. 

xvii. Gwasanaeth symudol lled band uchel ar rwydweithiau trafnidiaeth: Mae'r angen i wasanaethu 
coridor yr A55 a'r asedau ar ei hyd gyda chysylltedd symudol di-dor, gan gynnwys defnyddio 
technoleg 5G uwch, i ddatgloi effeithiolrwydd ac effeithiau economaidd ar hyd y coridor 
strategol allweddol hwn. Bydd y gwasanaeth hwn yn ymestyn i draffig y gwasanaeth rheilffordd 
a ffordd ac yn agor cyfleoedd am ddefnydd symudol ehangach, cyflymu cyflymderau ond hefyd 
ansawdd y mynediad at ddata symudol. 

xviii. Cysylltedd digidol cyflym iawn ymhob man: Sicrhau y cyflawnir cysylltedd band eang cyflym 
iawn i bob cartref a busnes, gyda llwybr clir ar gyfer cyflwyno cysylltedd Gigabit o ganlyniad i 
newid ym mholisi'r llywodraeth.  

xix. Arloesedd seilwaith ddigidol: Mae'r galw gan ddefnyddwyr terfynol mewn safleoedd allweddol 
ac ar draws sylfaen gogledd Cymru o entrepreneuriaid yn sylweddol ac mae ymgysylltu â'r 
gynulleidfa hon yn tynnu sylw at ddyhead i fuddsoddi mwy mewn ymchwil ac arloesedd 
perthnasol. 

Sgôp Posib 

xx. Fel un o ddau 'Sector hwyluso' sydd wedi'u targedu o fewn y Cynllun Twf, amcan strategol y 
Rhaglen yw cyflawni cysylltedd fforddiadwy o ansawdd uchel i safleoedd, diwydiannau a 
chymunedau allweddol a sefydlu canolfan ragoriaeth gyda'r gorau yn y byd i ddatblygu 
technoleg telathrebu y dyfodol. 

xxi. Mae’r Rhaglen yn cynnwys pedwar prosiect: Ffeibr llawn mewn safleoedd allweddol, Campysau 
Cysylltiedig, Coridor Cysylltiedig, Cysylltu'r Ychydig % sy'n Weddill a Chanolfan Prosesu Signal 
Digidol. 

Buddion 

xxii. Bydd y rhaglen yn arwain at nifer o fuddion uniongyrchol ac anuniongyrchol fydd yn cwmpasu'r 
sectorau twf allweddol, yn ogystal ag economi ehangach Gogledd Cymru. Nodir isod rai o'r prif 
fuddion sy'n gysylltiedig â chwrdd ag Amcanion Gwario'r Rhaglen: 

 Creu swyddi uniongyrchol ac anuniongyrchol: yn enwedig y sector digidol a sectorau 

Data Mawr. 



 

 Effeithiolrwydd cyflawni gwasanaethau cyhoeddus: sy'n gysylltiedig â gwell cysylltedd 

yn y rhanbarth, e.e. cyfathrebiadau gwasanaethau golau glas, gweithrediadau fflyd, 

teleweithio, monitro asedau yn ynysig, ac ati.  

 Cynnydd mewn cynhyrchedd busnes sector preifat: cysylltiedig â mabwysiadu mwy o 

dechnolegau sydd angen mwy o led band 

Risgiau  

xxiii. Mae nifer o risgiau allweddol i gyflawni Portffolio'r Cynllun Twf yn llwyddiannus, gan gynnwys 

adnoddau; cyflawni; cost; COVID-19; Brexit; Buddsoddiad sector cyhoeddus a phreifat; a newid 

gwleidyddol. Fodd bynnag, mae risgiau penodol megis newid ym mholisi'r Llywodraeth, 

gofynion caniatâd, heriau cysylltedd grid a chapasiti'r gadwyn gyflenwi yn gymwys i'r rhaglen. 

Ystyrir yr ymagwedd at reoli'r risgiau hyn yn yr Achos Rheoli. 

Cyfyngiadau a Dibyniaethau 

xxiv. Mae nifer o gyfyngiadau ar gyflawni'r Cynllun Twf yn cynnwys y pecyn ariannu o gyfanswm o 

£240m, tymor 15 mlynedd y Cynllun Twf, y gofyn am gyllid cyfalaf yn unig ac ystyriaethau 

Cymorth Gwladwriaethol. Mae'r Cynllun Twf yn dibynnu ar sicrhau'r cynllun terfynol, ac ar yr 

ymgysylltu a'r cydweithio gyda'r sectorau preifat a chyhoeddus. Gallai prosiectau o fewn y 

Rhaglen fod yn ddibynnol ar bolisi llywodraeth cefnogol sy'n sefydlu mecanweithiau cefnogi a 

llwybrau at y farchnad ar gyfer technolegau digidol a modelau masnachol sydd ar ddyfod. 

Yr Achos Economaidd 

Ffactorau Llwyddiant Hanfodol ac Asesiad o'r Opsiynau 

xxv. Disgrifiad Cryno'r Prosiectau: 

  Allbynnau a Buddion Cost / 
Gofyn 

Ffeibr llawn mewn 
safleoedd allweddol 

Ceisia’r prosiect hwn gyflawni 
cysylltedd ffeibr llawn (addas ar 
gyfer gigabit) i 28 o safleoedd 
busnes allweddol ar draws y 
rhanbarth. Ffocws y prosiect yw 
darparu mynediad at wasanaethau 
ffeibr llawn sy'n fwy fforddiadwy, y 
gellir ei gyflawni ar raddfa ac er 
mwyn gwasanaethu anghenion 
busnesau bach a chanolig eu 
maint, yn lle ac er mwyn ategu 
cylchedau lein ar les sy'n ddrytach. 
Yn y pen draw, bydd y prosiect yn 
cefnogi mwy o ddiddordeb yn y 
farchnad a chystadleuaeth, gan 
arwain at fwy o ddewis i 
gwsmeriaid a fforddiadwyedd. 

4,100 o eiddo busnes a 450 
o eiddo preswyl yn medru 
cael mynediad at fand llydan 
ffeibr llawn addas ar gyfer 
gigabit 

Gofyn y 
Cynllun Twf 
£6.8m 
Cyfanswm 
y gost 
£7.2m 



 

  Allbynnau a Buddion Cost / 
Gofyn 

Campysau 
Cysylltiedig 

Bydd y prosiect yn 

targedu safleoedd 

allweddol sy'n cyflwyno 

achosion defnydd ar 

gyfer 5G a rhwydweithiau 

pŵer isel yng nghyd-

destun diwydiant trwm, 

diwydiant ysgafn, 

safleoedd ymchwil, 

safleoedd masnachol ac 

ar draws campws gwledig 

llawer mwy (gan gynnwys 

miloedd o ffermydd a 

chlystyrau amaethyddol). 

2,600 o eiddo busnes â 
mynediad at 5G band eang 
uchel a gwasanaethau Wi-Fi 
pŵer isel, o weithredwyr 
preifat. 

Gofyn y 
Cynllun Twf 
£21m 
Cyfanswm 
y gost 
£21m 

Coridor Cysylltiedig Mae'r prosiect hwn yn ceisio 
ymateb i alw'r diwydiant a gyrwyr 
technoleg drwy gefnogi 
gweithrediad mwy effeithlon y 
cadwyni cyflenwi, a 
gweithrediadau trafnidiaeth mawr 
(megis porthladdoedd). Mewn 
cyd-destun Gogledd Cymru, mae 
hyn yn gofyn am olrhain nwyddau, 
cerbydau a phobl gwir amser dros 
bellteroedd estynedig. Mae'r 
gofyniad hwn yn rhedeg ar hyd 
coridor yr A55, a'r prif lwybr 
rheilffordd gerllaw, sy'n croestorri 
â chanolfannau economaidd 
allweddol, clystyrau, nodau 
trafnidiaeth, megis Porthladd 
Caergybi.  Bydd cysylltedd symudol 
personol a masnachol yn cael ei 
wella'n sylweddol drwy ddod â 
defnydd strategol o wasanaeth y 
rhwydwaith 5G yn ei flaen. 

1.57 miliwn o siwrnai 
rheilffordd a 1.3 miliwn o 
siwrnai ar y ffordd yn elwa o 
well cysylltedd 5G, gyda 
achosion defnydd ehangach 
i ddilyn mewn safleoedd 
penodol ac o fewn sectorau 
penodol. 

Gofyn y 
Cynllun Twf 
£2.2m 
Cyfanswm 
y gost 
£2.2m 

Cysylltu'r Ychydig 
Ganrannau Olaf 

Mae'r prosiect hwn yn targedu 
gwasanaeth cyflym iawn 
hollgynhwysol ar draws eiddo'r 
Gogledd, nad ydynt yn cael eu 
gwasanaethu hyd yma gan ddulliau 
eraill ac na allant gyflawni 
cyflymder o 30Mbps (lawrlwytho) 
o leiaf ar hyn o bryd. 

Amcangyfrif o 10,000 
preswyl gyda mynediad at 
fad eang cyflym iawn sy'n 
cyflawni cyflymder o 
30Mbps o leiaf 

Gofyn y 
Cynllun Twf 
£4.0m 
Cyfanswm 
Cost y 
prosiect 
£4.0m 

Canolfan Ragoriaeth 
Prosesu Signal 
Digidol (Canolfan 
DSP) 

Bydd y prosiect yn dwyn ynghyd 
ymchwilwyr o Brifysgol Bangor i 
weithio law yn llaw â chwmnïau 
rhyngwladol proffil uchel a 
busnesau bach a chanolig eu maint 
yng Nghymru gan alluogi iddynt 
weithio gyda'i gilydd i ymchwilio 
datrysiadau rhwygol ar gyfer 5G. 

15 o swyddi FTE 
uniongyrchol yn cael eu creu 
o fewn y Ganolfan DSP a 145 
o swyddi FTE 
anuniongyrchol drwy 
gefnogi ac allgymorth i 
fusnesau 

Gofyn y 
Cynllun Twf 
£3m 
Cyfanswm 
Cost y 
prosiect 
£7.3m 



 

  Allbynnau a Buddion Cost / 
Gofyn 

Ceisir buddsoddiad i ymestyn 
capasiti cyfleusterau presennol i 
gyflymu trosglwyddiad arloesedd i 
ddatrysiadau marchnad hyfyw, gan 
hybu ecosystem ehangach y 
Gogledd ar yr un pryd. 

 

xxvi. I arddangos y rhesymeg strategol ar gyfer yr Opsiwn a Ffafrir, fe'i aseswyd yn erbyn opsiynau 

amgen: 'Busnes fel Arfer, gwneud yr isafswm, gwneud y mwyaf ac opsiynau canolraddol. 

Cafodd pob opsiwn ei asesu yn seiliedig ar ba mor dda yr oedd yn cyflawni yn erbyn 

amcanion gwario'r rhaglen a phum 'Ffactor Llwyddiant Hanfodol' (Cydweddiad Strategol, 

Gwerth am Arian, Cynaladwyedd Masnachol, Cyflawnadwyedd, Cefnogaeth Partneriaeth ac 

Ymrwymiad). Yr Opsiwn a Ffafrir yw'r unig opsiwn sy'n effeithiol ar draws yr holl Amcanion 

a'r Ffactorau Llwyddiant Hanfodol.  

 

xxvii. Bydd pob un o'r prosiectau cyfansoddol o fewn y Rhaglen Ddigidol yn datblygu asesiad 

opsiynau ar lefel prosiect o fewn achos busnes y prosiect 

Gwerthusiad Economaidd 

xxviii. Disgwylir i'r Rhaglen Ddigidol gyflawni oddeutu 345 o swyddi FTE ychwanegol net ar gyfer y 
Gogledd, gyda NPSV o £130-158m. Yn seiliedig ar yr holl arian sector cyhoeddus ar gyfer y 
Cynllun Twf, bydd yn cyflawni cymhareb budd-cost (BCR) o 2.9-3.6 (neu 3.2-3.9 yn seiliedig ar 
fuddsoddiad y Cynllun Twf yn unig).1  

xxix. Wrth ddehongli'r ffigyrau hyn, mae'n bwysig nodi bod amrediad o fuddion na ellir eu meintioli 
na rhoi gwerth ariannol iddynt mewn dull cadarn, ond erys ystyriaeth arwyddocaol o ran yr 
achos gwerth am arian ar gyfer y rhaglenni hyn. Mae’r rhain yn cynnwys: 

 Denu mewnfuddsoddiad i sectorau gwerth uchel 

 Datblygiad sectorau allweddol a chystadleuaeth 

 Cynyddu capasiti ymchwil a datblygiad 

 Cadw pobl ifanc 

 Cynaladwyedd gwledig. 

 

xxx. Mae nifer o risgiau i gynhyrchu graddfa'r buddion economaidd a ragwelir, ac mae'r asesiad 
gwerth am arian wedi bod yn destun profi sensitifrwydd ar y lefel rhaglen. Mae'r cymarebau 
Budd-Cost yn parhau'n gadarn yn wyneb y profion hyn. Gweler crynodeb o'r canfyddiadau 
allweddol o werthusiad economaidd y Cynllun Twf yn Nhabl 1.1.   

 

 

 

                                                

1 Noder bod hyn yn cynnwys asesiad o duedd optimistiaeth mewn costau cyfalaf. 



 

Tabl Gwerthuso Cryno 

Gwerth Cymdeithasol Presennol Net (£m) (yn 
cynnwys Tueddiad Optimistiaeth) 

£90-£110 £93-£114 yn seiliedig ar gostau GD) 

Cost y sector cyhoeddus (£m, heb ddisgownt, gan 
gynnwys tueddiad optimistiaeth)) 

£40 (£37 o'r Cynllun Twf) 

Cymhareb Cost Budd Priodol 2.9 – 3.6 
(3.2 - 3.9 Buddsoddiad Cynllun Twf) 

Costau/buddion arwyddocaol nad oes modd 
rhoi gwerth ariannol arnynt a ffactorau 
anfesuradwy arwyddocaol 

 Dewis/fforddiadwyedd  

 Buddsoddiad Preifat / Mewnol 

 Masnacheiddio technoleg 

 Buddion cymdeithasol/llesiant 

 Cynaladwyedd gwledig 

Costau risg yn ôl math a thueddiad 
optimistiaeth gweddilliol 

24% o dueddiad optimistiaeth wedi'i 
weithredu2  

Newid gwerthoedd (ar gyfer yr opsiwn a ffafrir 
yn unig) 

75% o ostyngiad mewn defnydd o fand 
eang sefydlog/symudol, buddion busnesau 
newydd a'r buddion a gynhyrchir drwy'r 
DSP. 

Hicyn amser a rheswm Cyfnod gwerthuso 15 mlynedd. Bydd gan yr 
holl asedau isadeiledd werth gweddilliol ar y 
pwynt hwn 

                                                

2 Rhwymedigaeth uwch adeiladau safonol o ganllawiau Trysorlys EM) 



 

 

Yr Achos Masnachol 

Strategaeth Fasnachol 

xxxi. Mae'r Bwrdd Uchelgais wedi ymrwymo i wneud y mwyaf o effaith economaidd a gwerth am arian 
Cynllun Twf Gogledd Cymru. Mae'r Bwrdd hefyd yn cydnabod bod potensial i greu enillion 
masnachol ar fuddsoddiad a allai gael ei ailfuddsoddi yn y rhanbarth. Bydd disgwyl i bob achos 
busnes ystyried cyfleoedd am fuddsoddiadau masnachol. 

xxxii. Mae'r pedwar prosiect seilwaith o fewn y Rhaglen Ddigidol yn cyflwyno cyfleoedd ar gyfer 
buddsoddiad masnachol arwyddocaol ar gyfer naill ai'r sector cyhoeddus, sector preifat, neu'r 
ddau. Mae arloesedd diweddar megis 'Thin Layer Model' y Gydweithredfa Seilwaith Digidol (TDIC) 
a arloeswyd gan Tameside Metropolitan Borough Council ac a noddwyd gan Adran Digidol, 
Diwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon Llywodraeth y DU (DCMS), yn un model y mae'r Bwrdd Rhaglen 
yn ei ystyried ac fe ddisgrifir opsiynau pellach yn dda yn nogfen Model Cyflawni Rhaglen cyflawni 
Band Eang 2011. 

xxxiii. Yn ogystal, mae gan brosiectau botensial clir ar gyfer contractau math consesiwn sydd wedi'u 
sefydlu'n dda megis yr un rhwng Llywodraeth Cymru a FibreSpeed Ltd, neu'r model ariannu bwlch 
cymorth gwladwriaethol sydd wedi cael ei ddefnyddio'n helaeth i gyflawni rhaglen 'Gyflym Iawn' 
Llywodraeth y DU ledled y DU, a BT fydd y prif fuddiolwr yn y diwydiant yng Nghymru.  

Strategaeth Gaffael 

xxxiv. Mae ein strategaeth gaffael yn ymateb i bolisi a gweithdrefnau Cymru. Bydd holl weithgarwch 
caffael y Cynllun Twf yn cael ei danategu gan gyfres o egwyddorion arweiniol, sy'n cael eu crynhoi 
isod.  

xxxv. Ar gyfer y pedwar prosiect yn y Rhaglen Ddigidol fydd yn cael eu cyflawni gan y Bwrdd Uchelgais, 
bydd y Swyddfa Rheoli Rhaglen yn arwain ar yr holl weithgarwch caffael yn unol â'r Strategaeth 
Gaffael gytunedig.   Lle mae'n briodol ac yn fuddiol gwneud hynny, defnyddir fframweithiau 
presennol megis Fframwaith Adeiladu Gogledd Cymru neu Wasanaethau Masnachol y Goron a 
fframweithiau caffael System Brynu Ddeinamig DCMS. 

Polisi ac egwyddorion caffael 

Gyrwyr polisi  Gweledigaeth Twf Gogledd Cymru 

 Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 

 Rheoliadau Contractau Cyhoeddus 2015 

 Datganiad Polisi Caffael Cyhoeddus Cymru 

 Cod Ymarfer Llywodraeth Cymru ar Gyflogaeth Foesegol mewn Cadwyni 
Cyflenwi Safonau Gweithredu Masnachol Llywodraeth 

Egwyddorion 
Caffael 

 Arweinyddiaeth Rhanbarthol 

 Datblygu'r economi rhanbarthol drwy gynnwys ystyriaethau economaidd lleol 
a rhanbarthol mewn cyfleoedd contract, a gwella mynediad at fusnesau SME 

 Hyrwyddo'r defnydd o gyflenwyr newydd a chadwyni cyflenwi lleol lle bo 
modd 

 Gwneud y mwyaf o gyfleoedd sgiliau a chyflogadwyedd drwy gyfleoedd 
contract  

 Cefnogi datblygiad cymunedol drwy adeiladu cyfoeth cymunedol a chynnwys 
ystyriaethau diwylliannol ac iaith Gymraeg mewn contractau   

 Cefnogi cynaladwyedd amgylcheddol drwy gynnwys ystyriaethau 
amgylcheddol mewn cyfleoedd contract ac isafu ôl-troed carbon prosiectau lle 
bo modd 



 

 

 Sicrhau gwariant a gwerth am arian effeithiol drwy gydweithio rhanbarthol; 
perfformiad effeithiol, risg, trefniadau rheoli contract a thwyll  

Yr Achos Ariannol 

Gofynion Cyfalaf a Refeniw 

xxxvi. Mae'r Rhaglen Ddigidol yn seiliedig ar gyflawni pump o brosiectau gyda chyfanswm gwariant 
cyfalaf o £41.7m, lle mae £37m yn dod o'r Cynllun Twf gyda'r gweddill yn cael ei ddarparu gan 
bartneriaid sector cyhoeddus a phreifat. 

Tabl 1.2 Mae'r gofynion gwariant cyfalaf yn seiliedig ar yr achosion busnes prosiectau diweddaraf 
sydd ar gael ac sydd wedi'u hagregu i fyny i ddarparu amcangyfrifon ar gyfer y rhaglenni. 
Trawstoriad o'r Gwariant: 

Prosiect 
Partner 

Arweiniol 

Cynllun 

Twf (£m) 

Arall  

Cyhoeddus 

(£m) 

Preifat 

(£m) 

Cyfanswm 

(£m) 

Ffeibr Llawn mewn Safleoedd 

Allweddol 

Y BWRDD 

UCHELGAIS  
6.8 - 0.4 7.2 

Campysau Cysylltiedig 
Y BWRDD 

UCHELGAIS 
21 - - 21 

Coridor Cysylltiedig 
Y BWRDD 

UCHELGAIS 
2.2 - - 2.2 

Yr ychydig % olaf 
Y BWRDD 

UCHELGAIS 
4 - - 4 

Canolfan Prosesu Signalu 

Digidol (DSP)* 

Prifysgol 

Bangor 
3 3.2 1.1 7.3 

Cyfanswm y Rhaglen 37 3.2 1.5 41.7 

*Ddim yn cynnwys £3.9m o arian ERDF sicrhawyd yn flaenorol sy’n gysylltiedig a Canolfan DSP 

Aeddfedrwydd y Prosiect 

xxxvii. Ar hyn o bryd, mae'r pum prosiect o fewn y rhaglen ar wahanol lefelau o aeddfedrwydd, fel y 
dengys yn y tabl isod: 

Prosiect 
Cam Achos 

Busnes* 
Nodiadau 

Ffeibr llawn (Safleoedd 
Allweddol) 

ACHOS 
AMLINELLOL 
STRATEGOL 

Mae'r prosiect yn barod i fwrw ymlaen i ddatblygu 
Achos Busnes Amlinellol. 

Campysau Cysylltiedig ACHOS 
AMLINELLOL 
STRATEGOL 

Mae'r prosiect yn barod i fwrw ymlaen i ddatblygu 
Achos Busnes Amlinellol. 

Coridor Cysylltiedig ACHOS 
AMLINELLOL 
STRATEGOL 

Mae'r prosiect yn barod i fwrw ymlaen i ddatblygu 
Achos Busnes Amlinellol. 



 

 

Cysylltu'r Ychydig 
Ganrannau Olaf 

ACHOS 
AMLINELLOL 
STRATEGOL 

Mae'r prosiect yn barod i fwrw ymlaen i ddatblygu 
Achos Busnes Amlinellol. 

Canolfan Prosesu Signalu 
Digidol (DSP) 

ACHOS BUSNES 
AMLINELLOL 

Mae'r prosiect yn datblygu Achos Busnes 
Amlinellol ar hyn o bryd i'w gyflwyno i'r Bwrdd 
Uchelgais am gymeradwyaeth. 

* Datblygir achosion busnes y prosiect mewn tri cham - Achos Amlinellol Strategol (SOC), Achos 
Busnes Amlinellol (OBC), Achos Busnes Llawn (FBC). 

Yr Achos Rheoli 

Strwythur Cyflawni Cynllun Twf Gogledd Cymru 

xxxviii. Mae'r diagram isod yn amlinellu strwythur cyflawni ar gyfer y Cynllun Twf gan adeiladu ar y 
strwythurau presennol sydd wedi'u rhoi yn eu lle gan Gytundeb Llywodraethu'r Bwrdd Uchelgais. 
Gweler manylion y rolau hyn yn yr achos rheoli.  

 

Byrddau Rhaglen - Bydd gan bob rhaglen Fwrdd Rhaglen ffurfiol ac Uwch Berchennog Cyfrifol 
wedi'i benodi. Bydd y byrddau hyn yn canolbwyntio ar ddatblygu (i ddechrau) a chyflawni Achos 
Busnes cytûn y Rhaglenni, gyda ffocws penodol ar y buddion a'r deilliannau i'w cyflawni. Mae'r 
Byrddau Rhaglen yn dyrchafu i'r Bwrdd Portffolio drwy'r Cyfarwyddwr Rhaglen. Steve Bayley, 
Pennaeth Tai a'r Economi, Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yw Uwch Berchennog Cyfrifol y 
Rhaglen Ddigidol. 

Swyddfa Rheoli Portffolio (PMO) - Mae'r PMO yn cefnogi ac yn cydlynu gweithgareddau ar draws 
y rhaglenni gan weithredu fel hwb gwybodaeth a sicrhau bod dulliau adrodd, rheoli risg a materion 
a sicrwydd y rhaglen yn gyson. Aseinir Rheolwr Rhaglen ar gyfer pob rhaglen o blith y PMO. 
Rheolwr y Rhaglen ar gyfer y Rhaglen Ddigidol yw Stuart Whitfield. 

Achosion Busnes y Prosiectau 

xxxix. Bydd Cynllun Twf Gogledd Cymru yn cael ei lofnodi yn seiliedig ar achos busnes y portffolio a phum 
achos busnes rhaglen. Unwaith y bydd y cynllun terfynol wedi'i gytuno, gellir dod ag achos busnes 
prosiect Model 5 Achos llawn gerbron y Bwrdd Uchelgais er ystyriaeth. 



 

 

Rheoli Risg 

xl. Mae gan y Bwrdd Uchelgais Fframwaith Risg wedi'i fabwysiadu ar gyfer cyflawni Cynllun Twf 
Gogledd Cymru. Mae'r ymagwedd at reoli risg wedi'i amlinellu yn Strategaeth Rheoli Risgiau a 
Materion y Cynllun Twf a'r Canllaw i Ddefnyddwyr. Tynnir y prif egwyddorion a'r cysyniadau a 
amlinellir yn y strategaeth hon o ddeunydd Rheoli Risg yr OGC.  

Llinell Amser a Cherrig Milltir 

xli. Mae'r Bwrdd Uchelgais yn ceisio cymeradwyaeth i Gynllun Twf Gogledd Cymru ym mis Rhagfyr 
2020 gyda llofnodi'r Cynllun Terfynol. Yn dilyn y Cynllun Terfynol, bydd achosion busnes y 
prosiectau'n cael eu dwyn ymlaen er ystyriaeth y Bwrdd Uchelgais o fis Ionawr 2021 ymlaen. 

Monitro, Gwerthuso ac Adborth 

xlii. Bydd perfformiad y rhaglen a'r prosiect yn cael ei fonitro'n fisol drwy'r byrddau rhaglen a phrosiect 
perthnasol, gydag adroddiadau ffurfiol yn cael eu cyflwyno bob chwarter i'r Bwrdd Portffolio a 
Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru. Mae Cynllun Monitro a Gwerthuso wedi'i ddatblygu 
ar gyfer Cynllun Twf Gogledd Cymru a chaiff ei gytuno gyda Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru 
fel rhan o'r Cynllun Terfynol. 

Sicrwydd 

xliii. Gweithiodd y Swyddfa Rheoli Portffolio â Chanolfan Sicrwydd Llywodraeth Cymru i ddatblygu 
Cynllun Sicrwydd a Chymeradwyo Integredig sy'n nodi'r gweithgareddau sicrwydd a gynhelir ar 
lefel portffolio, rhaglen a phrosiect ar gyfer Cynllun Twf Gogledd Cymru. 

xliv. Fel rhan o'r Cynllun Sicrwydd a Chymeradwyo Integredig, bydd gweithgareddau sicrwydd yn 
digwydd ar draws pob lefel o'r Cynllun Twf - portffolio, rhaglen a phrosiect. Bydd Cynllun Twf 
Gogledd Cymru'n defnyddio'r Porth 0-5 sydd wedi'i ddiffinio'n barod a'r Adolygiadau Asesu 
Prosiect, fel sy'n briodol ac yn gymesur. Caiff y Cynllun Monitro a Gwerthuso ei gytuno gyda 
Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru fel rhan o'r Cynllun Terfynol.  

 

 


